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1.

PK 4 PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Perolehan Secara Tender

(i)

Setuju Terima Tender

(@) Swurat Niat

(1)

(2)

Surat Niat ialah surat yang dihantar kepada petender yang
mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/niat untuk
menerima tawaran petender tersebuttertakluk kepada
persetujuan syarat-syarat Agensi yang dikehendaki dipatuhi
oleh petender sama ada melalui rundingan atau cara-cara
lain. Surat Niat ini tidak mengikat kedua-dua pihak kepada
satu kontrak.

Sekiranya Agensi bercadang untuk menerima sesuatu
tawaran tetapi dengan beberapa syarat yang mesti dipatuhi
oleh petender terlebihdahulu,maka Surat Niat hendaklah
dikeluarkan.Contoh format dan kandungan Surat Niat
adalah seperti di Lampiran 4.1.

(b) Surat Setuju Terima

(1)

(@)

3)

Surat Setuju Terima ialah surat yang mengesahkan
penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat
yang telah ditetapkan dalam dokumen tender, syarat yang
telah dipersetujui selepas rundingan dalam Surat Niat dan
apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui
rundingan sebelumnya. Sehubungan dengan itu,apa-apa
syarat yang telah dipersetujui sebelumnya hendaklah
dinyatakan dengan jelas dan persetujuan tersebut
merupakan sebahagian daripada perjanjian kontrak. Surat
Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang
sahdan merupakan sebahagian daripada perjanjian
kontrak.

Apabila semua perkara telah diselesaikan dan tiada
rundingan lanjut diperlukan, Surat Setuju Terima hendaklah
dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya secepat
mungkin sebaik sahaja keputusan Lembaga Perolehan
diperolehi dan dalam tempoh sah laku tender.

Bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan, contoh Surat
Setuju Terima adalah di Lampiran 4.2, manakala bagi
kontrak kerja, hendaklah menggunakan Borang JKR 203D
di Lampiran 4.3.
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(4)

(5)

Satu ikatan kontrak wujud di antara kedua-dua pihak
setelah Surat Setuju Terima ditandatangani dan
dikembalikan oleh petender kepada Agensi.

Surat Setuju Terima hendaklah ditandatangani oleh
pegawai awam yang diberi kuasa untuk menandatangani
kontrak di bawah Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949
(Semakan 1973).

(i) Kontrak Formal

(@)

Peruntukan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973)

(1)

(@)

3)

Seksyen2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Semakan 1973)
menetapkan

“semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak Kerajaan
hendaklah, jika diturunkan secara bertulis, dibuat atas nama
Kerajaan Malaysia dan akan ditandatangani oleh Menteri
atau oleh mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa
dengan sewajarnyasecarabertulisolen Menteri,sama ada
khususnya dalam mana-mana hal tertentu, atau amnya bagi
semua kontrak di bawah suatu nilai yang tertentudalam
agensinya atau selainnya sebagaimana dinyatakan dalam
pemberian kuasa itu”.

Sehubungan dengan peruntukan diatas, Agensi hendaklah
memastikan pemberian kuasa telah dibuat secara bertulis
oleh Menteri di Kementerian masing-masing kepada
Pegawai Pengawal dan pegawai lain yang telah dinamakan
(atas jawatan) sebelum kontrak ditandatangani.

Semua perjanjian kontrak dan dokumen-dokumen lain yang
berkaitan dengannya atau apa-apa pindaan ke atas
perjanjian  kontrak yang memerlukan tandatangan
hendaklah dibuat dengan menggunakan dakwat hitam yang
kekal. Ini adalah untuk mengelakkan tandatangan tersebut
menjadi pudar dalam masa yang singkat.

(b) Tempoh Bagi Menandatangani Kontrak

(1)

Kontrak hendaklah ditandatangani secepat mungkin
selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-
dua pihak dan selewat-lewatnya empat (4) bulan dari tarikh
keluarnya Surat Setuju Terima. Tarikh kuat kuasa kontrak
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(effective date) hendaklah dinyatakan sebagai tarikh Surat
Setuju Terima ditandatangani oleh petender yang berjaya
manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani
oleh kedua-dua pihak.

(c) Pengedaran dan Penyimpanan Dokumen Kontrak

(1)

Dokumen kontrak yang telah ditandatangani perlu
dikemukakan kepada Akauntan Negara atau Akauntan
Jabatan Mengakaun Sendiri jika perlu.

(iii) Pentadbiran Kontrak

(@) Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak

(1)

(2)

Agensi adalah dikehendaki mengambil perhatian berkenaan
pengurusan dan pentadbiran kontrak. Ini adalah bagi
menjaga kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan
yang berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu
perolehan.

Pemantauan kontrak yang sedang berkuat kuasa
hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan teratur dari
semasa ke semasa bagi mengesan dan mengenal pasti
masalah pelaksanaan kontrak dari peringkat awal lagi.

(b) Bon Pelaksanaan

(1)

(2)

Bon Pelaksanaan adalah merupakan suatu aku janji tidak
bersyarat (unconditional undertaking) oleh sesuatu institusi
kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan untuk
membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas
tuntutan (ondemand) sekiranya kontraktor tidak atau gagal
mematuhi, memenuhi dan melaksanakan obligasinya di
bawah kontrak.

Bagi kontrak bekalan/perkhidmatan, kontraktor hendaklah
mengemukakan bersama-sama dengan Surat Setuju
Terima, Bon Pelaksanaan yang nilainya adalah seperti
berikut:

() Dua setengah peratus (2.5%) daripadajumlahharga
kontrak bagi kontrak bekalan atau perkhidmatan yang
bernilai melebihi RM200,000.00 hingga
RM500,000.00;
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3)

(4)

(i)  Lima peratus (5%) daripada jumlah harga kontrak bagi
kontrak bekalan atau perkhidmatan yang bernilai
melebihi RM500,000.00; dan

(i) Bagi kontrak bermasa (periodiccontract) yang
berkuatkuasa dalam tempoh dua (2) tahun atau lebih,
peratus dan pengiraan nilai Bon Pelaksanaan
hendaklah dikira mengikut anggaran harga kontrak
setahun sahaja. Walau bagaimanapun, Bon
Pelaksanaan yang dikemukakan oleh kontraktor
hendaklah meliputi keseluruhan tempoh kontrak
bermasa.

CONTOH 1 (Bekalan/Perkhidmatan)

Tempoh Kontrak : 3 tahun
Nilai Kontrak : RM 4.5 juta
Kadar Bon : 5%

(berdasarkan anggaran nilai satu tahun RM1.5 juta)
Jumlah (RM1.5 juta X 5%) = RM75,000.00

CONTOH 2 (Bekalan/Perkhidmatan)

Nilai Kontrak : RM800,000.00
Tempoh Kontrak : 2 tahun
Kadar Bon : 2.5%

(berdasarkan anggaran nilai satu tahun
RM400,000.00)

Jumlah (RM400,000.00 X 2.5%) = RM210,000.00

(bukan RM800,000 X 5%=RM40,000 atau
RM400,000 X 5% =RMZ20,000)

Bagi kontrak kerja yang bernilai melebihi RM200,000.00
kontraktor hendaklah mengemukakan bersama-sama
dengan Surat Setuju Terima, Bon Pelaksanaan sebanyak
5% daripada jumlah harga kontrak.

Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam Ringgit

Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi
kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan sama
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ada dalam bentuk:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Jaminan Bank/Syarikat Kewangan yang dikeluarkan
oleh bank-bank/syarikat kewangan berlesen di bawah
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758] yang
beroperasi di Malaysia; atau

Jaminan Bank Islam yang dikeluarkan oleh bank-bank
berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan
2013 [Akta 758] yang beroperasi di Malaysia; atau

Jaminan Insurans yang dikeluarkan oleh syarikat-
syarikat insurans yang berlesen di bawah Akta
Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758] vyang
beroperasi di Malaysia; atau

Jaminan Takaful yang dikeluarkan oleh Syarikat
Takaful yang berlesen di bawah Akta Perkhidmatan
Kewangan 2013 [Akta 758] yang beroperasi di
Malaysia; atau

Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan
Malaysia Berhad (BPMB) dan Bank Perusahaan Kecil
& Sederhana Malaysia (SME Bank).

(c) Peraturan Berkenaan Bon Pelaksanaan

(1) Kontrak Bekalan/Perkhidmatan

()

(ii)

(i)

Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam
bentuk seperti di perenggan 1.(iii)(b)(4).

Tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari
tarikh ianya dikeluarkan sehingga dua belas (12)
bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas
obligasi terakhir, mengikut mana yang terkemudian.

Semua Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/
Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/ Jaminan
Takaful untuk Bon Pelaksanaan hendaklah
menggunakan format dan kandungan seperti di
Lampiran 4.4.
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(2)

Kontrak Kerja

(i)

(ii)

(i)

(iv)

v)

(vi)

Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam
bentuk seperti di perenggan 1.(ii)(b)(4) atau dalam
bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan.

Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) ialah satu
kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon
Pelaksanaan WJP bermaksud sejumlah wang yang
dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor
mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah
kontrak yang ditandatangani.

Jumlah WJP adalah lima peratus (5%) daripada harga
keseluruhan  kontrak. = Kemudahan ini  hanya
dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja.
Walau bagaimanapun, Wang Jaminan Pelaksanaan
tidak dibenarkan untuk Sub Kontraktor Dinamakan
bagi Kerja.

Sekiranya kontraktor gagal mengemukakan bon
pelaksanaan seperti diperenggan 1.(iii))(b)(4) pada
tarikh milik tapak, secara automatik kaedah Wang
Jaminan Pelaksanaan akan diguna pakai. Kontraktor
yang memilih/dikenakan kaedah Wang Jaminan
Pelaksanaan akan dikenakan potongan sebanyak
sepuluh peratus (10%) daripada kemajuan pertama
dan seterusnya sehingga ia mencapai jumlah lima
peratus (5%) daripada nilai keseluruhan kontrak.

WJP yang dipotong daripada bayaran kemajuan
hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit yang
dinamakan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod 79507).
Satu akaun subsidiari dan senarai lengkap kontraktor
berkenaan yang menunjukkan butir terperinci setiap
potongan WJP dan baki bulanan dan tahunan
hendaklah diselenggarakan secara teratur dan kemas
Kini.

Walau bagaimanapun, pada bila-bila masa di
sepanjang pelaksanaan projek tersebut, kontraktor
boleh mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti
diperenggan 1.(iii)(b)(4) dan Agensi berkenaan
dikehendaki memulangkan WJP yang ditahan.
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3)

(Vi)

(viii)

(ix)

Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan hendaklah dari
tarikh kuat kuasa kontrak sehingga dua belas(12)
bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan.

Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek,
tindakan serta-merta hendaklah diambil oleh agensi
untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan
dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan
mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti rugi
ditetapkan atau lanjutan masa diluluskan.

Bon Pelaksanaan hendaklah menggunakan format
seperti di Lampiran 4.5. Bagi kerja yang dilaksanakan
oleh  sub  kontraktor dinamakan (nominated
subcontractor) (NSC),NSC hendaklah mengemukakan
Bon Pelaksanaan kepada kontraktor utama dengan
menggunakan format seperti di Lampiran 4.6.

Kontrak Antarabangsa

(i)

(ii)

Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Bon
Pelaksanaan dalam bentuk JaminanBank dalam mata
wang yang ditetapkan bagi harga Kontrak daripada
bank yang berlesen di bawah Akta Perkhidmatan
Kewangan 2013 [Akta 758] yang beroperasi di
Malaysia. Format seperti di Lampiran 4.4 atau
Lampiran 4.5 hendaklah digunakan mengikut mana
yang berkaitan.

Setelah segala obligasi kontrak selesai, surat
pelepasan (Letter of Discharge) bagi Jaminan Bank
seperti di Lampiran 4.7 hendaklah dikemukakan
kepada bank. Salinan asal atau satu salinan yang
telah disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah
disimpan oleh Agensi sebagai rekod.

(d) Mengesahkan Surat Jaminan

(1) Agensi hendaklah menyemak dengan Bank/Syarikat
Kewangan/Bank Islam/Syarikat Insurans/Syarikat Takaful

yang berkenaan tentang kesahihan Bon Pelaksanaan yang
dikemukakan kontraktor dengan menggunakan format
seperti di Lampiran 4.8 dan Lampiran 4.9.

M.S. 9/39



Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4/2013

(2)

Sekiranya terdapat kes pemalsuan Bon Pelaksanaan,
Ketua Agensi hendaklah membuat laporan polis supaya
tindakan dapat diambil kerana kes pemalsuan sedemikian
adalah merupakan kes jenayah. Bagi kontrak bekalan dan
perkhidmatan, Ketua Agensi dikehendaki melaporkan
segera kepada Perbendaharaan dan bagi kontrak kerja,
hendaklah  melaporkan segera kepada Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) supaya
tindakan sewajarnya boleh diambil.

(e) Pelepasan Bon Pelaksanaan

(1)

(2)

Kontrak Bekalan/Perkhidmatan

() Bon Pelaksanaan boleh dilepaskan setelah segala
obligasi kontrak selesai. Surat Pelepasan (Letter of
Discharge) bagi Jaminan Bank/Jaminan Syarikat
Kewangan/Jaminan Bank Islam/Jaminan Insurans/
Jaminan Takaful seperti di Lampiran 4.7 hendaklah
dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank
Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Salinan asal
atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua
Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai
rekod.

(i) Bagi perkhidmatan dan barang guna habis
(consumable item), Bon Pelaksanaan boleh
dilepaskan lebih awal sekiranya Agensi berpuas hati
segala obligasi kontrak selesai dan tiada sebarang
tuntutan yang akan dibuat.

Kontrak Kerja

() Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
Bank Islam/Jaminan Insurans/Jaminan Takaful

(@) Sebaik sahaja Perakuan Siap Kerja dikeluarkan,
Agensi  boleh  mengurangkan nilai  Bon
Pelaksanaan yang asal sebanyak lima puluh
peratus (50%).

(b) Agensi dikehendaki memaklumkan secara
bertulis tentang perkara ini dan kontraktor
berkenaan hendaklah menggantikan Jaminan
yang asal dengan Jaminan baru yang nilainya
bersamaan dengan lima puluh peratus (50%)
dari Jaminan asal.
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(ii)

(i)

(iv)

(c) Setelah Jaminan baru ini diterima, Agensi
hendaklah melepaskan Bon Pelaksanaan yang
asal kepada kontraktor berkenaan.

Wang Jaminan Pelaksanaan

(&) Agensi boleh memulangkan sebanyak lima puluh
peratus (50%) daripada nilai Wang Jaminan
Pelaksanaan yang ditahan setelah Sijil Perakuan
Siap Kerja dikeluarkan.

(b) Baki Wang Jaminan Pelaksanaan sebanyak lima
puluh peratus (50%) lagi boleh dipulangkan
sekiranya kontraktor dapat mengemukakan
Jaminan seperti di perenggan 1.(iii))(b)(4) yang
sama nilai dengan Wang Jaminan Pelaksanaan
yang ditahan.

Baki Bon Pelaksanaan sebanyak lima puluh peratus
(50%) lagi hendaklah dilepaskan/dipulangkan dua
belas (12) bulan selepas tamat tempoh tanggungan
kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki
Kecacatan dikeluarkan, mengikut mana yang
terkemudian.

Setelah segala obligasi kontrak selesai, Surat
Pelepasan (Letter of Discharge) bagi Bon
Pelaksanaan seperti di Lampiran 4.7 hendaklah
dikemukakan kepada Bank/Syarikat Kewangan/Bank
Islam/Syarikat Insurans/ Syarikat Takaful. Salinan asal
atau satu salinan yang telah disahkan oleh Ketua
Jabatan hendaklah disimpan oleh Agensi sebagai
rekod.

(f) Bayaran Pendahuluan

(1)

Bayaran Pendahuluan adalah dibenarkan kepada
kontraktor tempatan sahaja. Kemudahan bayaran
pendahuluan ini tidak terpakai kepada Kontrak Pusat,
kontrak yang dibuat secara berpusat (Kontrak Kementerian)
oleh mana-mana agensi Kerajaan (Ministerial Central
Contract) dan perkhidmatan perunding.
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(2) Semua Bayaran Pendahuluan hendaklah dicajkan terus
kepada Vot projekberkenaan.

(3) Akaun subsidiari pendahuluan kontraktor hendaklah
diselenggarakan bagi mengakaun Bayaran Pendahuluan
yang telah diselaraskan melalui pembayaran balik yang
dibuat.

(g) Had Nilai, Syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan

(1) Kontrak bekalan dan perkhidmatan

(i)

(ii)

(i)

Bagi pembuat atau pembekal tempatan,bayaran
pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai
kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana
yang lebih rendah.

Bagi pembekal perkhidmatan, bayaran pendahuluan
boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau
maksimum RM5 juta mengikut mana yang lebih
rendah.

Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan
tersebut, syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi:

(@) Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan
dikembalikan;

(b) Bon Pelaksanaan telah dikemukakan;
(c) Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan
dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan;

dan

(d) Jaminan bagi bayaran pendahuluan telah
dikemukakan.

(2) Kontrak Kerja

(i)

(ii)

Bagi kontraktor utama, bayaran pendahuluan boleh
diberi sehingga 25% daripada nilai kerja pembina
(builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut
mana yang lebih rendah.

Bagi sub kontraktor Dinamakan, bayaran pendahuluan
boleh diberi sehingga 20% daripada nilai kontrak Sub
kontraktor Dinamakan atau maksimum RM5 juta
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(iii)

(iv)

(v)

mengikut mana yang lebih rendah.

Jaminan bagi kontraktor utama dan NSC hendaklah
dibuat secara berasingan dan mengikut nilai yang
ditetapkan.

Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan
untuk kemudahan bayaran pendahuluan berserta
jaminan bagi bayaran pendahuluan secepat mungkin
tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas
penyerahan tapak.

Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan
tersebut, syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi:

(@) Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan
dikembalikan;

(b) Bon Pelaksanaan telah dikemukakan;
(c) Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan
dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan;

dan

(d) Jaminan bagi bayaran pendahuluan telah
dikemukakan.

(3) Syarat-syarat dan Peraturan Bagi Bayaran Pendahuluan

()

(ii)

(iii)

Jaminan bagi bayaran pendahuluan hendaklah
dikemukakan dalam bentuk seperti di perenggan
1.(iii)(b)(4) yang tidak boleh batal (irrevocable) dan
yang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan.

Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui
potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut
peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang
telah disempurnakan.

Bagi kontrak kerja, Pegawai Penguasa hendaklah
memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan
dapat diselesaikan selewat-lewatnya semasa projek
siap pada tahap 75%. Bagi kontrak bekalan/
perkhidmatan, Pentadbir Kontrak hendaklah
memastikan potongan bagi bayaran pendahuluan
dapat diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

terakhir setelah semua bekalan/ perkhidmatan
disempurnakan dengan sepenuhnya. @ Tempoh
pembayaran balik Bayaran Pendahuluan ini tidak
boleh melebihi keseluruhan tempoh kontrak.

Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran
Pendahuluan bagi kontrak mestilah meliputi tempoh
kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan
dan akan dilepaskan apabila segala potongan selesai
dibuat mengikut mana yang terdahulu.

Agensi adalah dikehendaki supaya hanya menerima
format Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/
Jaminan Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan
Takaful seperti di Lampiran 4.10 dan 4.11.

Agensi adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dan
mengawasi kemajuan pelaksanaan sesuatu kontrak
untuk menentukan sekiranya pihak kontraktor gagal,
Bayaran Pendahuluan yang belum dibayar balik dapat
dituntut daripada bank/syarikat kewangan/syarikat
insurans/syarikat takaful yang mengeluarkan Jaminan
tersebut yang telah dikemukakan oleh kontraktor
dalam tempoh sah lakunya.

Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
Insurans/Jaminan Bank Islam/Jaminan Takaful yang
dikemukakan oleh kontraktor hendaklah disahkan oleh
Bank/Syarikat ~Kewangan/Syarikat  Insurans/Bank
Islam/ Syarikat Takaful yang mengeluarkannya dan
tidak boleh membatalkannya.

(iv) Pemilikan Tapak Dan Permulaan Kerja

(@) Tarikh Milik Tapak

(1) Agensi hendaklah menetapkan tarikh milik tapak tidak
melebihi empat (4) minggu selepas tarikh Surat Setuju
Terima ditandatangani bergantung kepada nilai dan
kompleksiti projek berkenaan. Kontraktor dikehendaki
memulakan kerja tidak lewat daripada dua (2) minggu
selepas tarikh milik tapak.
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(b) Permulaan Kerja

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Permulaan kerja bermaksud kontraktor memulakan kerja-
kerja awalan (preliminaries) ditapak projek berkenaan,
seperti membekalkan peralatan dan bahan-bahan binaan,
meratakan tanah di tapak projek, membina pejabat tapak
serta mendapatkan kemudahan asas seperti bekalan
elektrik dan air dan kerja-kerja awalan lain yang dijelaskan
dalam dokumen tender/kontrak.

Sekiranya kontraktor tidak memulakan kerja-kerja awalan
dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh milik tapak
yang ditetapkan, Kerajaan berhak untuk menamatkan
pengambilan kerja kontrak tersebut dan tindakan boleh
diambil ~ terhadap kontraktor ~ berkenaan.  Walau
bagaimanapun, tindakan ini tidak perlu diambil sekiranya
kelewatan memasuki tapak itu adalah berpunca daripada
sebab-sebab di luar kawalan kontraktor.

Sekiranya pengambilan kerja kontrak tersebut ditamatkan
disebabkan kegagalan memulakan kerja, Agensi berkenaan
perlu mengemukakan semula kertas-kertas tender projek
tersebut kepada pihak berkuasa asal yang meluluskan
tender untuk memilih kontraktor lain.

Sekiranya tempoh sah laku tender hampir luput, Agensi
hendaklah mendapatkan persetujuan daripada petender-
petender yang telah membuat tawaran untuk melanjutkan
tempoh sah laku tender dengan kelulusan Pengerusi
Lembaga Perolehan yang berkenaan.

Sekiranya tempoh sah laku tender telah tamat, tender
hendaklah dipelawa semula dengan segera.

Agensi hendaklah melaporkan sebarang penamatan
kontrak kepada Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk tindakan sewajarnya
dan kepada KementerianKewangan untuk tujuan rekod.

Agensi hendaklah memasukkan perkara di perenggan
1.(iv)(b)(1) dan 1.(iv)(b)(2) ke dalam dokumen tender dan
kontrak. Syarat tersebut akan menjadi amaran awal kepada
semua petender yang mengambil bahagian dan seterusnya
hanya kontraktor yang benar-benar layak sahaja memasuki
tender projek-projek Kerajaan.
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2.

(v) Bayaran Kemajuan Bagi Kontrak Kerja Selepas Setuju Terima
Tawaran Dikeluarkan Tetapi Perjanjian Kontrak Belum
Ditandatangani

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

Bayaran kemajuan kepada kontraktor yang melaksanakan
kontrak kerja boleh dibayar hingga tiga (3) bayaran kemajuan
dalam tempoh empat (4) bulan pertama selepas keluarnya surat
setuju terima tawaran dan sebelum perjanjian ditandatangani
secara rasmi.

Kemudahan ini adalah dengan syarat kontraktor berkenaan
memenuhi syarat-syarat berikut:-

(1) surat setuju terima tawaran telah ditandatangani dan
dikembalikan;

(2) bon pelaksanaan telah dikemukakan; dan

(3) Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-
syarat kontrak telah dikemukakan.

Bayaran kemajuan itu akan hanya dibayar selepas Pegawai
Penguasa yang dinamakan dalam perjanjian kontrak atau
pegawai lain yang diberi kuasa olehnya berpuas hati bahawa
kontraktor telah melaksanakan kerjanya dengan baik dan telah
mencapai tahap kemajuan kerja yang setimpal seperti mana
disyaratkan.

Bagi membolehkan Pejabat Pembayaran yang berkenaan
membuat bayaran ini, Kementerian/Jabatan yang berkenaan
apabila mengemukakan baucar kepada pihak tersebut hendaklah
melampirkan salinan dokumen-dokumen seperti di perenggan

1.(v)(b).

Bayaran kemajuan yang seterusnya akan hanya dibuat selepas
perjanjian kontrak yang rasmi ditandatangani.

Perolehan Secara Sebut Harga

(i)

Setuju Terima Sebut Harga Dan Kontrak Formal

(@)

Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga

(1) Setelah menerima keputusan Jawatankuasa Sebut Harga,
pesanan Kerajaan/inden kerja hendaklah dikeluarkan
dengan segera kepada pembuat/pembekal/kontraktor yang
berjaya. Contoh inden kerja di Lampiran 4.12.
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(2)

3)

Bagi bekalan/perkhidmatan/kerja di mana kontrak formal
tidak sesuai, memadai pesanan Kerajaan atau inden kerja
dikeluarkan. Walau bagaimanapun, dokumen sebut harga
hendaklah disertakan bersama pesanan tempatan atau
inden supaya kontraktor jelas mengenai obligasinya.

Agensi hendaklah mengadakan satu kontrak formal bagi
perolehan bekalan/perkhidmatan bermasa atau perolehan
kerja, yang mana berkenaan, untuk ditandatangani selaras
dengan AP 176.1 (c).

(i) Pentadbiran Kontrak

(@)

(b)

(c)

Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak

(1)

Agensi hendaklah memastikan pengurusan dan pentadbiran
kontrak bagi perolehan yang diuruskan secara sebut harga
juga diberi perhatian yang serius. Ini adalah bagi menjaga
kepentingan Kerajaan dan melicinkan urusan yang
berhubung kait dengan pelaksanaan sesuatu perolehan.

Bon Pelaksanaan

(1)

Bon Pelaksanaan hendaklah dikenakan bagi perolehan
bekalan, perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi
RM200,000 mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Bagi
perolehan yang bernilai sehingga RM200,000 Bon
Pelaksanaan adalah dikecualikan. Sekiranya kontraktor
tidak mengemukakan Bon Pelaksanaan bagi kontrak kerja,
kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) hendaklah
diguna pakai seperti mana ditetapkan dalam peraturan
mengenai tatacara pengurusan tender yang berkuat kuasa.

Bayaran Pendahuluan

(1) Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan

() Bagi pembuat atau pembekal tempatan, bayaran
pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada nilai
kontrak atau maksimum RM100,000 mengikut mana
yang lebih rendah; dan

(i) Bagi pembekal perkhidmatan, bayaran pendahuluan
boleh diberi sehingga 15% daripada nilai kontrak atau
maksimum RM50,000 mengikut mana yang lebih
rendah.
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(2) Kontrak kerja

(i)

(ii)

Bagi kontrak kerja, bayaran pendahuluan boleh diberi
sehingga 25% daripada nilai kerja pembina (builder's
work) atau maksimum RMZ100,000 mengikut mana
yang lebih rendah.

Bagi mendapat kemudahan bayaran pendahuluan
tersebut, syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi:

(@) Dibenarkan bagi kontrak yang bernilai melebihi
RM200,000 hingga RM500,000;

(b) Inden Kerja/Pesanan Kerajaan telah
ditandatangani dan dikeluarkan;

(c) Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan
dalam syarat-syarat kontrak telah dikemukakan;

(d) Jaminan bagi bayaran pendahuluan bagi bekalan
/perkhidmatan/kerja  hendaklah  dikemukakan
seperti ditetapkan dalam AP 200.2 (b). Jaminan
hendaklah sama nilainya dengan bayaran
pendahuluan;

(e) Bayaran pendahuluan hendaklah dipohon pada
peringkat awal kontrak dan tidak melebihi satu (1)
bulan dari tarikh Inden Kerja/Pesanan Kerajaan di
mana berkaitan; dan

(H Bayaran pendahuluan tidak dibenarkan bagi
perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja jika
tempoh penghantaran perkhidmatan/siap kerja
tidak melebihi tiga (3) bulan.

(3) Bayaran Balik Pendahuluan

()

Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui
potongan ke atas bayaran kemajuan mengikut
peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang
telah disempurnakan. Bagi kontrak kerja, potongan
hendaklah selesai dibuat selewat-lewatnya semasa
projek siap pada tahap 75%. Bagi kontrak
bekalan/perkhidmatan juga, potongan hendaklah
selesai pada tahap 75% bekalan atau perkhidmatan
disempurnakan.
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(d) Bayaran Interim/Kemajuan Bagi Kontrak Kerja

(1) Kontraktor yang melaksanakan kontrak kerja secara sebut
harga boleh diberi bayaran interim/kemajuan sehingga
kerja-kerja siap dilaksanakan.

(e) Perubahan Dan Perlanjutan Tempoh Kontrak Untuk Kontrak
Bekalan Dan Perkhidmatan

(1) Perubahan kontrak dan perlanjutan tempoh kontrak bekalan
dan perkhidmatan boleh diluluskan oleh pihak berkuasa
yang meluluskan sebut harga asal dengan syarat-syarat

berikut:

(i) Dibenarkan bagi kontrak yang bernilai melebihi
RM200,000 hingga RM500,000;

(i) Kontrak masih berkuat kuasa semasa perlanjutan
tempoh kontrak dipertimbangkan;

(i) Perubahan kontrak dan perlanjutan tempoh kontrak
tidak melibatkan perubahan kadar harga dan syarat-
syarat lain dalam kontrak;

(iv) Perlanjutan tempoh kontrak hanya diberi sekali sahaja
dan tempoh maksimum adalah sehingga dua (2)
tahun; dan

(v) Bagi kontrak bekalan, tambahan kuantiti tidak melebihi
50% daripada kontrak asal tertakluk kepada nilai
maksimum RM250,000 dengan syarat jumlah
keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak
melebihi RM750,000 atau

(vi) Bagi kontrak perkhidmatan, nilai tambahan tidak

melebihi 50% daripada kontrak asal tertakluk kepada
nilai maksimum RM250,000 dengan syarat jumlah
tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi
RM750,000.

(f) Perubahan Kerja dan Pelanjutan Masa Untuk Kontrak Kerja

(1) Perubahan kerja dibenarkan sekiranya perlu tertakluk
kepada syarat-syarat berikut:

(i)

Kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga diperolehi
terlebih dahulu sebelum perubahan kerja
dilaksanakan. Seorang daripada ahli Jawatankuasa
Sebut Harga hendaklah terdiri daripada Pegawai
Teknikal; dan
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(ii)

(iii)

(iv)

Jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan
tidak melebihi 20% daripada nilai kontrak atau tidak
melebihi RM100,000 mengikut mana yang terendah.
Cadangan perubahan kerja terkumpul melebihi 20%
daripada nilai kontrak atau RM100,000 hendaklah
dirujuk untuk kelulusan Kementerian Kewangan
terlebih dahulu.

Definisi dan kriteria Perubahan Kerja adalah sama
seperti ditetapkan dalam AP 202.

Pelanjutan masa bagi kontrak kerja bemilai melebihi
RM200,000 hingga RM500,000 dibenarkan tertakluk
kepada kelulusan Jawankuasa Sebut Harga terlebih

dahulu.

Luar Negeri

(i)

(i)

Peraturan Perolehan Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Bertempat Di

Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak

(@)

Semua kontrak hendaklah ditandatangani oleh Ketua Perwakilan

bagi negara yang berkenaan.

Kuasa Untuk Meluluskan Arahan Perubahan (Variation Order)
Bagi Kontrak Kerja

(@) Sebelum arahan perubahan diluluskan, Ketua Perwakilan
hendaklah memastikan bahawa perubahan-perubahan yang
dibuat adalah benar-benar diperlukan dan ada peruntukan yang
mencukupi bagi menampung tambahan tersebut.

(b) Pihak berkuasa bagi meluluskan perubahan tersebut adalah
seperti berikut:-

NILAI PERUBAHAN PIHAK BERKUASA

(1) |Jika harga asal kontrak | Ketua Perwakilan di negara
tidak melebihi RM7 juta dan | yang berkenaan atau mana-
perubahan terkumpul yang | mana pegawai yang tidak
dicadangkan tidak melebihi | rendah dari M2 atau yang
30%, ATAU jika harga asal | setaraf dengannya yang diberi
kontrak melebihi RM7 juta | kuasa secara bertulis oleh
tetapi perubahan terkumpul | Ketua Perwakilan
yang dicadangkan tidak
melebihi RM2 juta

(2) | Dalam semua hal lain Ketua Setiausaha

Perbendaharaan
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4. Bayaran Terus Kepada Sub Kontraktor Selain Daripada Sub Kontraktor
Dinamakan

(i)

Agensi dibenarkan membuat bayaran terus kepada sub kontraktor,
selain daripada Sub Kontraktor Dinamakan (NSC), tertakluk kepada
syarat-syarat berikut:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

bayaran kemajuan boleh dibuat terus kepada sub kontraktor
sehingga 90% daripada jumlah nilai kerja sub kontraktor
berkenaan;

baki sebanyak 10% lagi hendaklah dibayar kepada Kontraktor
Utama selepas CPC dikeluarkan dan Agensi hendaklah
mempastikan Kontraktor Utama membayar sub kontraktor
selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan;

syarat bayaran terus kepada sub kontraktor hendaklah
dimasukkan ke dalam dokumen tender dan dokumen kontrak;

sub kontraktor yang berkenaan hendaklah berdaftar dalam gred
yang bersesuaian, bertaraf Bumiputera dan kontraktor tempatan
yang beroperasi di kawasan/daerah di mana projek
dilaksanakan;

syarat bayaran terus kepada sub kontraktor hendaklah juga
dimasukkan dalam Surat Setuju Terima (LOA) kepada kontraktor
yang berjaya dan kontraktor dikehendaki mengemukakan
senarai lengkap sub kontraktornya semasa mengembalikan LOA
yang ditandatangani;

kontraktor utama dikehendaki menandatangani Surat lkatan
Serah Hak (deed of assignment) dengan sub kontraktor untuk
bayaran bagi skop dan nilai kerja yang dilaksanakan oleh sub
kontraktor berkenaan mengikut format seperti di Lampiran 4.13
dan Lampiran 4.14;

agensi hendaklah memastikan tiada penyerahan hak bayaran
dibuat oleh kontraktor utama kepada pihak lain bagi projek selain
senarai subkontraktor yang dibekalkan;

kontraktor utama tidak boleh meminda senarai sub kontraktornya
kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis daripada Kerajaan;
dan

kontrak hendaklah mempunyai klausa indemnity bagi menjaga
kepentingan Kerajaan.
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5. Pemansuhan Syarat Perubahan Harga (Variation of Price - VOP) Di
Dalam Kontrak Kerja

(i) Latar belakang

(@)

(b)

Kerajaan memperkenalkan peruntukan khas syarat VOP sebagai
langkah untuk membantu kontraktor menangani kesan kenaikan
harga bahan binaan. Pelaksanaan syarat VOP di dalam kontrak
konvensional adalah mengikut skop kerja seperti berikut:

() Kerja-kerja Binaan Bangunan berasaskan kepada Indeks
Kos 14 Bahan Binaan Bangunan dan Harga Unit Besi;

(i) Kerja-kerja Kejuruteraan Awam berasaskan kepada
perubahan Harga Unit bagi 11 bahan binaan; dan

(i) Kerja-kerja Mekanikal dan Elektrikal (M&E) berasaskan
kepada Indeks Kos Komponen.

Perubahan terhadap Indeks Kos dan Harga Unit bahan binaan
adalah penentu kepada kenaikan ataupun penurunan kepada
harga kontrak. Kerajaan akan menanggung kos kenaikan harga
kontrak apabila terdapat kenaikan Indeks Kos dan Harga Unit
bahan binaan semasa berbanding dengan Indeks Kos dan Harga
Unit bahan binaan asas.

(i) Kuatkuasa dan Kaedah Pelaksanaan Pemansuhan Syarat VOP Di
Dalam Kontrak Kerja

(a) Kerajaan memutuskan supaya peruntukan syarat VOP di dalam

kontrak kerja adalah dimansuhkan bagi semua pelawaan
perolehan kerja mulai 1 April 2015 seperti berikut:

(i) Perolehan kerja baru yang terdiri daripada Kerja-Kerja
Bangunan, Kejuruteraan Awam, Mekanikal dan Elektrikal;

(i) Perolehan kerja bagi kontrak yang ditamatkan pengambilan
kontraktor; dan
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(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

(i) Perolehan kerja Sub-kontraktor Di Namakan bagi Wang Kos
Prima Kerja Mekanikal dan Elektrikal.

Peruntukan Khas Kepada Syarat-Syarat Kontrak berkaitan VOP
dengan ini adalah dibatalkan.

Sehubungan itu, dalam tempoh peralihan selama tiga (3) bulan,
Agensi hendaklah memaklumkan kepada syarikat berkenaan
pemansuhan peruntukan syarat VOP ini dan syarikat mengambil
kira faktor risiko perubahan harga bahan binaan di dalam
tawarannya kepada Kerajaan.

Indeks Kos dan Harga Unit bahan binaan yang dikeluarkan oleh
Jabatan Perangkaan Malaysia masih dikekalkan sebagai sumber
rujukan agensi dan syarikat.

Bagi kontrak kerja sedia ada yang masih berkuat kuasa termasuk
kontrak yang diberi lanjutan masa (Extension of Time) dan
mengandungi peruntukan syarat VOP, peruntukan tersebut
adalah masih dikekalkan sehingga kontrak tamat®.

Bagi pelawaan perolehan kerja yang telah ditutup sebelum atau
selepas 1 April 2015 dan Surat Setuju Terima masih belum
dikeluarkan, peruntukan syarat VOP di dalam kontrak kerja
adalah dikekalkan sehingga kontrak tersebut tamat.

6. Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja

(i) Konsep Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja

(@)

Selaras dengan Syarat-syarat Kontrak Kerajaan, bayaran akhir
hendaklah dibuat berdasarkan Perakuan Muktamad yang
diluluskan selepas pengeluaran Perakuan Siap Membaiki
Kecacatan atau Perakuan Siap Kerja Penyelenggaraan (bagi
Kontrak Reka dan Bina), yang mana terkemudian. Proses kerja
penutupan akaun serta tempoh penyediaan Perakuan Muktamad
mengikut kontrak kerja adalah seperti berikut:-

! Kontrak tamat bermaksud sehingga penutupan akaun (Akaun Muktamad).
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(1)

(2)

Bagi projek konvensional, proses dan tempoh penyediaan
adalah seperti di Lampiran 4.19 & Lampiran 4.20; dan

Bagi projek Reka dan Bina, proses dan tempoh penyediaan
adalah seperti di Lampiran 4.21 & Lampiran 4.22.

(i) Penambahbaikan Kepada Prosedur Penutupan Akaun

(a) Bagi

mempercepatkan prosedur penutupan akaun, Agensi

hendaklah mengambil tindakan-tindakan berikut:-

(1)

(2)

3)

Membuat penilaian muktamad bagi Perubahan Kerja yang
telah diluluskan, pengukuran semula kuantiti sementara dan
pelarasan-pelarasan lain yang perlu dibuat di bawah kontrak
seperti Perubahan Harga, Wang Kos Prima dan Wang
Peruntukan Sementara sebaik sahaja kerja/perkara
berkenaan siap dilaksanakan dan seterusnya mendapatkan
kelulusan Pihak Berkuasa Melulus dengan segera;

Menasihatkan kontraktor untuk mengemukakan butir-butir
tuntutan berserta bukti-bukti berkaitan pada bila-bila masa
selepas berakhirnya kejadian yang menyebabkan kontraktor
mengalami kerugian atau perbelanjaan tambahan, tanpa
menunggu projek siap sepenuhnya. P.P. hendaklah
membuat penilaian ke atas tuntutan kontraktor (dengan
syarat kontraktor memenuhi kehendak kontrak) dan
seterusnya mengemukakan kepada Jawatankuasa Tuntutan
yang berkenaan. Jawatankuasa Tuntutan hendaklah
mempertimbangkan tuntutan kontraktor setakat mana yang
boleh dinilai mengikut syarat-syarat kontrak. Tuntutan yang
tidak mematuhi syarat-syarat kontrak atau yang tidak layak
dipertimbangkan hendaklah ditolak dan dimaklumkan oleh
P.P. kepada kontraktor dengan seberapa segera; dan

Bayaran interim seterusnya boleh dibuat selepas Perakuan
Siap Kerja (PSK) sehingga Perakuan Muktamad (Borang
JKR 66A) dikeluarkan supaya kontraktor dibayar bagi
semua kerja-kerja dan kos yang layak dibayar kepadanya
mengikut kontrak termasuk semua tuntutan yang diluluskan.
Walau bagaimanapun, tarikh penilaian Perakuan Bayaran
Interim (Borang JKR 66) hendaklah sama dengan tarikh
PSK.
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(i) Penyediaan Penyata Akaun Muktamad Dan Perakuan Muktamad

(@)

(b)

(©)

Dengan mengambil kira pelarasan Harga Kontrak yang
dikeluarkan termasuk tuntutan yang telah diluluskan oleh
Jawatankuasa Tuntutan, Agensi hendaklah menyediakan
Penyata Akaun Muktamad (Statement of Final Account) dalam
tempoh yang ditetapkan seperti berikut:

Jenis Kontrak Tempoh masa penyediaan
(1) Kontrak Konvensional 9 bulan daripada tarikh PSK
(2) Kontrak Reka dan Bina 12 bulan daripada tarikhPSK

Penyata Akaun Muktamad yang disediakan dalam tempoh yang
ditetapkan di perenggan (a) di atas tidak perlu dikemukakan
kepada kontraktor untuk persetujuan dan boleh dibuat bayaran
interim menggunakan Borang JKR 66. Walau bagaimanapun,
P.P. hendaklah membuat potongan atau menahan sejumlah
amaun dari wang yang akan dibayar kepada kontraktor sebagai
kos untuk membaiki apa-apa kecacatan yang tidak dapat dibaiki
oleh kontraktor di dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan.

Penyata Akaun Muktamad yang telah disediakan di perenggan
(@) di atas hendaklah dimuktamadkan setelah tamat Tempoh
Tanggungan Kecacatan atau Perakuan Siap Memperbaiki
Kecacatan dikeluarkan, yang mana terkemudian. Penyata Akaun
Muktamad hendaklah mengambil kira semua bayaran atau
perbelanjaan Kerajaan atau potongan yang dibenarkan di bawah
kontrak dan segala tuntutan kontraktor yang belum dibayar. P.P.
hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad (Borang JKR
66A) berdasarkan Penyata Akaun Muktamad yang menyatakan
baki bayaran daripada Kerajaan kepada kontraktor atau daripada
kontraktor kepada Kerajaan.

7. Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai
Penguasa Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan

(i) Definisi Pegawai Penguasa (P.P.)

(@)

P.P. adalah pegawai yang dilantik oleh Agensi Pelaksana untuk
bertanggungjawab mengawal selia dan memberi arahan kerja
menurut peruntukan perjanjian berasaskan Borang Standard JKR
203. Kontraktor hendaklah berurusan dengan P.P. sahaja bagi
semua perkara berkaitan kerja.
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(b)

Seboleh-bolehnya Agensi Pelaksana hendaklah memastikan P.P.
yang dilantik adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang layak
terutamanya dari kalangan Pegawai Teknikal. Selain itu, P.P.
juga dibenarkan untuk melantik secara bertulis mana-mana
pegawai yang bersesuaian sebagai Wakil P.P. untuk
melaksanakan tugas-tugas P.P.

(i)  Peranan Dan Tanggungjawab P.P

(@)

Sebagai wakil Kerajaan untuk mengawal selia dan memberi
arahan berkaitan dengan kerja menurut peruntukan kontrak, P.P.
atau Wakil P.P. telah diberi kuasa dan bertanggungjawab ke atas
perkara-perkara seperti berikut:

(1) Penyeliaan, pemantauan kemajuan dan rekod tapak bina;

(2) Bayaran pendahuluan, perakuan interim dan potongan cukai
pegangan (sekiranya ada);

(3) Penilaian perubahan kerja dan akaun muktamad,;
(4) Kelambatan dan lanjutan masa,;

(5) Penyiapan kerja, penyerahan kerja dan kecacatan;
(6) Perakuan kerja tidak siap;

(7) Subkontraktor dinamakan; dan

(8) Penamatan pengambilan kerja kontraktor.

Garis Panduan Peranan Dan Tanggungjawab P.P.adalah seperti di
Lampiran 4.23.

8. Garis Panduan Pelaksanaan Penamatan Bersama (Mutual Termination)
Bagi Kontrak Kerja

(i) Kriteria Pertimbangan Penamatan Bersama

(@)

Penamatan Bersama bagi sesuatu kontrak kerja boleh dipohon
oleh pihak Kerajaan atau kontraktor. Penamatan Bersama
kontrak kerja bagi projek Kerajaan hanya akan dipertimbangkan
apabila Agensi Pelaksana telah memastikan bahawa obligasi
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(b)

(€)

sesuatu kontrak tidak dapat dilaksanakan selepas kontrak
ditandatangani.

Penamatan Bersama tidak boleh dipertimbangkan atas sebab
ketidakmampuan kontraktor ataupun kemungkiran kontraktor
dalam melaksanakan tanggungjawab kontraknya. Mana-mana
penjawat awam yang bersetuju dengan Penamatan Bersama
dalam keadaan ini boleh ditafsirkan sebagai menyalahgunakan
kuasa dengan membantu melepaskan kontraktor daripada
melaksanakan tanggungjawab kontraknya dan boleh dikenakan
tindakan tatatertib/surcaj.

Bagi mengelakkan kerugian di pihak Kerajaan dalam pentadbiran
kontrak kerja, Penamatan Bersama hanya boleh dipertimbangkan
dalam keadaan-keadaan berikut:

(1) masalah pengambilan tanah yang berterusan bagi
keseluruhan atau sebahagian daripada projek yang mana
menyebabkan kerja-kerja sesuatu projek tidak dapat
disiapkan;

(2) masalah  peruntukan kewangan dipihak  Kerajaan
menyebabkan Kerajaan memutuskan supaya projek tidak
diteruskan;

(3) Agensi Pelaksana telah memastikan bahawa projek tidak
dapat diteruskan sama ada secara undang-undang
mahupun secara fizikal selepas kontrak diikat;

(4) selaras dengan peruntukan perjanjian berasaskan Borang
Standard JKR 203 yang telah memperuntukkan klausa-
klausa yang membolehkan Penamatan Bersama, seperti
berikut:

() pemakaian klausa berkaitan Force  Majeure
disebabkan peristiwva yang terjadi di luar kawalan
kedua-dua belah pihak yang menyebabkan
pelaksanaan sesuatu projek itu menjadi mustahil
setelah kontrak sesuatu projek itu diikat. Kejadian
berlaku mestilah tidak disebabkan oleh kemungkiran
mana-mana pihak kepada sesuatu kontrak tersebut;
dan

(i) pemakaian klausa Arahan Penangguhan Kerja yang
mana  Kerajaan  terpaksa  memberi  Arahan

M.S. 27/39



Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4/2013

Penangguhan Kerja selama 12 bulan berturut-turut
atas sebab-sebab tertentu.

(i) Tatacara Pelaksanaan Penamatan Bersama

(@)

(b)

(c)

(d)

Demi memelihara kepentingan Kerajaan dan memastikan
Penamatan Bersama tidak dilaksanakan sewenang-wenangnya,
Penguasa Projek (P.P) hendaklah membentangkan cadangan
Penamatan Bersama tersebut kepada Jawatankuasa Projek Sakit
(JKPS) di Kementerian masing-masing. Cadangan Penamatan
Bersama  tersebut hendaklah dibentangkan dengan
menggunakan format Laporan Cadangan Penamatan Bersama
seperti di Lampiran 4.24.

Penubuhan dan keanggotaan JKPS di setiap Kementerian adalah
berdasarkan peraturan berkaitan yang berkuat kuasa. Sekiranya
perlu, JKPS boleh menjemput Penasihat Undang-Undang
Kementerian atau wakilnya untuk hadir sama dalam mesyuarat
JKPS tersebut untuk memberi pandangan dari segi perundangan.

JKPS hendaklah mengkaji syor yang dibentangkan oleh P.P dan
membuat keputusan sebulat suara. Pegawai Yang Diberi Kuasa
hendaklah mematuhi keputusan JKPS dan seterusnya
mengambil tindakan penamatan berdasarkan syarat-syarat yang
telah ditetapkan dalam kontrak. Keputusan JKPS hendaklah
dicatatkan dalam minit mesyuarat. Keputusan JKPS yang tidak
sebulat suara hendaklah dirujuk kepada Bahagian Perolehan
Kerajaan, Kementerian Kewangan.

Setelah JKPS memutuskan Penamatan Bersama boleh
dilaksanakan, Pegawai Yang Diberi Kuasa hendaklah mengambil
tindakan berikut:

(1) memaklumkan secara bertulis kepada kontraktor akan
persetujuan Kerajaan untuk melaksanakan Penamatan
Bersama dan mengadakan rundingan, sekiranya perlu;

(2) memaklumkan secara bertulis melalui surat rasmi kepada
kontraktor untuk mengemukakan segala tuntutan mengikut
kepala-kepala tuntutan berdasarkan terma-terma asas
Perjanjian Penamatan Bersama dengan syarat kontraktor
perlu membuktikannya terlebih dahulu;

(3) membuat penilaian ke atas tuntutan kontraktor tersebut dan
mendapat kelulusan berkaitan daripada Jawatankuasa
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Tuntutan sebagai mana yang diperuntukkan dalam Arahan
Perbendaharaan (AP) 2002.2 Jadual lli(e);

(4) memaklumkan kepada kontraktor jumlah nilai tuntutan yang
diluluskan untuk mendapatkan persetujuan kontraktor; dan

(5) Agensi hendaklah menyediakan satu Perjanjian Penamatan
Bersama yang mengandungi terma-terma asas seperti di
Lampiran 4.25 bagi melindungi hak serta kepentingan
Kerajaan dan seterusnya mendapatan kelulusan Penasihat
Undang-Undang (PUU) Agensi berkenaan.

(e) Contoh perjanjian Penamatan Bersama boleh diperolehi daripada
Jabatan Kerja Raya.

(ilf) Tatacara Penyiapan Baki Kerja
(@) Kontraktor bagi menyiapkan projek-projek yang telah ditamatkan
hendaklah dipelawa mengikut kaedah yang berkuat kuasa.
9. Peraturan Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit
(i)  Definisi Projek Sakit
(@) Projek Sakit didefinisikan sebagai projek yang mana kemajuan
pelaksanaannya telah mengalami kelewatan melebihi dua (2)
bulan atau 20% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan
mengikut mana yang terdahulu dan kontraktor tidak berupaya
memperbaiki prestasinya.
(i) Jawatankuasa Projek Sakit
(@) Bagi menangani masalah projek sakit, Kementerian/Agensi
Teknikal hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Projek Sakit

(JKPS) dengan keahlian seperti berikut:

(1) Peringkat Kementerian

Pengerusi : Pegawai Pengawal/Ketua Setiausaha Kementerian
Pengerusi Ganti : Timbalan Ketua Setiausaha

Ahli 0] Wakil Kementerian Kewangan

(i) Wakil Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri
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(b)

(©)

(d)

(2)

(i)  Wakil Jabatan Kerja Raya

(iv)  Wakil Pusat Khidmat Kontraktor
Kementerian Kerja Raya

Peringkat Agensi Teknikal

Pengerusi: Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR)/
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

Pengerusi Ganti : Timbalan Ketua Pengarah JKR/JPS
Ahli () Wakil Kementerian Kewangan

(i) Wakil Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri

(i)  Wakil Pusat Khidmat Kontraktor
Kementerian Kerja Raya

(iv)  Wakil Agensi Pelanggan

Korum JKPS adalah seramai tiga (3) orang termasuk Pengerusi.
Kehadiran wakil Kementerian Kewangan (Bahagian Perolehan
Kerajaan) adalah diwajibkan.

JKPS berperanan untuk meneliti laporan Projek Sakit yang
dikemukakan oleh Pegawai Penguasa dan boleh mengambil
tindakan berikut:

1)

(2)

bagi projek sakit yang dikenal pasti kontraktornya masih
berupaya menyiapkan kerjanya, JKPS boleh
mengesyorkan langkah-langkah pemulihan untuk diambil
oleh Pegawai Penguasa bagi membantu kontraktor
menyiapkan kerjanya; atau

bagi projek sakit yang dikenal pasti kontraktornya tidak
berupaya menyiapkan kerjanya, JKPS boleh
memperakukan kepada Pegawai Yang Dinamakan dalam
kontrak untuk penamatan kontraktor selaras dengan syarat-
syarat kontrak dan JKPS hendaklah melantik kontraktor
penyiap bagi projek yang ditamatkan.

Laporan Projek Sakit yang dikemukakan oleh Pegawai Penguasa
hendaklah menggunakan format di Lampiran 4.26.
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(i) Tatacara Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit

(@)

(b)

JKPS boleh memperakukan penamatan kontraktor bagi mana-
mana projek sakit yang telah menepati definisi projek sakit di
Perenggan 9.(i) setelah mengambil kira pandangan dan syor
daripada Pegawai Penguasa/Pegawai Yang Dinamakan.
Sehubungan itu, Pegawai Penguasa/Pegawai Yang Dinamakan
dalam kontrak perjanjian sewajarnya dipanggil untuk
membentangkan syor penamatan kepada JKPS. Seterusnya
Pegawai Yang Dinamakan hendaklah melaksanakan penamatan
kontraktor sepertl mana yang ditetapkan di dalam kontrak/
perjanjian. Keputusan JKPS hendaklah dicatatkan dalam minit
mesyuarat.

JKPS hendaklah melantik kontraktor penyiap dengan mematuhi
peraturan berikut:

(1) Senarai Daftar Kontraktor

Pelantikan kontraktor penyiap hendaklah dilaksanakan
secara tender terhad di kalangan sekurang-kurangnya lima
(5) kontraktor yang telah di senarai pendek dan dipilih oleh
JKPS daripada senarai daftar kontraktor yang dlsediakan
oleh JKR berdasarkan pengalaman, keupayaan dan
prestasi kontraktor  tersebut.  Agensi hendaklah
mengemukakan  permohonan  kepada JKR  bagi
mendapatkan senarai daftar kontraktor berkenaan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarlkh
mesyuarat JKPS. Agensi boleh mengemukakan cadangan
nama kontraktor penyiap untuk tujuan tender terhad kepada
JKR bagi membolehkan JKR membuat tapisan, penilaian
dan semakan. Nama kontraktor penyiap yang layak akan
dimasukkan bersekali dalam senarai nama kontraktor
penyiap bagi tender terhad daripada ]JKR. Permohonan
agensi hendaklah dikemukakan ke alamat berikut:

Pengarah Kanan,

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

Ibu Pejabat JKR Malaysia

Tingkat 14, Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
No. 25, Jalan Raja Laut,

50582 KUALA LUMPUR

Tel 03-2616 5555
Faks : 03-2693 8293
Emel : bahan@ijkr.gov.my
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(©)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Bagi projek yang memerlukan kepakaran di luar bidang
JKR, Agensi hendaklah merujuk kepada Agensi Teknikal
yang berkaitan

Gred Kontraktor

Penentuan gred kontraktor bagi tender terhad tersebut
hendaklah berdasarkan nilal keseluruhan kontrak asal
projek.

Keutamaan Kepada Kontraktor Tempatan

Keutamaan hendaklah diberi kepada kontraktor tempatan
jiaitu syarikat yang mempunyai alamat pendaftaran
kontraktor dalam negeri yang berkenaan di mana projek
dilaksanakan berdasarkan sijil-sijil yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pembangunan Industri Pemblnaan Malaysia
(CIDB).

Setuju Terima Tawaran Harga Kontraktor

JKPS boleh menyetuju terima dan memuktamadkan
tawaran harga kontraktor penyiap yang tidak melebihi 15%
daripada anggaran semasa nilai baki projek berdasarkan
skop kerja asal.

Skop Kerja bagi Tender Terhad Projek Saklt

JKPS hendaklah memastikan skop kerja asal baki projek
dikekalkan bagi tender terhad projek sakit.

Perakuan JKPS kepada Kementerian Kewangan

Keputusan JKPS berhubung pelantikan kontraktor penyiap
yang tidak sebulat suara atau melebihi had dan kuasa JKPS
hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan
untuk keputusan.

Keputusan JKPS yang mengandungi maklumat projek sakit dan
pelantikan kontraktor penyiap seperti format di Lampiran 4.27
hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan dalam tempoh lima (5) hari selepas
mesyuarat JKPS diadakan. Agensi boleh merujuk Lampiran 4.28
sebagai contoh pengisian keputusan JKPS berdasarkan format
berkenaan.
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10. Garis Panduan Penggunaan Khidmat Pengangkutan Dan Kemudahan
Peralatan Untuk Pengurusan Projek Melalui Kontrak Kerja

(i) Kriteria Pelaksanaan

(@)

Kriteria-kriteria bagi melayakkan agensi Kerajaan memperolehi
kemudahan perkhidmatan pengangkutan dan peralatan-peralatan
melalui Peruntukan Kerja-kerja Awalan (preliminaries) adalah
seperti berikut:

(1) Penggunaan Khidmat Pengangkutan

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Khidmat pengangkutan adalah dibenarkan bagi
kontrak kerja yang bernilai melebihi RM500 ribu sahaja
dan kenderaan Jabatan sedia ada tidak mencukupi
untuk digunakan bagi tujuan tersebut.

Projek-projek yang layak dipertimbangkan untuk
khidmat pengangkutan hendaklah memenuhi salah
satu kriteria berikut:

(@) jalan masuk yang tidak berturap dan sukar dilalui
dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan
empat (4) roda; atau

(b) melibatkan pembinaan kompleks bangunan dan
kawasan tapak bina yang luas (melebihi 40 ekar);
atau

(c) pembinaan projek berbentuk linear yang tiada
akses di sepanjang jajarannya melebihi 1
kilometer; atau

(d) melibatkan kawasan tapak bina yang sukar dilalui
seperti berbukit bukau, berpaya dan sebagainya.

Jenis khidmat pengangkutan yang dibenarkan adalah
daripada jenis kenderaan pacuan empat roda (4WD)
pasangan tercurai tempatan (CKD) dengan aksesori
standard dan motosikal dengan kuasa tidak melebihi
150 cc.

Bilangan maksimum khidmat pengangkutan yang
dibenarkan bagi sesuatu kontrak kerja adalah seperti
berikut:
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Anggaran Harga Jenis Khidmat Pengangkutan

Tender Kenderaan (4WD) Motosikal

Melebihi RM500 ribu
hingga RM3 juta

- 1

Melebihi RM3 juta
hingga RM5 juta

- 2

Melebihi RM5 juta
hingga RM20 juta

1 2

Melebihi RM20 juta
hingga RM50 juta

2 3

Melebihi RM50 juta 3 3

v)

(vi)

(Vi)

Agensi hendaklah memastikan supaya logo Agensi
Pelaksana, nama projek, pejabat dan nombor telefon
Pegawai Penguasa/Pengarah Projek (P.P.) dipaparkan
dengan jelas. Bagi kenderaan 4WD maklumat tersebut
hendaklah dipaparkan di kedua-dua pintu hadapan
kenderaan 4WD dengan saiz minimum 14” x 147
menggunakan cat kekal/pelekat kekal. Bagi motosikal,
logo Agensi Pelaksana dengan saiz minimum 5” X 5"
menggunakan pelekat kekal hendaklah dipaparkan di
tempat yang sesuai dan dapat dilihat dengan jelas.

Kontraktor ~ dikehendaki  menyediakan  khidmat
pengangkutan yang sesuai mengikut bilangan
kenderaan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan
bagi kegunaan pegawai dan kakitangan yang terlibat
dalam pelaksanaan projek berkenaan. Khidmat
pengangkutan kenderaan 4WD vyang disediakan
hendaklah berserta pemandu. Penggunaan kenderaan
4WD tanpa pemandu adalah tidak dibenarkan.
Pegawai dan kakitangan vyang terlibat dalam
pelaksanaan projek dilarang sama sekali memandu
sendiri kenderaan 4WD tersebut.

Kenderaan yang disediakan oleh kontraktor adalah
milik kontraktor dan sentiasa di bawah kawalannya.
Kenderaan dan peralatan projek hendaklah digunakan
untuk tujuan rasmi sahaja dan hendaklah disimpan di
pejabat tapak bina atau di Agensi atau oleh kontraktor
apabila tidak digunakan.
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(b)

(€)

(2) Kemudahan peralatan komputer

() Kemudahan peralatan komputer adalah dibenarkan
bagi kontrak bernilai melebihi RM500 ribu sahaja.

(i) Sistem komputer haruslah menggunakan sistem
pengoperasian semasa. Spesifikasi perkakasan dan
perisian yang disediakan hendaklah setakat memenuhi
keperluan tugas sahaja.

(i) Bilangan maksimum komputer yang dibenarkan bagi
sesuatu kontrak kerja adalah seperti berikut:

Bilangan
Anggaran Harga Tender maksimum
dibenarkan
Melebihi RM500 ribu hingga RM2 1
juta
Melebihi RM2 juta hingga RM10 juta 2
Melebihi RM10 juta hingga RM20 3
juta
Melebihi RM20 juta hingga RM50 4
juta
Melebihi RM50 juta 5

(3) Kemudahan mesin pendua

() Kemudahan mesin pendua adalah dibenarkan bagi
kontrak melebihi RM5 juta sahaja.

(i) Hanya satu mesin pendua tidak melebihi keupayaan
sederhana (medium duty) sahaja dibenarkan untuk
sesuatu projek.

(i) Mesin pendua hendaklah diletakkan di pejabat tapak
bina atau di Agensi.

Kemudahan khidmat pengangkutan dan kemudahan peralatan di
perenggan (1), (2) dan (3) di atas tidak dibenarkan untuk
kegunaan perunding yang dilantik.

Permohonan bagi khidmat pengangkutan dan kemudahan
peralatan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan
daripada Pegawai Pengawal atau Jawatankuasa Perolehan
Melalui Kontrak (JKPMK) yang dilantik secara bertulis oleh

M.S. 35/39
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(d)

Pegawai Pengawal. Keahlian JKPMK hendaklah terdiri daripada
seorang pengerusi dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli
yang berjawatan sekurang-kurangnya Gred 54. Permohonan
hendaklah dibuat menggunakan borang permohonan seperti di
Lampiran 4.29.

Kemudahan khidmat pengangkutan air yang bersesuaian adalah
dibenarkan dengan syarat mendapat kelulusan terlebih dahulu
daripada Pegawai Pengawal. Justifikasi kukuh dan terperinci
hendaklah disediakan.

(i) Peruntukan Kontrak

(@)

Keperluan khidmat pengangkutan dan kemudahan peralatan
sepertimana  yang telah diluluskan oleh Pegawai
Pengawal/JKPMK hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen
tender. Contoh butiran bagi Kerja-Kerja Awalan (Preliminaries)
dalam Ringkasan Tender/Senarai Kuantiti adalah seperti di
Lampiran 4.30.

(iii) Pemantauan Terhadap Penggunaan Kemudahan Pengangkutan
Dan Kemudahan Peralatan

(@)

(b)

Pegawai  Penguasa/Pengarah  Projek (P.P.)/Wakil P.P.
bertanggungjawab memantau penggunaan serta penyimpanan
rekod yang teratur dan kemas kini mengenai kenderaan dan
peralatan yang diterima melalui kontrak kerja daripada peringkat
kelulusan diterima sehingga peringkat penyerahan semula
kepada kontraktor.

Tindakan-tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:

(1) Melengkapkan Borang Daftar Kenderaan Dan Peralatan
Yang Diterima Melalui Kontrak Kerja seperti di Lampiran
4.31.

(2) P.P./Wakil P.P. yang menerima kenderaan dan peralatan
daripada kontraktor hendaklah mengesahkan penerimaan
dengan mengisi Borang Pengesahan Penerimaan
Kenderaan Dan Peralatan Daripada Kontraktor seperti di
Lampiran 4.32. Sesalinan borang yang telah lengkap diisi
hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Pengawal
berserta salinan geran kenderaan yang berkaitan.

M.S. 36/39
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()

(3) P.P. atau Wakil P.P. hendaklah menyediakan buku log
untuk kenderaan bagi merekodkan butir-butir penggunaan,
tujuan perjalanan serta pegawai yang menggunakan
kenderaan tersebut. Pegawai yang menggunakan
kenderaan hendaklah menandatangani buku log di ruangan
yang ditetapkan selepas menggunakannya. Buku log ini
hendaklah diselenggara dengan betul dan disimpan oleh
pemandu. P.P./Wakil P.P hendaklah menyemak buku log
sekurang-kurangnya  sebulan  sekali bagi tujuan
pemantauan.

(4) Setiap pejabat tapak hendaklah mempamerkan senarai
inventori yang lengkap mengenai kenderaan dan peralatan
yang diterima daripada kontraktor.

(5) P.P.Wakil P.P. hendaklah menjalankan pemeriksaan atau
audit ke atas penggunaan khidmat pengangkutan dan
kemudahan peralatan dari semasa ke semasa bagi
memastikan semua peraturan dipatuhi dan tiada
penyalahgunaan.

(6) Laporan Pemantauan Tahunan Status Kenderaan Dan
Peralatan seperti di Lampiran 4.33 hendaklah dikemukakan
oleh P.P./Wakil P.P. kepada Pegawai Pengawal sebelum 31
Januari tahun berikutnya dan disalinkan kepada Unit Audit
Dalam Agensi masing-masing untuk pengauditan.

Walaupun kenderaan dan peralatan adalah hak milik kontraktor,
sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan kenderaan
dan/atau peralatan semasa di bawah kawalan pegawai, peraturan
semasa berkaitan kerosakan dan kehilangan aset adalah
terpakai.

(iv) Penyerahan Semula Kemudahan Kepada Kontraktor

(@)

(b)

Setelah projek siap dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan,
penyerahan semula kenderaan dan peralatan kepada kontraktor
perlu direkodkan dengan mengisi Borang Pengesahan
Penyerahan Kenderaan Dan Peralatan Kepada Kontraktor seperti
di Lampiran 4.34.

Penerimaan secara percuma atau pembelian kenderaan dan/atau
peralatan daripada kontraktor oleh mana-mana pegawai,
kakitangan atau saudara dan sekutu seperti mana takrifan di
bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
adalah dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali.
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11.

(v) Tanggungjawab Pegawai Pengawal

(@)

(b)

Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke
atas pematuhan peraturan penggunaan kemudahan-kemudahan
tersebut.

Tindakan sewajarnya akan diambil ke atas Agensi yang gagal
mematuhi peraturan dan pegawai yang bertanggungjawab boleh
dikenakan tindakan tatatertib/surcaj.

Keperluan Memasukkan Elemen Service Level Agreement (SLA)
Dalam Kontrak Bersama Pembekal Utiliti

(i)

(ii)

Bagi memastikan pengalihan dan pembekalan utiliti dilaksanakan
mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Agensi, kontrak pembekalan
utiliti yang ditandatangani hendaklah mengandungi elemen Service
Level Agreement (SLA). Ini bagi memastikan tahap perkhidmatan
yang dikehendaki seperti tempoh pemasangan yang perlu dipatuhi,
prestasi yang ditetapkan, jaminan dan denda/penalti dimasukkan
dalam klausa kontrak.

Agensi dan pembekal utiliti hendaklah mengadakan rundingan

mengenai elemen-elemen SLA vyang dimasukkan sebagai
sebahagian klausa kontrak dipersetujui bersama.

M.S. 38/39
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LAMPIRAN 4.1

SURAT NIAT

T T T e e

Tuan,

Merujuk kepada tender *bekalan/perkhidmatan/kerja tuan yang tersebut di atas,
Kerajaan Malaysia ingin memberitahu tuan bahawa pada amnya terma-terma
tender tuan boleh diterima oleh Kerajaan.
5 Walau bagaimanapun, Kerajaan tidak dapat menerima tender tuan tanpa
perbincangan/rundingan lanjut dengan tuan berhubung dengan terma-terma
tertentu untuk kontrak yang dicadangkan itu, terutama terma-terma yang
berkenaan dengan perkara-perkara berikut:

*2.1 harga tender;

*2.2 pembiayaan kontrak yang dicadangkan;

*2.3 penyertaan tenaga kerja tempatan/Bumiputera;

*2.4 pemindahan teknologi/latihan/guna tenaga tempatan;

*2.5 terma-terma pembayaran;

*2.6 kandungan tempatan - berhubung dengan misalnya bahan-bahan,
ejen pengembaraan, pengangkutan, insurans dan lain-lain.

. 4 Bagi tujuan perbincangan/rundingan, Kerajaan bercadang untuk
mengadakan mesyuarat di antara wakil-wakil Kerajaan dengan pihak tuan. Sila
nyatakan secara rasmi persetujuan tuan untuk berbincang/berunding *dalam



D i hari daripada tarikh surat ini. Jika tuan bersetuju, tarikh
mesyuarat akan ditetapkan kelak.

4., Surat ini adalah RAHSIA KERAJAAN dan tidak boleh disebarkan kepada
mana-mana pihak lain.

-3 Surat ini hanyalah suatu surat niat dan hendaklah tidak ditafsirkan dalam
apa-apa cara jua sebagai mengikat Kerajaan.

Sekian, terima Kasih.
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

---------------------------------------

(Tandatangan Pegawai)

* Potong jika tidak berkenaan



(Versi Bahasa Inggeris)

LETTER OF INTENT

With reference to your tender for the above mentioned *Supply/Services
/Works, the Government of Malaysia wishes to indicate to you that generally the
terms of your tender are acceptable to the Government.
8 The Government however is unable to accept your tender without further
discussion/negotiation with you in relation to other specific terms of the
proposed Contract, in particular the terms relating to the following matters:

*2.1 tender price;

*2.2 financing of the proposed contract;

*2.3 local/Bumiputera participation;

*2.4 transfer of technology/training of locals;

*2.5 terms of payment;

*2.6 local content - in respect of eg. materials, travel, transportation,
insurance etc.;

3. For the purpose of discussion/negotiation, the Government proposes to
arrange a series of meeting between the Government's representatives and
yourselves. Please indicate officially your agreement to discuss/negotiate *within



............. days from the date of this letter. If you do agree, the dates for the
meeting will be determined later.

4. This letter is considered as a GOVERNMENT SECRET and cannot be
made known to others.

5. This is a letter of intent and shall not be construed to bind the
Government in any manner whatsoever.

Yours truly,

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Signature of Officer)

* Delete if not applicable



LAMPIRAN 4.2

SURAT SETUJU TERIMA
(TENDER BEKALAN/PERKHIDMATAN)

T SRR PP SRR A 101 PRI * i

Kepada : TR 3 vermminsonsnisiiissiiulios SIS

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Kontraktor/Pembekal)

Tuan,

Te“der u“mk LA R E R R L Y R L R T T L]

..... L e L e T Il Ty

*1.  (A) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan
yang tersebut di atas, Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya memberitahu
bahawa Kerajaan telah bersetuju menerima tender tuan.

*1. (B) Merujuk kepada tender tuan untuk *Pembekalan/Perkhidmatan
yang tersebut di atas dan rundingan yang telah diadakan antara wakil-wakil
Kerajaan dengan pihak tuan pada ......ccceeeeenneee B ierrin A yang mana
telahpun dipersetujui oleh kedua-dua pihak bahawa terma-terma sebagaimana
yang terkandung dalam Lampiran bersama-sama ini dianggap sebagai menjadi
sebahagian dari terma-terma tender dan yang terma-terma tendernya hendaklah,
setakat memasukkan terma-terma yang terkandung dalam Lampiran itu,
diubahsuaikan, dengan ini Kerajaan Malaysia dengan sukacitanya telah bersetuju
menerima tender tuan sebagaimana yang diubahsuaikan.

2. Dengan penerimaan tender tuan oleh Kerajaan, tuan adalah dinasihatkan
bahawa suatu ikatan Kontrak terwujud antara Kerajaan dengan tuan. Suatu
Kontrak Rasmi akan disempurnakan kemudiannya dengan memasukkan semua
terma tender sebagaimana yang diubahsuaikan. Tuan akan diberitahu oleh
Kerajaan apabila Dokumen Kontrak siap sedia untuk ditandatangani oleh tuan.



3. Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut *Syarat-syarat Tender, tuan
adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut:

*3.1 mendepositkan dengan Kerajaan, suatu Bon Pelaksanaan dalam
bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan
Insurans yang tak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat
Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftarkan di
Malaysia dengan jumiah sebanyak RM............ yang merupakan
lima peratus (5%) atau dua setengah peratus (2.5%) dari jumliah
tender dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini;

*3.2 mendepositkan dengan Kerajaan, Polisi Insurans dalam tempoh
....... hari dan mengemukakan bagi tujuan pemeriksaan resit-resit
bagi premium-premium yang telah dibayar.

c . PR S SRR S S e

Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak para 3 ini dalam
tempoh masa yang dinyatakan, kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh
Kerajaan, akan menyebabkan penerimaan ini terbatal dan selepas itu Kerajaan
tidaklah dengan apa-apa cara juga bertanggungjawab kepada tuan.

*4. Tarikh permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat
kontrak adalah pada ....ccccceneenean... tetapi tiada bekalan atau perkhidmatan di

bawah kontrak ini boleh dimulakan kecuali dan sehingga tuan telah mematuhi
peruntukan para 3 di atas.

L Surat ini dihantar kepada tuan dalam *dua/tiga salinan. Sila kembalikan
*Surat asal /dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan
sempurna, di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh ..........
hari dari tarikh surat ini dan satu salinan untuk simpanan tuan.
Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "
(Tandatangan Pegawai)

Nama Periih 2 ...vrevessnsersnensanasnsnnes

Jawatan L



Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat
tersebut di atas, salinannya yang mana telah pun disimpan dan mengesahkan
bahawa *tiada apa-apa terma, syarat atau stipulasi tambahan kepada yang
terkandung dalam Jadual Dokumen Tender telah dikenakan dengan keluaran
surat tersebut/kandungan para 1(B) di atas adalah merupakan keseluruhan
tender yang bertandatangan di bawah ini.

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama Penuh : ...cccovmmvennnes NemaPemih ¢ ....cocinninn
Alamat e Alamat R

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Meteri atau Cop Kontraktor

Tarikh E et Tarikh 2 i

*Potong/Ubahsuai/Tambah di mana perlu



(Versi Bahasa Inggeris)

LETTER OF ACCEPTANCE
(SUPPLY/SERVICES)

ooooooooooooooooo srrasasensnan

ooooooooooooooooooo sasssensnan

B T sena
T ssssens

L T T Tasesan

Dear Sir,

P T T T T Y R L T L Ll T e T T e ru

R L Ty T X T T T T e srrrssss

*1. (A) With reference to your tender for the above mentioned
*Supply/Services, the Government of Malaysia hereby is pleased to inform you
that the Government has agreed to accept your tender.

*1. (B) With reference to your tender for the above mentioned
*Supply/Services, and negotiations held between the Government's
representatives and yourselves on the ....... wviiiuonini L et o s i
whereby it was agreed by both parties that the terms as contained in the
Annexure hereto be deemed to be part of the terms of tender and which terms
of tender shall, to the extent of incorporating the terms as contained in the
Annexure, be modified, the Government of Malaysia hereby is pleased to inform
your that the Government has agreed to accept your tender as modified.

54 With the Government's acceptance of your tender you are advised that
there is now a binding Contract between the Government and yourselves. A
formal Contract will subsequently be executed incorporating all the terms of
tender as modified. You will be notified by the Government when the Contract
Documents are ready for your signature.

% Please be reminded that in accordance with the *Conditions of Tendering
your are required to do the following:



*3.1 to deposit with the Government, a Performance Bond in the form
of an irrevocable Bank Guarantee/Finance Company’s Guarantee/
Insurance Guarantee from a Bank/Finance Company /Insurance
Company established in Malaysia in the amount of
............................ being two and a half percent (2.5%) or five
percent (5%) of the Tender Sum within fourteen (14) days from
the date of this letter;

*3.2 to deposit with the Government, Insurance Policies and within
............................. from the date of this letter and to produce
for inspection of receipts for the premium paid;

Any failure to comply with the requirements of paragraph 3 within the
stipulated time, unless expressly waived by the Government, will render this
acceptance revoked and thenceforth the Government shall not be liable to you
in any way whatsoever.

*4.  The date for supply/services, as referred to in the Conditions of Contract,
B I RRASE SRR but no supply/services under this Contract shall
commence unless and until you have complied with the provision of paragraph 3
above.

*5. This letter is sent to your in *duplicate/triplicate. Please return
*original/and second copies duly signed and witnessed where indicated to this

office within .......... days from the date of this letter and retain one copy.
Yours truly,

(Signature of Officer)

M P 2 s

PRERBEN = i



The undersigned hereby acknowledges receipt of the above letter, a copy of
which has been retained and confirms that *no terms, conditions or stipulations
additional to those contained in the Tender Table Documents have been
imposed by the issue of the said letter/the contents of paragraph 1(B) above
constitutes the totality of the undersigned's tender.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Signature Of Contractor Signature of Witness
Name in Full : .cvreeenennn.n. NameinFull : ................
Address e Address - 1L L

oooooooooooooooooooooooooooooooo
--------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooo

*Delete/Modify/Add Wherever Necessary

10



LAMPIRAN 4.3

(JKR 203D - Pind.1/2011)

KERAJAAN MALAYSIA
JABATAN KERJA RAYA

SURAT SETUJUTERIMA TENDER

Rujukan : Peabel - s e e e
Tl ... U

Kepada

""""" (Kontraktor)

(Berdaftar dengan PKK dalam Kelas “ *
Bertaraf Bumiputra/Bukan Bumiputra®)

Tuan,

Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga
R e e e R iaitu RM
............. Disetujuterima, tertakluk kepada had, syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender
yang menjadi asas Tender ini dan juga had serta syarat yang dinyatakan di dalam surat ini.

Z Tuan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa
lagi. Bagaimanapun, sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan, Tender tuan
berserta Surat Setujuterima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan
dan Kerajaan.

3. Bersama surat ini dikembarkan pelarasan harga dan kadar harga dalam Jadual Kadar
Harga dan/atau Ringkasan Tender atau Senarai Kuantiti, mengikut yang mana berkenaan,
setelah diteliti dan diselaraskan oleh Kerajaan tentang kemunasabahannya menurut klausa
26.2 syarat-syarat kontrak, yang mana akan menjadi sebahagian daripada terma-terma kontrak.
Untuk makluman tuan, Jumlah Harga Kontrak seperti di atas adalah kekal dan tidak berubah.

*Batalkan mana yang tidak berkenaan
(JKR 203D — Pind. 1/2011)

Rujukan Surat:
Nama Projek :

11



4. Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada:-

(i) Jaminan Bank/ Bank lIslam/ Bank Pembangunan Malaysia Berhad (Bank
Pembangunan); atau

(i) Jaminan Syarikat Kewangan; atau

{1ii) Jaminan Insurans/Takaful; atau

(iv) Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh
peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumiah lima
peratus (5%) Jumlah Harga Kontrak.

5 Sekiranya tuan memilih kaedah di para 4(i), 4(i) atau 4(ii), tuan hendakiah
menyerahkan Bon Pelaksanaan bemilai RM ... ... . dan jikalau gagal
dikemukakan pada tarikh milik tapak, Kerajaan berhak untuk melaksanakan kaedah Wang
Jaminan Pelaksanaan.

6. Tarikh milik tapak bina, seperti yang disebutkan dalam Syarat-syarat Kontrak, ialah pada
....................................... Walau bagaimanapun, tuan hanya boleh memulakan kerja
setelah tuan menyerahkan kepada Pegawai Penguasa perkara-perkara berikut -

(a) Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-
orang dan kerosakan kepada harta) nilai insurans tidak kurang daripada RM

(c) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
{(PERKESO)

Walau bagaimanapun, bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain, tuan boleh
menyerahkan Nota-nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit
premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa. Tuan dikehendaki menyerahkan
Polisi-polisi Insurans yang berkenaan (jika belum diserahkan) menurut perenggan 6 di atas,
dalam tempoh tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari selepas Nota-nota Liputan diserahkan.

7 Kegagalan tuan memulakan kerja dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh milik tapak
akan mengakibatkan pengambilan kerja tuan di bawah kontrak ditamatkan sejajar dengan Fasal
51.1(a)(1) Syarat-syarat Kontrak.

8. Pihak tuan juga dikehendaki untuk mengemukakan senarai nama-nama subkontraktor
berserta pengalamannya dengan menyatakan bahagian-bahagian kerja yang terlibat kepada
Pegawai Penguasa sebelum memulakan kerja di tapak bina untuk kelulusan. Sejajar dengan
klausa 471 Syarat-syarat kontrak PWD 203/203A(Rev.2007/Rev.1/2010) tuan tidak boleh
mengsub-kontrakkan keseluruhan kerja ataupun sebahagian tanpa kelulusan Pegawai
Penguasa terlebih dahulu. Sekiranya Pegawai Penguasa meluluskan permohonan tuan untuk
mengsub-kontrakkan sebahagian kerja atau keseluruhan kerja, kelulusan tersebut adalah
tertakluk kepada kontraktor mengikat perjanjian penyerahan hak (Deed of Assignment) dengan
subkontraktor terlebih dahulu.

*Batalkan mana yang tidak berkenaan
(JKR 203D — Pind. 1/2011)

Rujukan Surat:
Nama Projek :

12



9. Pihak tuan dikehendaki untuk mengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya seperti
yang dikepilkan kepada surat ini dan hendaklah mengembalikannya berserta dengan Surat
Setujuterima Tender yang ditandatangani oleh pihak tuan kepada pejabat ini. Surat Akuan
Pembida Berjaya tersebut, setelah ditandatangani akan menjadi sebahagian daripada Dokumen
Kontrak.

10. Berdasarkan kepada Tempoh Siap Kerja yang ditenderkan selama ... .. . ...
har/minggwbulan®, Tarikh Siap untuk seluruh kerja-kerja di bawah kontrak ini ialah

11. Surat ini dihantar kepada tuan dalam dua (2) salinan. Sila nyatakan persetujuan tuan
dengan mengembalikan salinan asal, yang telah ditandatangani oleh tuan dan disaksikan
dengan sempurna, di ruang yang berkenaan, ke pejabat ini dalam tempoh empat belas (14) hari
dari tarikh surat ini

Untuk dan bagi pihak Kerajaan.

Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas termasuk
pelarasan harga dan kadar harga dalam Jadual Kadar Harga dan/atau Ringkasan Tender atau
Senarai Kuantiti, mengikut yang mana berkenaan; dan mengaku penerimaan surat di atas dan
salinannya telah disimpan.

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
MemsPerwh ... Bama el ... o0 S TN
Rty oo o NamaJawsler ... ...

L o

diberikan dengan sempurna untuk
menandatangani untuk dan bagi pihak:

*Batakan mana yang tidak berkenaan
{JKR 203D — Pind. 1/2011)
Rujukan Surat:
Nama Projek -
115



s k.

Ketua Setiausaha
Kementerian Kewangan
Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan

Ketua Penolong Setiausaha
Cawangan Pembangunan Usahawan Negeri ..................
Kementerian Kerja Raya

Akauntan Perbendaharaan

Pengarah,

Cawangan Pengurusan Korporat,
ibu Pejabat JKR,

Kuala Lumpur.

Pengarah Cawangan ......_...._..
Ibu Pejabat JKR,
Kuala Lumpur.

Pengarah,

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan,
ibu Pejabat JKR,

Kuala Lumpur.

(u.p: Urusetia Tender)

Pengarah JKR,
Moo

Pengarah,
Pusat Khidmat Kontraktor,
Kementerian Kerja Raya

Ketua Eksekufif
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Ketua Eksekutif/Ketua Pengarah
Lembaga Hasil Dalam Negeri

Penolong Pengarah Kanan,
Lembaga Hasil Dalam Negeri.
CawanganNegeri ... ...

*Batalkan mana yang tidak berkenaan

Rujukan Surat:
Nama Projek :
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LAMPIRAN 4.4

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/
JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN
(KONTRAK BEKALAN/PERKHIDMATAN)

Sebagai balasan kepada Kontrak NO. ..cceevreeevnencennnnnens yang dibuat antara
Kerajaan Malaysia, (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan
(kemudian daripada ini dirujuk sebagai
“Kontraktor”) bagi membekal/menyerah/melaksana/menyiap .....c.ceceeeeseensnes
..................................... , (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”)
kami yang bertandatangan di bawah, (kemudian daripada ini dirujuk sebagai
“Penjamin”) atas permohonan Kontraktor, mengaku janji yang tak boleh batal
untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya
Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada
ini.

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut:

Apabila Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah
dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam
tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau
tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang
lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah
tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak RiNGZit .......cceveereemrrresecnnsannens
(nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..oevviinnnnenn ) dan bahawa
tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini
tidak melebihi nilai tersebut di atas.

& Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika
dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak
DT D BT . ooicnciniinonnaoinaismimiimentasmiiomies (nyatakan nilai Jaminan
dalam perkataan) (RM .......... ) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada
Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan
perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah
dibuat oleh Penjamin.

. 2 Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh
sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan
atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang
kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan
sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya.
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4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan
hendaklah berkuat kuasa sehingga ....vvevvennennss (kemudian daripada ini disebut
“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh
tamat Kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut mana
yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan, satu (1)
tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh
Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak
melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date)
(kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date)
apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.
Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah

sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ....oceueeniiieecneiiennnnn. {nyatakan
nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .......... )-
5. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini

hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry
Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika
sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk
membayar sejumiah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut
peruntukan kontrak.

6. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA
ADA, MESTILAH DITERIMA  OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT
KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU
JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI
TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH
KEMUDIAN.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah
menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mula-
mula tertulis di atas.

Ditandatangani untuk i R L e L

dan bagi pihak Penjamin ) A o

di hadapan ) JORREAE S i
) Cop Bank/Syarikat Kewangan

/Syarikat Insurans:
(Saksi)
BEAIIA. % oiiiiinitie e i
Fowaam » o

Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans :
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(Versi Bahasa Inggeris)

BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE
GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND
(SUPPLY/SERVICES)

1. In consideration of the Government of Malaysia (hereinafter referred to
as the “Government”) allOWINEG ....ocveeerrerrrrrsrsesesesssssssnes (hereinafter referred
to as the “Contractor") to supply and deliver to the Government
............................ (hereinafter referred to as the "Articles”) for a contract
sum of (Ringpit Malaysla : ......ccvvcvcsmconmorsassssonssssnssssssnssssass (state the amount
n worsls) (B .iiiiinin ), WE, the undersigned at the request of the
Contractor irrevocably undertake a guarantee to the Government that:

The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in
the manner hereinafter appearing.

Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows:

1. On the Government's first written demand, the Guarantor shall forthwith
pay to the Government the amount specified in such demand not withstanding
any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other
third party and without proof or conditions, provided always that the total of all
demands so made shall not exceed the sum of (Ringgit Malaysia:
.................................. (state the amount of bond in words) (RM ............)
and the total amount recoverable against the Guarantor under this Agreement
shall not exceed the said sum.

2. The Government reserves the right to make any partial demands if it shall
so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the
Ser OF (RN PRIMSEE ..o (state the amount of bond
in words) (RM ........... ) and the liability of the Guarantor to pay the
Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any
payment of partial demand having been made by the Guarantor.

.. 4 The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by
any arrangement between the Contractor and the Government with or without
the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligation undertaken
by the Contractor or by any forbearance, whether as to payment, time,
performance or otherwise.

4. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. This
Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until
......... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a
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period of twelve (12) calendar months after either the expiry date of the
Contract or the last delivery/shipment/consignment of the Articles whichever is
later. The Guarantor shall, upon the request of the Government, extend the
Initial Expiry Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year
from the Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry
Date") and the Guarantee shall be so extended. The maximum aggregate
amount that the Government shall be entitled to under this Agreement shall not
exceed the said Sum of (Ringgit Malaysia : ....cccccoreecnsnieneecncrennenensenne (state
the amount of bond in words)(RM .....cccoevevneens )-

e All whatsoever obligations and liabilities of the Guarantor under this
Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial
Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be such to the extent
that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing
to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.

6. ALL CLAIMS, IF ANY, IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE
RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY
DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN
FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF GUARANTEE
WHICHEVER IS THE LATER.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the
day and year first abovewritten.

Signed for and behalf of the ] e
said Guarantor in the presence of ) P 2 it
Designation : .....c.coseenvenses
Bank/Finance Company/
Insurance Company:
(Witness)
L R R R S

Designation : ........cevvnennennn
Bank/Finance Company/Insurance Company
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LAMPIRAN 4.5

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/
JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN
(KONTRAK KERJA)

Sebagai balasan kepada Kontrak NO. ..ccccvvceceincienrcncnnnens yang dibuat antara
Kerajaan Malaysia, (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan
...................................... , (kemudian daripada ini dirujuk sebagai
RO B e (namakan projek), (kemudian

daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah,
(kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin”) atas permohonan
Kontraktor, mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada
Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara
sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut:

: Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin
hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan
dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau
tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang
lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah

tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit
.......................................... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM
.................. ) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada

Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas.

— Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika
dikehendakinya dan jumliah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak
OB N BRI oo conmssniisonsommiesimmmssrassig (nyatakan nilai jaminan
dalam perkataan) (RM .......... ) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada
Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan
perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah
dibuat oleh Penjamin.

3. Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh
sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan
atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang
kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan
sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya.

4. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan
hendaklah berkuat kuasa sehingga ........ccceee... (kemudian daripada ini disebut
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“Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh
tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu
(1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendaklah melanjutkan
Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama
tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date)
(kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date)
apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.
Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah
sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit ...c.ccvvevienieinecnnnnnnn. (nyatakan
nilai Jaminan dalam perkataan) (RM .......... 8

5. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini
hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry
Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika
sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk
membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut
peruntukan kontrak.

6. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA
ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT
KEWANGAN/ SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU
JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI
TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH
KEMUDIAN.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah
menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mula-
mula tertulis di atas.

Ditandatangani untuk } it e e v i
dan bagi pihak Penjamin ) R NSRRI
di hadapan ) FHNEEIR 2 oovonosnniamninennirnson
) Cop Bank/Syarikat Kewangan/
Syarikat Insurans
(Saksi)
T AR B L
TR i it

Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans :
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(Versi Bahasa Inggeris)

BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE
FORM FOR PERFORMANCE BOND

(WORKS)
1. In consideration of the Government Of Malaysia (hereinafter referred to
as the “Government”) allowing .......ceeveevenenees vessseeens (hereinafter referred to
35 10 LRI "} B iissiiscionasinssnin weaees (State title of the project)
for 2 OONITACE SN Of .ciiciniiinmmminsnnssnss (RM ............), WE, the

undersigned at the request of the Contractor irrevocably undertake a guarantee
to the Government that:

The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of the Contract in
the manner hereinafter appearing.

Now the Guarantor hereby agrees with the Government as follows:

1. On the Government's first written demand, the Guarantor shall forthwith
pay to the Government the amount specified in such demands not withstanding
any contestation or protest by the Contractor or Guarantor or by any other
third party and without proof or conditions. Provided always that the total of all
demand so made shall not exceed the sum of Ringgit Malaysia
............................. A S A S A e st L R R
amount of bond in words) (RM ........ cesseenennesss) and the total amount
recoverable against the Guarantor under this Agreement shall not exceed the
said sum.

2. The Government reserves the right to make any partial demands if it shall
so desire and the total of all such partial demands so made shall not exceed the
sum of Ringgit Malaysia ...vevverereerreasrenrresssennes SR (state the amount of bond
N wonds) (B . ) and our liability of the Guarantor to pay the
Government the aforesaid shall correspondingly be reduced proportionate to any
payment of partial demands having been made by the Guarantor.

", The Guarantor shall not be discharged or released from this Guarantee by
any arrangement between the Contractor and the Government with or without
the consent of the Guarantor or by any alteration in the obligations undertaken
by the Contractor or by any forbearance, whether as to payment, time,
performance or otherwise.

4. The Guarantee given by the Guarantor is a continuing guarantee. This

Agreement shall be irrevocable and shall initially remain in force and effect until
.......... (hereinafter referred to as the "Initial Expiry Date") being the end of a
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period of twelve (12) calendar months after the expiry date of the defects
liability period as stated in the Contract or in the case of the Contract being
determined, one (1) calendar year after the date of determination. The
Guarantor shall, upon the request of the Government, extend the Initial Expiry
Date of this guarantee for a further period of one (1) calendar year from the
Initial Expiry Date (hereinafter referred to as the "Extended Expiry Date") and
the Guarantee shall be so extended. The maximum aggregate amount that the
Government shall be entitled to under this Agreement shall not exceed the said
SInn OF BIRERIE .. oo e vnvevannorens (state the amount of bond in words) (RM

- All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor under this
Agreement shall cease upon the determination of this Agreement on the Initial
Expiry Date or the Extended Expiry Date as the case may be said to the extent
that the Government shall previously have called upon the Guarantor in writing
to pay specified moneys payable under the Contract then remaining outstanding.

6. ALL CLAIMS, IF ANY, IN RESPECT OF THIS GUARANTEE MUST BE
RECEIVED BY THE BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY
DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS GUARANTEE OR WITHIN
FOUR (4) WEEKS FROM THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE
WHICHEVER IS THE LATER.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the
day and year first abovewritten.

Signed for and on behalf of the | S FECPIERSAP L

said Guarantor in the presence of ) PRI 2 cisiiiiaisenninicniions i
Designation : ......cccceecnnennes
Bank/Finance Company
/Insurance Company:

(Witness)
S TP L U e
Designation : ....ccceeeeeeecnnenees

Bank/Finance Company/Insurance Company
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LAMPIRAN 4.6

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/
JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN
(SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN)

Perjanjian ini telah dibuat pada ........ RRIEIRTIRINY .ot mnb i ks, v S Dl
ANTARA (masukkan nama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (masukkan
alamat utama bank/syarikat kewangan/syarikat insuran) (kemudian daripada ini
dirujuk sebagai “Penjamin”) sebagai satu pihak dan (masukkan nama kontraktor
utama) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) sebagai satu pihak
lain.

Di MANA
(i) Perjanjian ini ...... kepada Sub Kontraktor Dinamakan (kemudian
daripada ini dirujuk sebagai “Sub Kontraktor Dinamakan”)
bertarikh ...... haribulan ...... 208 s dan dibuat di antara

(masukkan nama Sub KontraktorDinamakan) (masukkan alamat utama
Sub KontraktorDinamakan) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai
“Sub Kontraktor Dinamakan”) sebagai satu pihak dan Kontraktor
sebagai satu pihak lain di mana Sub Kontraktor Dinamakan
bersetuju dan .........

(ii) Penjamin bersetuju untuk menjamin

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kontraktor seperti berikut:

(i) Jika Sub Kontraktor Dinamakan (kecuali dibebaskan daripada
pelaksanaan oleh mana-mana klausa 1. Apabila sahaja Kerajaan
membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta
merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam
tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa
bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau
mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat.
Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat
tidak melebihi sebanyak RINGZIL ..ceeereieineinciieirenecneerrseaessnenens
(nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ..oeevvrveenenenn. ) dan
bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di
bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan
berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika
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(i)

(iii)

(iv)

(v)

dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu

hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit
............................................ {nyatakan nilai jaminan dalam
perkataan) (RM .......... ) dan liabiliti Penjamin untuk membayar

kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah
dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa
bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin.

Penjamin tidak boleh dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini
oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Sub Kontraktor
Dinamakan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Penjamin atau
oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh
Sub Keontraktor Dinamakan atau oleh sebarang penangguhan sama
ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya,
tetapi Penjamin hendakiah ......

Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal
dan hendakiah berkuat kuasa sehingga .......ccceceenee. (kemudian
daripada ini disebut “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu
dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau
dalam keadaan dimana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas
tarikh kontrak dibatalkan. Penjamin hendakiah melanjutkan Tarikh
Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan
selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada Tarikh Mati Asal
(Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut “Tarikh Mati
Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan
dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat
maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah
sentiasa dipastikan tidak melebihi jumliah Ringgit
............................. {nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan)

Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah
Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada
Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan
(Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kontraktor telah
meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar
sejumiah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut
peruntukan kontrak.

SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI,
JIKA  ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK
BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT  INSURANS
DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN INI ATAUPUN
DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA
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TARIKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH
KEMUDIAN.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah
menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mula-
mula tertulis di atas.

Ditandatangani untuk et
dan bagi pihak Penjamin ) R OO )
di hadapan ) TR S wocncinsissniici ey
) Cop Bank/Syarikat Kewangan/
Syarikat Insurans
(Saksi)
O RS ICRUC N
o U SR
AR S i i
Ditandatangani untuk 1 e e
dan bagi pihak Kontraktor ) N i
Dengan kehadiran ) o R 0
Cop Kontraktor :
(Saksi)
B L i i i
o S S SR LS
L SRR -

oooooooooooooooooooooooooooooo
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(Versi Bahasa Inggeris)

BANK/FINANCE COMPANY’S/INSURANCE
GUARANTEE FORM FOR PERFORMANCE BOND
(NOMINATED SUB-CONTRACT WORKS)

This AGREEMENT is made the ...... R 2800 ... BETWEEN
(insert name of Bank/Finance Company/Insurance Company) of (insert principal
address of business of Bank/Finance Company/Insurance Company) (hereinafter
called the “Guarantor”) of the one part and (insert name of Main Contractor)
(hereinafter called the “Contractor”) of the other part.

WHEREAS

(i) The Agreement is supplemental to a Nominated Sub-Contract
(hereinafter called the “Nominated Sub-Contract”) date the
.......... day of ...... 200..... and made between (insert name of
Nominated Sub-Contractor) of (insert principal address of Nominated
Sub-Contractor) (hereinafter called the “Nominated Sub-
Contractor”) of the one part and the Contractor of the other part
whereby the Nominated Sub-Contractor agreed and undertook to
(state nature of Nominated Sub-Contract works of obligations
undertaken) for the sum of (state value of Nominated sub-
Contractor price).

(ii) The Guarantor has agreed to guarantee the due performance of
the Nominated Sub-Contract in the manner hereinafter appearing.

NOW the Guarantor hereby agrees with the Contractor as follows:

(i) If the Nominated Sub-Contractor (unless relived from the
performance by any clause of the Nominated Sub-Contract
or by statute or by the decision of a tribunal of competent
jurisdiction) shall in any respect fail to execute the
Nominated Sub-Contract or commit any breach of his
obligations thereunder then the Guarantor shall pay to the
Contractor up to and not exceeding the sum of Ringgit
.............................. (RM................) representing 5%
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(i)

(i)

of the Nominated Sub-Contract value or such part thereof,
on the Contractor’s demand notwithstanding any contest or
protest by the Nominated Sub-Contractor or by the
Guarantor or by any other third party provided that the
Contractor shall have first obtained a certificate from the
Superintending Officer in writing stating that in the
Superintending Officer’s opinion that the Nominated Sub-
Contractor has been in default as aforesaid. The total of all
partial demands so made shall not exceed the sum of RM
................... And that the Guarantor’s liability to pay the
Contractor as aforesaid shall correspondingly be reduced
proportionate to any partial demand having been made as
aforesaid.

The Guarantor shall not be discharged or released from this
Guarantee by any arrangement between the Nominated
Sub-Contractor with or without the consent of the
Guarantor or by any alteration in the obligations
undertaken by the Nominated Sub-Contractor or by any
forbearance whether as to payment, time, performance or
otherwise, but the Guarantor shall be entitled to be
informed of such arrangement or alternation.

The Guarantee given by the Guarantor is a continuing
guarantee. This Agreement shall be irrevocable and shall
initially remain in force and effect from the commencement
of the said Nominated Sub-Contract until ...............
(hereinafter referred to as the ‘Initial Expiry Date’) being
the end of a period of twelve (12) calendar months after
the expiry date of the defects liability period as stated in

the Main Contact NO. .cconvernvne glarod the
........ day of ......... 200..... And made between the
Contractor and the Government of ......cccvvueeee. or in the

case of the Contract being determined, one (1) calendar
year after the date of determination. The Guarantor shall
upon the request of the Government extend the Initial
Expiry Date of the guarantee for a further period of one
(1) calendar year from the Initial Expiry Date (hereinafter
referred to as the “Extended Expiry Date’) and the
Guarantee shall be so extended. The maximum aggregate
amount that the Government shall be entitled to under this
Agreement shall not exceed the said Sum of Malaysian
IR oosiins chomainsion it i (state the amount of
DONG I8 WOREE) (B ..o missinanianing ).
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(iv)

(v)

All whatsoever obligation and liabilities of the Guarantor
under this Agreement shall cease upon the determination of
this Agreement on the Initial Expiry Date or the Extended
Expire Date as the case may be save to the extent that the
Contractor shall previously have called upon the Guarantor
in writing to pay specified moneys payable under the
Contract then remaining outstanding.

ALL CLAIMS, IF ANY, IN RESPECT OF THIS
GUARANTEE MUST BE RECEIVED BY THE
BANK/FINANCE COMPANY/INSURANCE COMPANY
DURING THE VALIDITY PERIOD OF THIS
GUARANTEE OR WITHIN FOUR (4) WEEKS FROM
THE EXPIRY DATE OF THIS GUARANTEE
WHICHEVER IS THE LATER.

IN WITNESS HEREOF the parties hereto have hereinto set their hands the day

and year first abovewritten.

Signed for and on behalf of the
said Guarantor in the presence of

.................................................

.
Name e

Designation
Address

............................

Signed for and on behalf of the
Said Contractor in
The presence of

-------------------------------------------------

Name e e P

Designation
Address

...........................

---------------------------

-----------------------------

-----------------------------

----------------------------

----------------------------

......

oooooo

......

------

-------

ooooooo

-------

-------

ooooooo

28

-------------------------------------------

Dadanallin & ..
Bank’s/Finance Company’s/
Insurance Company’s Seal:
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LAMPIRAN 4.7

SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT
KEWANGAN/JAMINAN INSURANS

-------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------

{(Nama dan Alamat Bank/
Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans)
Tuan,

Surat Pelepasan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
Insurans NO. ...ceevvvvnnnan e A

Sukacita kami merujuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan

Insurans yang tuan keluarkan bernombor ........c.ceeeeeeeeens (“Jaminan”) yang
dikeluarkan bagi pihak ....ccoeevenenencnnns 7 N SO I 200.... kepada
Kerajaan yang telah luput berkuat Kuasa pada ..oceeeeeeeeeeeeeeveneesenennns 200.....

(“Tarikh Luput”). Kami dengan ini melepaskan sepenuhnya tanggungjawab pihak
tuan berkaitan dengan jaminan tersebut mulai dari tarikh luput dan jaminan
tersebut dengan ini dianggap batal. *Salinan asal jaminan ini/salinan yang telah
disahkan akan disimpan oleh pejabat ini sebagai rekod.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

.......................................

---------------------------------------

(Jabatan)

*Potong mana yang berkenaan
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(Versi Bahasa Inggeris)

LETTER OF DISCHARGE OF BANK/FINANCE COMPANY’S/
INSURANCE GUARANTEE

oooooooooooooooooooooooooooooooo
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------

(Bank's/Finance Company’s/Insurance Company's Name And Address)

Dear Sir,
Discharge Of Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No :

We refer to your Bank/Finance Company’s/Insurance Guarantee No.

................. ("Guarantee") issued on behalf of ..........ce....... on the
....................... 200.... in favour of the Government which had effectively
expired on the ............. SR B ciadiac 200... ("the expiry date"). We

hereby discharge yourselves absolutely from any liability whatsoever arising from
the said Guarantee with effect from the expiry date and the said Guarantee shall
be treated as cancelled. The *original copy/certified true copy of the guarantee
is to be retained in this office for record.

Yours Truly,

--------------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Department)

*Delete where applicable
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LAMPIRAN 4.8

PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT
KEWANGAN/JAMINAN INSURANS
(DARIPADA AGENSI KERAJAAN)

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh

-----------------------------
------------------------------

------------------------------

(Nama dan Alamat Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans)

Tuan,

Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans
Yang Dikeluarkan Oleh ......ccccceveeneeen

Berhubung dengan perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa
Kementerian/Jabatan ini telah menerima Jaminan Bank/Jaminan Syarikat
Kewangan/Syarikat Insurans NO. ..ccecvieeieccerneenns yang dikeluarkan oleh Bank/
Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans tuan untuk SyariKat .....cecevveeieviecnecinncnnnes
yang ditandatangani Oleh .....cceciveiiencinneierennnens BORIEREE v smmiing
SR FEE I - oo s i it (nama projek).

- B Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran Jaminan Bank/Jaminan
Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang berkenaan, sukacita dapat tuan
mengembalikan format yang dilampirkan dalam tempoh dua (2) minggu dari
tarikh surat ini.

x5 Kerjasama tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Tandatangan Pegawai Yang Berkenaan
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(Versi Bahasa Inggeris)

STANDARD FORM LETTER REQUESTING FOR
VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/FINANCE
COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE

Your Reference :
Our Reference :
Date z

-----------------------------
ooooooooooooooooooooooooooooo

-----------------------------

(Bank/Finance Company’s/Insurance Company's Name and Address)

Dear Sir,

Verification of Authenticity Of Bank/Finance Company’s/Insurance
Guarantee NO. c.ccccevecccnncnne S A LB TS A
As xsmed out By LR R R R R RS RN ) LA AR R R R R R R R R R R TR Y

With reference to the above mentioned, please be informed that the
Ministry/Department has received Bank/Finance Company’s/Insurance

Guarantee NO. ..coevverrennrnnnns as issued out by your Bank/Finance Company/
Inaurance Company for COMPany .....ccescossseosscssssasasssnsnnssnnanses as signed by
......................................... FOF N 2ENONE B .ccosirmmnrsivismiimiamiiiina
B TR T . oo ninisnmniomsinstsonn s sty

2. As a mean of verifying the authenticity of the Bank/Finance
Company’s/Insurance Guarantee concerned, please return the format attached
within two (2) weeks from the date of this letter.

. Your cooperation is much appreciated. Thank you.

Yours Truly,

Signature of Officer Concerned
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LAMPIRAN 4.9

PENGESAHAN JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT
KEWANGAN/JAMINAN INSURAN
(DARIPADA BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURAN)

Rujukan Tuan R e
Rujukan Kami Y
Tarikh 2 R

-----------------------------------------------
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-----------------------------------------------

...............................................

(Nama/Alamat Kementerian/Jabatan
Yang Berkenaan)

Tuan,

Pengesahan Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans
No ]minan : ...... L R R YY) AR S R Y R R Y ) LA R R R R R R R R R Y
Ya“g Dikeimmn ogeh LA R A L R R e e e Y] AR R A L R L L L R R S R R Y LR RS 2 2 2

Mevijuk bepiadis SUTAE BIIR Bl ..o ccconesoosionsimsmsmsmmsnasi e A
DRI oooiiocncanmnconses berkenaan perkara yang tersebut di atas, sukacita
mengesahkan di sini bahawa Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan
T R O S yang telah ditandatangani oleh ......cocevvvvvinennnn.
SEROEN PRI DA .. e yang
dikeluarkan UNtuk SYarKat ......cccecrecerceccncenrocsnsosncosnsensessnns adalah sebenarnya
dikeluarkan oleh Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans ini.

Sekian, terima kasih.

TR & i o

Cop Rasmi Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans.
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(Versi Bahasa Inggeris)

VERIFICATION OF AUTHENTICITY OF BANK/
FINANCE COMPANY’S/INSURANCE GUARANTEE
(FROM BANK/ FINANCE COMPANY’S/INSURANCE COMPANY’S)

Your Reference SRR L
Our Reference S Al
Date A R s e

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
...............................................
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Ministry/Department Name and Address)

Dear Sir,

Verification of Authenticity Of Bank/Finance/Insurance Company

CREREIIIRIE TR, .covcinnsnansonsnusmmmsnensemmmiias s e s e PR
S TR WY ccocnsnsmrmmenssonastmnanmush ROSSRSE BBANEMC . 201 i
WhE refoence 10 YO MEEE DD ...t o dated
.................. to the above mentioned matter, we are please to verify of the
authenticity of the Bank/Finance/Insurance Guarantee NO. ...c.eeeeeeeevennn. as
SR B i i HAMDEINE BN ..o
s issued OUL fOr COMPANY ...ccccencceaeaerserannnoncnsnsssssssnasss is actually issued by

our bank/Finance/insurance company.

Yours Truly,

T R L

Bank/Finance/Insurance Company’s Chop
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LAMPIRAN 4.10

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/
JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN
(KONTRAKTOR BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA)

Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai
“Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan selaras dengan terma dan
syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklan tender/pelawaan oleh
Kerajaan bertarikh .......oeevvvevennnns dan tawaran oleh .......ccccnveennnnes (kemudian
daripada ini disebut sebagai “Kontraktor”) bertarikh .....cccoeeeveeneennnnn. dan
persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kerajaan bil.
........................ bertarikh ........................dan tertakluk kepada apa-apa
terma dan syarat baru (jika ada), dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh
Konhahewr pola .. iiniii dengan syarat jika kontrak rasmi disediakan
berikutnya, selaras dengan terma-terma dan syarat kontrak rasmi tersebut, untuk
........................ (sebutkan nama perolehan) (kemudian daripada ini disebut
“Bekalan”/*“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami, yang bertandatangan di bawah ini,
atas permintaan Kontraktor, mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal)
satu Jaminan kepada Kerajaan bahawa:

; Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah, jumlah wang
sehanyak RINGEIt ....ocovvocanesnssvins 1B i ) sebagai wang
pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu
yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan
perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah
dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa
tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada kami atau
daripada mana-mana pihak ketiga yang lain. Sekiranya dalam apa-apa
keadaan kami melengah-lengahkan membuat pembayaran dan
seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada Kerajaan, maka pihak
Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan
sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi syarat-syarat Jaminan
ini.

2. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada
Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau
apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada
Kontraktor sama ada berkenaan dengan bayaran, tempoh, prestasi atau
selainnya tidak akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami
adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut.

3. Tertakluk kepada perenggan 4, tanggungjawab kami untuk membayar
jumliah yang tersebut sebanyak RM ...coovvevereevennnnnn hendaklah secara
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automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran
yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.

4. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada
Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar
potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang
layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pembayaran balik wang
pendahuluan yang telah dibuat. Jaminan ini terbatal dan hendaklah
dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan
dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak
dibayar kepada Kontraktor, atau selepas semua bekalan telah
dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah dilaksanakan dengan
memuaskan oleh Kontraktor kepada Kerajaan selaras dengan terma dan
syarat-syarat kontrak mengikut mana yang terdahulu.

5 Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan
hendakiah berkuat kuasa sehingg2a ....ccvevvvvvnnenncnnes (kemudian daripada
ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak.
Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk
tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal
(kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila
diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.

Diturunkan tandatangan kami pada hari ini ..ccoeeeeeeeeenrencnnens untuk dan
bagi pihak Penjamin di atas.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans:

DR TR 2 s sk i
Nama o e S
Jawatan L s e
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LAMPIRAN 4.11

BORANG JAMINAN BANK/JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN/
JAMINAN INSURANS UNTUK BAYARAN PENDAHULUAN
(SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN)

Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai
“Kerajaan”) bersetuju membuat bayaran pendahuluan bagi pihak Kontraktor
IR DS i i (kemudian daripada ini disebutkan sebagai
“Kontraktor”) selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak yang dibuat
B OB .o (kemudian daripada ini disebut sebagai “Sub
Kontraktor Dinamakan”) bertarikh ....oeeeevenvecnnnnnn. dan persetujuan daripada
itu melalui Surat Setuju Terima oleh Kontraktor bil. ...ccovveeeeneevnennnnn. bertarikh
........................ dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru (jika ada),
dibuat oleh Kerajaan dan Kontraktor dan diterima oleh Sub Kontraktor
Dinamakan pada ......cocovreonncossesns dengan syarat jika sub kontrak rasmi
disediakan berikutnya, selaras dengan terma-terma dan syarat sub kontrak rasmi
IR T i i (sebutkan nama perolehan) (kemudian
daripada ini disebut “Bekalan”/“Perkhidmatan”/“Kerja”) kami, vyang
bertandatangan di bawah ini, atas permintaan Sub Kontraktor Dinamakan,
mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan kepada Kerajaan
bahawa:

Kami hendaklah membayar kepada Kerajaan tanpa faedah, jumlah wang
sehanyak RINGPIL .......cococvesvennanens ¢ PRSI ) sebagai wang
pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu
yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan selaras dengan
perenggan 3 atau 4 yang berkenaan dan jumliah harga itu hendaklah
dibayar apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan tanpa mengira apa-apa
tentangan atau bantahan daripada Sub Kontraktor Dinamakan atau
daripada kami atau daripada mana-mana pihak ketiga yang lain.
Sekiranya dalam apa-apa keadaan kami melengah-lengahkan membuat
pembayaran dan seumpamanya setelah menerima tuntutan daripada
Kerajaan, maka pihak Kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-
apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan kami mematuhi
syarat-syarat Jaminan ini.

2. Apa-apa konsesi dan/atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada
Kontraktor Utama dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan atau apa-apa
persetujuan antara Kerajaan dengan Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor
Dinamakan atau apa-apa pengekangan/penahanan yang dibuat oleh
Kerajaan kepada Kontraktor dan/atau Sub Kontraktor Dinamakan sama
ada berkenaan dengan bayaran, tempoh, prestasi atau selainnya tidak
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akan melepaskan kami daripada jaminan ini tetapi kami adalah berhak
untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut.

Tertakluk kepada perenggan 4, tanggungjawab kami untuk membayar
jumiah yang tersebut sebanyak RM ....covivemiivvnnnnnnns hendakiah secara
automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran
yang dibuat oleh kami kepada Kerajaan berhubung dengan Jaminan ini.

Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh kami untuk dibayar kepada
Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar
potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang
layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan sebagai pembayaran
balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Jaminan ini terbatal dan
hendakiah dikembalikan dengan serta-merta setelah kesemua wang
pendahuluan dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan
yang layak dibayar kepada Sub Kontraktor Dinamakan, atau selepas
semua bekalan telah dihantar/perkhidmatan telah disiapkan/kerja telah
dilaksanakan dengan memuaskan oleh Sub Kontraktor Dinamakan kepada
Kontraktor selaras dengan terma dan syarat-syarat sub kontrak mengikut
mana yang terdahulu.

Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan
hendaklah berkuat kuasa sehingga .......cceevvvnnennenns (kemudian daripada
ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) iaitu meliputi tempoh kontrak.
Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Luput Asal Jaminan ini untuk
tempoh tambahan selama tiga (3) bulan daripada Tarikh Mati Asal
(kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Lanjutan”) apabila
diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan.

Diturunkan tandatangan kami pada hari ini .cceceevveennncnvnnnnnn. untuk dan
bagi pihak Penjamin di atas.

---------------------------------------

----------------------------------------

Cop Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans:

Rihaiatan & o s

Nama

----------------------------------------

Jawatan & mEihiamia ks e AR R A
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LAMPIRAN 4.12

J.K.R. 58-Pin. 3/2008

KERAJAAN MALAYSIA
BORANG ?ER}AN]IAN INDEN KERJA

Wl oo Nodnden oo 00 T
KA oo, e o L MO EBmEnn ..o oo
R FB voisnmissssinsiiimanssistssaniamss - TRESHCE ROBMIRRY. .. L

A. Kepada Kontraktor:
PMRMNNEE . oo s s s A o s R e e e ol e

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

T e e A 1 N A S ) mengikut

syarat-syarat berikut:
1. Kontraktor tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Inden menyerahhak atau
menyewakan mana-mana bahagian Kerja.

2. Kerja ini hendaklah dimulakan dalam tempoh 2_minggu dari tarikh Inden Kerja dan hendaklah
disiapkan pada ....

3. Dokumen-dokumen berikut hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai
sebahagian daripada Perjanjian Sebut Harga —

a) Borang Perjanjian Inden Kerja
b) Syarat-syarat Sebut Harga
c) Spesifikasi
d) Ringkasan Tender/Senarai Kuantiti
e) Lukisan
ToandmEa o i i G
(Pegawai Inden)
Nama 4 AP le N et NN e PR |
TR D i e T e

4. Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan syarat-syarat di atas.

Tandatangan Tandatangan

(Kontraktor) (Saksi)
Nama o I IS S B
Pt e T S S M e L TIDRY oot e s s e et
diberikan dengan sempurna untuk menandatangani FUAME ..o consiinnsininmons s somsians e i

untuk dan bagi pihak

(Meceraf atau Cop Kontraktor) AR e e N L

Tarikh .
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LAMPIRAN 4.13

DEED OF ASSIGNMENT
(Security for direct payments from a third party)

THIS DEED OF ASSIGNMENT is made the .......... g8 B i
. 1 S DN . i iR , @ company incorporated under the
laws of Malaysia and having its registered office at
...................................................................... , (hereinafter referred to as "the
ABOE") oF T DBE L B s sk , a company
incorporated  under the laws of Malaysia and having its registered office at
....................................... (hereinafter referred to as "the Assignee”) of the other
part.

WHEREAS

A. The Assignor has been awarded by the Government of Malaysia (hereinafter
referred to as the Government") the contract with the reference number

.......................................... (hereinafter referred to as "the Contract') for
MO  .cconnessossnssiassnsasnannssinnossi s S s
................................................................... (hereinafter referred to
as "the Works") for the sum of Ringgit....ccoeeenrennn
.................................................................................................... (RM
......................... ) only (hereinafter referred to as 'The Contract Sum").

B. The Assignor has caused work to be executed and/or is desirous of causing
*work /supply to be executed and the Assignee has agreed to execute certain
PWOIR/THIDET DAY i s e (hereinafter
referred to as *'The Sub-contract Work"/ the Sub-contract Supply) for the
Assignor in the fulfiliment of the Assignor’s obligations under the Contract.

a8 The Assignor is desirous of assigning to the Assignee moneys due and payable to
the Assignor under the Contract as payment for the *Sub-contract Work/ Sub-
contract  Supply, up to a maximum  value of  Ringgit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

................... (RM oereiirirvvernrsereserennnnnn. ) ONIY (hereinafter referred to as the
"Assigned Sum"). '

D. The Government through its authorised representative has given its consent in a
letter dated .......cccecennnnesnnnes to the Assignor to assign its rights, interest and
title in the Assigned Sum to the Assignee. The said letter is attached hereto as
Appendix A.
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NOW THIS DEED WITHNESSETH as follows:

1.

Restriction on this Deed

The terms of this Deed of Assignment shall be subject to the terms and
conditions imposed by the Government or its authorized representative in
granting its assent to this Assignment.

Assignment

In consideration of the Assignee having executed and/or agreeing to execute the
*Sub-contract Work/Sub-contract Supply, the Assignor hereby absolutely
assigns to the Assignee moneys payable now or hereinafter due and payable to
the Assignor under the Contract, not exceeding the Assigned Sum.

Irrevocable Assignment

This assignment shall be irrevocable and shall remain in force for so long as the
Assigned Sum is due and payable to the Assignor by the Government.

Exclusion of Nominated Sub-contractors/Suppliers

For the purposes of this Assighnment, moneys due and payable to the Assignor
under the Contract shall be deemed to exclude moneys due and payable to
nominated sub-contractors and nominated suppliers who, in accordance with the
terms and conditions of the Contract shall be paid direct by the Government to
the nominated sub-contractors and nominated suppliers.

Payment

Subject to the provisions of the Companies Act 1965 (Act 125) the Assignee
shall be paid the value of the *Sub-contract Work/Sub-contract Supply executed
from the moneys due and payable to the Assignor under the Contract in
accordance with the terms and conditions of the Contract.

Interim Payment

The amount to be paid to the Assignee in each interim payment or any other
payment shall be ascertained based on claims certified by the Assighor or his
authorized representative and submitted by the Assignee to the Superintending
Officer named in the Contract or his authorized representative not later than 3
days before the date of interim valuation.

Insufficient Payment

7.1 In the event of the money due and payable to the Assignor in an interim
payment is insufficient to pay the amount due to the Assignee in respect
of the *Sub-contract Work/Sub-contract Supply executed, the
deficiency shall be paid to the Assignee in the next and subsequent
interim payment(s).
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9.

10.

11.

12.

7.2 If upon final payment under the Contract no money is received by the
Assignee or the amount received by the Assignee is less than the total
value of the *Sub- contract Work/Sub-contract executed, the value of
the *Sub-contract Work/Sub- contract Supply that remains unpaid shall
be a debt due from the Assignor to the Assignee.

Receipt Issued

The Assignor covenants that any receipt issued by the Assignee in respect of any
payment made by the Government or its authorized representative shall be a
sufficient and valid discharge of the assignment under Clause 2 to the extent of
such payment.

Undertaking

The Assignor undertakes to do all things and acts necessary to ensure that the
Government pays to the Assignee moneys otherwise due and payable to the
Assignor under the Contract in respect of the * Sub-contract Work/ Sub-
contract Supply executed by the Assignee.

Notification of Assignment

The Assignor shall notify the Government of the execution of this Deed of
Assignment by lodging a stamped copy thereof with the Government or its
authorised representative.

Incidental Charges

Any incidental charges including legal fees for this Deed of Assignment and the
stamp duty thereof shall be borne by the Assignor.

Successors-In-Title
This Deed of Assignment shall be binding upon the successors-in-title of the

parties hereto and, if the party is an individual, upon his heirs, executors and
personal representatives.
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IN WITNESS WHEREOF the Parties hereunto set their seal and hand respectively on
the day and year first set out above.

SIGNED for and behalf of

(Signature of Assignor)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Signature of Witness)

SIGNED for and behalf of

(Signature of Assignor)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Signature of Witness)
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LAMPIRAN 4.14
APPENDIX A

KERAJAAN MALAYSIA

THE CONSENT OF THE GOVERNMENT OF MALAYSIA TO THE DEED OF
ASSIGNMENT FOR DIRECT PAYMENT TO A THIRD PARTY

RUeee: .. e PR o

[Name and address of the.

------------- Cep R e e T T T T

5 R I L8 S TN TR TRRA
(Contractor)

EECE g e B S S

SIERTTRA LTI ... coconisssinis it it
WORK
1 refer to your letter  ...cc.cocoreenens e B N N S R e e SRR G < i dated
.................................. seeking the consent of the Government of Malaysia to your
proposal to assign part of the Contract Sum by a Deed of Assignment to
............................. s S B T
2. This to convey the Government's consent to the said assighment as contained in

the Deed of Assignment, subject to the terms as follows:

a. Any obligation imposed upon the Government by the Deed of
Assignment shall not in any way prejudice or affect any rights of the
Government or the powers of the Superintending Officer under the terms
and conditions of the Contract, including those relating to direct payments
to nominated sub- contractors and nominated suppliers and deductions
from any money otherwise due to you under the Contract.

b. Any payment made to the Assignee shall be deemed to be a payment as if
the same is paid to you under the terms and conditions of the Contract
and shall constitute a sufficient and valid discharge of the obligations of
the Government under the Contract to the extent of such payment.

£ No terms of payment including any term for the payment of interest for

delayed payments which the Assignee may impose upon you shall be
imposed upon the Government by the Deed of Assignment.
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d. You shall be liable and shall indemnify and hold the Government harmless
from all costs, claims, damages, expenses, liabilities, losses whatsoever
incurred by the Assignee howsoever arising from the Deed of Assignment
from the rights which have been assigned to the Assignee in accordance
with the Deed of Assignment.

. Kindly acknowledge receipt of this letter and confirm acceptance by the Assignee
and yourself of the terms stipulated above by appending your signature and
returning the same to me.

Yours faithfully,
(Superintending Officer)

1/We acknowledge receipt of the above assent of the Government and confirm my/our
acceptance of the terms imposed herein.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Signature of Assignor Signature of Assignee
Name: Name:

Designation : Designation :

for and on behalf of for and on behalf of

(Seal or Chop of Assignor) ( Seal or Chop of Assighee)
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PROJEK YANG DILAKSANAKAN SECARA KONVENSIONAL

LAMPIRAN 4.19

A PROSES KERJA PENUTUPAN AKAUN

KONTRAKTOR
KEMUKAKAR
WMAKLUMAT!

DOMARIES PENYEDIAAN

TUNTUTAN YANG
bl PERAKUAN
LENGKAP TIDAK b e

MELEEIHI 3 BULAN

TEMPOH 14 HARIUNTUK
KONTRAKTOR MENELITI

SELEPAS CPC -i-
DIKELUARKAN i

[

{

-Perakuan Siap Kerja

-LAD {Jika ada)

-Tuntutan Kos terhadap kontraktor (Jika ada)
-Rekod Bayaran Interim

-Pelarasan Harga Kontrak ([APK VOP Pengukuran Semula Kuantiti

Sementara, WPS, WKP Tuntutan)
-Lukisan Terbina (As-Built Drawing)

i
i
;
i
i
i

FENYERAHAN

BAYARAN
—*

AKHIR

OUTPUT.
-Bayaran Akhir Kepadz Kontraktor

PETUNJUK:

PIIK : Pegawai Menrtadbir Kontrak (Agensi/ Konsultan}

PP: Pengawal Penguasa atau Pengarah Projek bagi Projek Reka Bina

LAD : Liguidated & Ascertained Damages (Denda Gantirugi Terteniu &
Oitetapkan!

CPC : Perakuan Siap Kerja { Certificate of Practical Completion)
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LAMPIRAN 4.20

PROJEK YANG DILAKSANAKAN SECARA KONVENSIONAL

B TEMPOH PENYEDIAAN PERAKUAN MUKTAMAD

Legenda:

CoC =Conditions of Contract (Syarat-syarat Kontrak)

WJP =Wang Jaminan Pelaksanaan !
Bon =Bon Pelaksanaan oleh Syarikat Kewangan | Insurans

CPC =Certificate of Practical Completion (Perakuan Siap Kerja)
DLP =Defects Liability Period (Tempoh Tanggungan Kecacatan}

BULAN ! 3 ] & 9 | 15.5
Jadual an
4 har

e

;

SoFA = Statement of Final Account{Penyata Akaun Muktamad)
CMGD = Certificate of Making Good Defects
(Perakuan Siap Membaiki Kecacatan)
*Perakuan Muktamad = Dikeluarkan selepas SoFA dimuktamadkan
Bayaran Akhir = Berdasarkan Perakuan Muktamad yang diluluskan
selepas CMGD.
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LAMPIRAN 4.21

PROJEK YANG DILAKSANAKAN SECARA REKA DAN BINA

A PROSES KERJA PENUTUPAN AKAUN

KONTRAKTOR YA PD SEMAK PEMYERAHAN
KEMUKAKAK |  PERAKUAN > l:EI-W-Uﬁ%R ANUAN BAYARAM
PERAKUAN MUKTAMAD ERAKUAN SERITORS AKHIR
MUKTAMAD YANG T
LENGKAP TIDAK
MELEEIHI 3 BULAN
SELEPAS ;
CMGDICCH
DIKELUARKAN :
PD SEDIA PERSETUJUAN
PERAKUAN b

INPUT:

-Perakuan Siap Kerja

-LAD {Jika ada)

-Tuntutan Kos terhadap kontraktor (Jika ada)
-Rekod Bayaran Interim

-Pelarasan Harga Kontrak (APK, WPS, Tuntutan}
-Lukisan Terbinz {As-Built Drawing)

-Perakuan Siap Penyenggaraan {jika ada)

KONTRAKTOR

OUTPUT.
- Bayaran Akhir Kepada Kontraktor

PETUNJUK:

PD  :Pengarah Projek

LAD :Liguidated & Ascertained Damages (Denda Gantirugi Tertentu &
Ditetapkan)

CIIGD: Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (Certificate of Waking Good Defects:

CCH :Perakuan Siap Kerja Penyenggaraan (Cert. of Completion of Maintenance)
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LAMPIRAN 4.22
PROJEK YANG DILAKSANAKAN SECARA REKA DAN BINA

B  TEMPOH PENYEDIAAN PERAKUAN MUKTAMAD
— | DLPTAMAT

.3 12 ] 24 | 28 31 33 a
: S : : SRR
: LCMGD/ICCM .

SoFA
Lagenda :
CoC = Condition of Contract {Syarat-ayarat Kontrak) CRGD = Certificate of Making Good Defect (Parakuan Siap Membaiki Kecacatan]
WJP =\Wang Jaminan Pslaksanaan com = Certificate of Completion of Maintenance [Parakuan Sap Kera
Bon = Bon Pelaksanaan oleh Syarikat Kewangan ! insurans Pany
CRC = Certificate of Practica! Completion [Parakuan Siap Kenja) “Notis olsh PD = Jika Kentraktor gagal mengemukakan SoFA
DLF = Defects Liabdity Perod {Tempoh Tanggungan Kecacatan) “Parakuan Muktamad = Diksluarkan sslspas Sof A gisahkanidimukiamadkan

SofFA = Statement of Final Account
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LAMPIRAN 4.23

BAB I: PENDAHULUAN

R Tujuan

1.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk membantu kesemua agensi Kerajaan dalam mengawal
selia projek-projek pembangunan terutamanya bagi agensi-agensi bukan teknikal yang perlu
mentadbir dan menyelia sendiri projek pembangunan yang dilaksanakan oleh mereka. Ini adalah
untuk memastikan kelancaran projek-projek pembangunan di bawah RMKe-10 di samping
mengelak berlakunya pembaziran serta penyalahgunaan kuasa dalam mengawal selia projek
pembangunan.

1.2 Dalam RMKe-9, banyak kelemahan pelaksanaan projek yang dikenal pasti berpunca
daripada P.P. telah dibangkitkan dalam laporan Jabatan Audit Negara, antaranya:

(a) pemberian lanjutan masa (extension of time - EOT) yang tidak wajar dan berulang
kali;

(b) kurangnya kawalan dan pemantauan terhadap pembayaran kepada kontraktor;

(c) tidak memastikan Bayaran Pendahuluan dikutip balik daripada kontraktor;

(d) tidak memantau kualiti bahan yang digunakan dan mutu kerja seperti yang terkandung
dalam Kontrak;

(e) ~mengabaikan faktor keselamatan di tapak projek;
(f)  tidak memantau kemajuan projek dengan teliti; dan
(g) tidak mengenakan Ganti Rugi Tertentu (LAD) ke atas kemungkiran kontraktor.

2. Definisi P.P. Dan Wakil P.P.

2.1 P.P. adalah pegawai yang dilantik oleh Agensi Pelaksana untuk bertanggungjawab mengawal
selia dan memberi arahan kerja menurut peruntukan Kontrak. Kontraktor hendaklah berurusan
dengan P.P. sahaja bagi semua perkara berkaitan kerja. Agensi pelaksana hendakiah memastikan
P.P. yang dilantik adalah terdiri daripada pegawai-pegawai yang layak terutamanya dari kalangan
Pegawai Teknikal.

2.2 Selain itu, P.P. juga dibenarkan untuk melantik secara bertulis mana-mana pegawai yang
bersesuaian sebagai Wakil P.P. untuk melaksanakan tugas-tugas P.P.

E 9 Tugas Dan Tanggungjawab P.P.

3.1 Sebagai wakil Kerajaan untuk mengawas kerja dan memberi arahan berkaitan dengan kerja
menurut peruntukan Kontrak.
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3.2 Kuasa P.P. untuk mengarah perubahan kerja adalah tertakluk kepada peruntukan Arahan
Perbendaharaan 202 yang berkehendakkan kelulusan terlebih dahulu daripada pihak-pihak berkenaan
menurut peruntukan.

3.3 Bertanggungjawab untuk memastikan kontraktor menjalankan kerja menurut peruntukan
Kontrak dan obligasi Kerajaan ditunaikan. Di antara lain, P.P. hendakiah :-

(a) memastikan kualiti bahan yang digunakan dan tahap mutu kerja adalah mematuhi
Kontrak;

(b) ~memastikan peraturan-peraturan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa lain yang
mempengaruhi Kerja tersebut dipatuhi semasa pelaksanaan kerja;

(c) memastikan kontraktor tidak mengabaikan hal kebajikan pekerjanya, khususnya
berkaitan dengan keselamatan dan perfindungan insurans, dan pekerja-pekerja menerima
gaji yang perlu dibayar kepada mereka;

(d) memastikan tempoh liputan insurans yang diperiukan di bawah peruntukan yang
berkenaan dalam Kontrak tidak luput semasa kerja-kerja sedang berjalan, dan jika perlu
mengambil tindakan melanjutkan tempohnya;

(e) memantau kemajuan kerja kontraktor dan jika perlu mengambil tindakan awal untuk
memberi lanjutan masa atau mengenakan ganti rugi tertentu dan ditetapkan dan/atau:
mengesyorkan penamatan pengambilan kerja kontraktor kepada pegawai yang diberi
kuasa bagi mewakili Kerajaan mengikut peruntukan Kontrak; dan

(f)  melaksanakan tanggungjawabnya sebagai P.P. agar Kerajaan dapat melaksanakan
tanggungjawab Kontraknya:

()  kontraktor tidak dihalang atau disekat atau ditegah daripada menjalankan kerja-
kerjanya sejajar dengan Kontrak;

(i)  kelulusan dan keputusan yang dipohon oleh kontraktor diberi dengan segera
dalam tempoh yang munasabah;

(iif) perakuan bayaran interim kepada kontraktor disediakan dan dikeluarkan menurut
peruntukan Kontrak; dan

(iv) Setiap bayaran kemajuan kepada kontraktor asing telah mengambil kira potongan
cukai pegangan mengikut kadar yang berkuat kuasa.

3.4  Selain itu, P.P. juga hendaklah memastikan pemberian lanjutan masa dielakkan kecuali atas
sebab-sebab yang diperuntukkan dalam kontrak.

4. Tugas Dan Tanggungjawab Wakil P.P.

4.1  P.P. adalah bertanggungjawab bagi pengawasan kerja serta pentadbiran Kontrak bagi pihak

Kerajaan dan boleh mewakilkan kuasanya untuk penyeliaan, pelaksanaan kerja dan tugas-tugas lain
kepada Wakil P.P. menurut peruntukkan Kontrak.
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4.2  P.P. boleh mewakilkan kuasanya kepada lebih daripada seorang pegawai untuk melaksanakan
tugas-tugas bagi pihaknya seperti berikut:

(a)

(b)

Wakil P.P. Utama

Pegawai yang diwakilkan kuasa untuk menyelia dan mengarah pelaksanaan Kerja secara
keseluruhan.

Wakil P.P. Pakar

()  Jurutera Elektrik atau Mekanikal atau pakar-pakar lain yang diwakilkan kuasa
untuk menyelia pelaksanaan kerja elektrik atau kerja mekanikal atau kerja pakar
yang lain atau bekalan bahan-bahan atau barang-barang.

(i)  Jurukur Bahan yang diwakilkan kuasa bagi memberi perkhidmatan ukur bahan.

4.3  Apabila mewakilkan kuasa kepada wakilnya, P.P. hendaklah :

(a)
{b)

(a)

Memastikan pegawai tersebut ialah pegawai teknikal dalam kumpulan Pengurusan dan
Profesional;

Berpuas hati bahawa pegawai berkenaan mempunyai kebolehan dan pengalaman yang
perlu untuk memikul tanggungjawab yang diwakilkan kepadanya; dan

Memberi perhatian bahawa hak untuk mengambil tindakan di bawah peruntukan
Kontrak.

4.4  Kontraktor hendaklah dimaklumkan mengenai pelantikan Wakil P.P. dan kuasa yang
diwakilkan kepadanya.

4.5  Dalam melaksanakan tugasnya dan menggunakan kuasa yang diwakilkan kepadanya, Wakil P.P.
mesti mematuhi peraturan-peraturan seperti berikut:

(a)
(b)

(c)

(d)

Beliau tidak dibenarkan mewakilkan selanjutnya kuasa-kuasa yang telah diwakilkan
kepadanya.

Beliau tidak boleh mengambil tindakan terhadap perkara-perkara yang mana kuasa
baginya tidak diwakilkan.

Walaupun beliau diberi kuasa untuk mengeluarkan arahan perubahan kerja, beliau masih
tertakluk kepada Arahan Perbendaharaan 202 untuk mendapatkan kelulusan terlebih
dahulu daripada pihak-pihak berkenaan.

Wakil P.P. Utama mesti mengesahkan tentang adanya peruntukan kewangan. Wakil P.P.
Pakar mesti menyalurkan permohonan bagi perubahan kerja tambahan untuk kelulusan
terlebih dahulu melalui Wakil P.P. Utama.
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BAB II: PENYELIAAN, PEMANTAUAN KEMAJUAN DAN REKOD
TAPAK BINA

1. Pengenalan

1.1 Apabila menerima program kerja kontraktor, P.P. hendakiah meneliti untuk menyemak antara
lain:

(a) Sama ada program secara keseluruhannya mencerminkan susunan operasi kerja yang
munasabah dan realistik untuk membolehkan keseluruhan Kerja disiapkan pada atau
sebelum Tarikh Siap; dan

(b) kemunasabahan tarikh-tarikh permulaan dan penylapan Kerja yang dicadangkan untuk
dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan dan pembekal dinamakan.

1.2 Setelah program kerja didapati memuaskan dan kelulusan telah diberi oleh P.P. atau wakilnya,
semua pihak yang terlibat hendaklah mematuhinya.

1.3 Pemantauan sekurang-kurangnya sekali (1) sebulan hendaklah dibuat ke atas kemajuan
sebenar yang telah dicapai berbanding dengan program kerja. Jika didapati kemajuan kontraktor
terkebelakang dari jadual, kontraktor hendaklah dengan serta merta diarah mempergiatkan kerjanya,
memberi sebab-sebab mengapa kerjanya terlewat dan mengemukakan program kerja yang telah
dipinda untuk semakan dan kelulusan P.P.

2. Mesyuarat Tapak Bina

2.1 P.P. perlu mengadakan mesyuarat pra-pembinaan pada atau sebelum tarikh milik tapak
sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Setuju Terima Tender.

2.3 Mesyuarat pra-pembinaan adalah penting untuk memperkenalkan semua pihak yang terlibat
dalam projek ini. la juga memberi peluang kepada P.P. menerangkan kehendak am Kontrak seperti
berikut:

(a) Mengemukakan Bon Pelaksanaan, Polisi-polisi Insurans dan Caruman Perkeso.

{b) Program Kerja.

(c) Carta Organisasi Kontraktor di Tapak.

(d) Perlindungan kemudahan-kemudahan di bawah tanah.

(e) Varifikasi Harta Pelanggan.

() Kerja-kerja dan bahan-bahan dan barang-barang tak pasang.

(g) Keselamatan dan kesihatan di Tapak Bina.

2.4  Minit mesyuarat tapak bina hendakiah disediakan dan diedarkan seberapa segera yang boleh
selepas setiap mesyuarat.
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3. Rekod Tapak Bina

3.1 P.P./Wakil P.P. perlu memastikan rekod tapak bina mesti disimpan melalui penggunaan buku
harian tapak bina, lukisan-lukisan, gambar foto dan sebagainya. Maklumat dalam rekod tapak bina
adalah penting untuk membantu membuat keputusan dalam mentadbir Kontrak dan khususnya, untuk
menilai tuntutan kerugian dan/atau perbelanjaan kontraktor.

3.2 P.P./Wakil P.P, perlu memastikan buku harian tapak bina hendakiah diuruskan dengan teratur.
Peraturan-peraturan berikut hendaklah dipatuhi.

(@) Arahan bagi penggunaan buku harian tapak bina yang terkandung di dalam buku itu
mesti diikuti.

(b) Buku harian tapak bina mesti disimpan dalam jagaan yang selamat di Tapak Bina dari
tarikh mula hingga tarikh Siap Kerja. Setelah itu buku harian tapak bina hendakiah
disimpan dalam jagaan yang selamat di pejabat P.P.

(c) Salah seorang pegawai yang menyelia projek mesti dipertanggungjawabkan secara
khusus untuk mengemas kini dan menjaga buku harian di Tapak Bina selain daripada

tugas-tugas biasanya.
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BAB Ili: BAYARAN PENDAHULUAN DAN PERAKUAN INTERIM

; Pengenalan

1.1 P.P./Wakil P.P. hendaklah memastikan Bayaran Pendahuluan dan Bayaran Interim
dilaksanakan menurut Syarat-Syarat Kontrak dan Peruntukan Khas kepadanya seperti dalam
Dokumen Kontrak.

2 Bayaran Pendahuluan

2.1  Bayaran Pendahuluan adalah satu kemudahan kewangan untuk membantu kontraktor
memulakan kerja serta membantu aliran wang modal pusingan kontraktor.

2.2 Bayaran Pendahuluan dibenarkan kepada kontraktor kerja tempatan sahaja seperti berikut:

(a) Bagi Kontraktor Utama, Bayaran Pendahuluan boleh diberi sehingga 25% daripada
nilai kerja pembina (builder’s work) atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang
lebih rendah.

(b) Bagi Subkontraktor Dinamakan, Bayaran Pendahuluan boleh diberi sehingga 20%
daripada nilai Kontrak Subkontraktor Dinamakan (NSC) atau maksimum RMS5 juta
mengikut mana yang lebih rendah.

{c) Jaminan bagi Bayaran Pendahuluan yang dikeluarkan oleh Institusi Kewangan daripada
Kontraktor Utama dan NSC hendaklah dibuat secara berasingan dan mengikut nilai
yang ditetapkan dan hendaklah didepositkan kepada Kerajaan sebelum apa-apa
Bayaran Pendahuluan boleh dibuat oleh Kerajaan.

(d) Kontraktor hendaklah mengemukakan permohonan untuk kemudahan Bayaran
Pendahuluan berserta jaminan daripada Institusi Kewangan dengan secepat mungkin
tetapi tidak lewat daripada tiga bulan selepas penyerahan tapak.

(e) Bagi mendapat kemudahan Bayaran Pendahuluan tersebut, syarat-syarat berikut
hendaklah dipatuhi:

(i)  Surat Setuju Terima telah ditandatangani dan dikembalikan;
(i) Bon Pelaksanaan telah dikemukakan (sekiranya berkaitan);

(iif) Polisi-polisi insurans seperti yang dinyatakan dalam syarat-syarat Kontrak telah
dikemukakan; dan

(iv) Jaminan daripada Institusi Kewangan bagi Bayaran Pendahuluan telah
dikemukakan.

2.3 Peraturan bagi Bayaran Pendahuluan ditetapkan seperti berikut:
(a) Jaminan bagi Bayaran Pendahuluan hendaklah dikemukakan sama ada dalam bentuk

Jaminan Bank/Syarikat/Insurans yang tidak boleh batal (irrevocable) dan yang sama
nilainya dengan Bayaran Pendahuluan.
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(b)

()

(d)

(e)

b))

Bayaran balik pendahuluan hendaklah dibuat melalui potongan ke atas bayaran
kemajuan mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah
disempurnakan berdasarkan kepada formula bayaran balik yang diperuntukkan dalam
Peruntukan Syarat-Syarat Khas.

P.P. hendaklah memastikan potongan bagi Bayaran Pendahuluan dapat diselesaikan
selewat-lewatnya semasa tahap kemajuan projek telah mencapai kadar kemajuan
sebanyak 75%.

Tempoh sah laku Jaminan tersebut untuk Bayaran Pendahuluan bagi Kontrak mestilah
meliputi tempoh Kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan dan akan
hanya dilepaskan apabila segala potongan selesai dibuat mengikut mana yang
terdahulu,

P.P. hendaklah berhati-hati dan mengawasi kemajuan kerja dan sekiranya kontraktor
dijangkakan atau didapati gagal menyiapkan kerja, maka tuntutan jaminan Bayaran
Pendahuluan hendakiah dibuat dalam tempoh sah laku jaminan Bayaran Pendahuluan
tersebut.

Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans/Jaminan Bank
Islam/Jaminan Takaful yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah dibuat
pengesahannya kepada Institusi-institusi yang mengeluarkannya sebelum Kerajaan
menerima jaminan tersebut.

2.4  Pembayaran balik Bayaran Pendahuluan hendaklah dibuat dengan potongan ke atas Bayaran
Interim mengikut peringkat kerja atau mengikut peringkat bekalan yang telah disempurnakan.

3. Bayaran Interim

3.1 P.P. hendaklah membuat penilaian ke atas kerja yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya
sekali sebulan.

3.2 Langkah-langkah yang perlu dibuat bagi membuat penilaian kerja:

(a)
(b)

(c)

Menetapkan satu tarikh yang dipersetujui untuk membuat penilaian sekurang-
kurangnya sekali sebulan.

Mentaksirkan kerja yang telah dilaksanakan dengan sempurna menurut peruntukan
Kontrak.

Mentaksirkan 90% daripada jumlah nilai bahan-bahan dan barang-barang tak pasang
yang sempurna menurut peruntukan Kontrak dan diserah-hantar ke Tempat Kerja
atau ke tempat yang berdampingan dengannya. Dengan syarat bahan-bahan dan
barang-barang itu tidak dihantar terlampau awal daripada tarikh yang perlu digunakan
menurut turutan kerja di tapak bina dan dilindungi dengan secukupnya terhadap
cuaca, kerosakan dan kemerosotan.
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3.3 Perakuan Interim mestilah dikeluarkan oleh P.P. dalam tempoh empat belas (14) hari dari
tarikh penilaian. Pembayaran ke atas interim tersebut hendaklah dibayar dalam tempoh empat belas
(14) hari dari tarikh Perakuan Interim dikeluarkan menurut peruntukan Kontrak.

3.4  Setelah Perakuan Interim ditandatangani, ianya mestilah dikemukakan bersama baucar
bayaran kepada Akauntan Perbendaharaan atau pihak pembayar yang lain untuk membolehkan

pembayaran dibuat. Pada masa yang sama, satu salinan Perakuan Interim perlu dihantar kepada
kontraktor dan salinan-salinannya diedarkan kepada pihak lain yang terlibat.

4. Cukai Pegangan

4.1  P.P hendaklah memastikan setiap bayaran kemajuan kepada kontraktor asing telah mengambil
kira potongan cukai pegangan mengikut kadar yang berkuat kuasa.
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BAB 1V: PENILAIAN PERUBAHAN KERJA DAN AKAUN MUKTAMAD

P Pengenalan

1.1 Perubahan kerja menurut peruntukan Kontrak melibatkan perubahan atau pengubahsuaian
ke atas rekabentuk, kualiti atau kuantiti kerja sebagaimana yang diperuntukkan dalam
Dokumen Kontrak. la meliputi perkara-perkara berikut:

(a)
(b)

(c)

Pertambahan, pengurangan atau penggantian sebarang kerja;
Pengubahsuaian kepada jenis atau piawai mana-mana bahan-bahan atau barang-barang
yang digunakan bagi Kerja; dan

Pengalihan daripada Tapak Bina sebagaimana yang diarahkan oleh P.P., apa-apa kerja
yang telah dilaksanakan atau bahan-bahan serta barang-barang yang dibekalkan oleh
kontraktor yang menurut peruntukan Kontrak.

2. Prosidur Pengeluaran Arahan Perubahan Kerja Serta Penilaiannya

2.1  Semua arahan perubahan kerja yang dikeluarkan oleh P.P. hendaklah diberi secara bertulis.
Namun demikian arahan-arahan perubahan kerja yang dikeluarkan itu hendaklah mematuhi syarat-
syarat berikut:

(a)

(b)

P.P. dan wakil-wakilnya mestilah mematuhi kehendak-kehendak Arahan
Perbendaharaan AP202 dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan.

Perubahan kerja boleh diarahkan oleh P.P. setelah mendapat kelulusan Jawatankuasa
Perubahan Kerja dan peruntukan kewangan projek semasa adalah mencukupi,

2.2 P.P. hanya boleh memberi Arahan Perubahan Kerja dalam tempoh pembinaan sahaja.
Perubahan kerja yang diarah tidak boleh menukar sebahagian besar dari skop kerja yang asal:

(a)

(b)

Sekiranya pihak kontraktor bertanggungjawab tidak melaksanakan kerja tersebut dalam
tempoh tujuh (7) hari setelah menerima arahan bertulis, P.P. boleh mengambil
bekerja dan membayar orang-orang lain untuk melaksanakan arahan perubahan kerja
tersebut dan kos yang ditanggung oleh Kerajaan hendaklah dituntut daripada
kontraktor terbabit.

P.P. hendaklah mentaksirkan perubahan kerja menurut peruntukan Kontrak apabila ia
telah dilaksanakan dengan sempurna serta menyediakan dan meluluskan perubahan
kerja tersebut melalui Pelarasan Harga Kontrak (PHK) bagi melaraskan Jumlah Harga
Kontrak.
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3. Perakuan Muktamad

3.1  P.P. hendaklah mengeluarkan Perakuan Muktamad dalam tempoh tiga (3) bulan selepas
tamatnya Tempoh Liabiliti Kecacatan untuk keseluruhan kerja atau tiga (3) bulan selepas Perakuan
Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan mengikut mana yang terkemudian menurut peruntukan
Kontrak.

3.2 Kontraktor perlu mengemukakan segala butiran, apa-apa dokumen, baucar sokongan dan
apa-apa huraian dan hitungan yang berkaitrapat dengan akaun-akaun Subkontraktor Dinamakan
atau Pembekal Dinamakan yang perlu untuk penyediaan Perakuan Muktamad.

3.3 Perakuan Muktamad tersebut hendaklah disokong oleh dokumen-dokumen yang
menunjukkan penilaian muktamad P.P. terhadap kerja yang telah siap menurut peruntukan Kontrak.
P.P. perlu memastikan mengambil kira apa jua potongan yang dibenarkan menurut peruntukan
Kontrak termasuk jumlah Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan yang telah dikenakan (sekiranya
berkaitan).

3.4  Perakuan Muktamad hendaklah mengambil kira potongan bagi jumlah Bayaran Pendahuluan
yang telah dibayar kepada kontraktor dan Subkontraktor Dinamakan (sekiranya berkaitan).

3.5  Perakuan Muktamad hendaklah menyatakan apa-apa baki muktamad yang kena dibayar oleh
Kerajaan kepada kontraktor atau oleh kontraktor kepada Kerajaan. Perakuan Muktamad mestilah
ditandatangani oleh P.P.

3.6  Selepas Perakuan Muktamad dikeluarkan, bayaran akhir (sekiranya berkaitan) hendakiah
dibuat dengan syarat kontraktor hendaklah terlebih dahulu mengemukakan satu akuan statutori atau
perakuan daripada Ketua Pengarah Buruh yang menyatakan bahawa semua pekerja yang diambil
bekerja olehnya dan oleh subkontraktornya telah menerima upah mereka dan segala wang yang
kena dibayar dan caruman yang berkenaan dengan pengambilan Kerja pekerja telah dijefaskan.
Kegagalan kontraktor mengemukakan akuan statutori atau perakuan daripada Ketua Pengarah
Buruh tersebut akan menjejaskan bayaran akhir yang akan dibuat kepada kontraktor.
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BAB V: KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA

Pengenalan

1.1 Lanjutan Masa hanya boleh dipertimbangkan untuk diberikan kepada kontraktor sekiranya
terbukti bahawa Kerajaan didapati akan atau telah menyumbang terhadap kelewatan kemajuan kerja
kontraktor menurut peruntukan Kontrak. Kontraktor juga boleh diberikan lanjutan masa sekiranya
kelewatan adalah disebabkan oleh sebab-sebab neutral sebagaimana yang diperuntukkan dalam
Kontrak. Namun demikian Lanjutan Masa tidak boleh diberikan demi untuk membantu kontraktor
apabila didapati kelewatan sebenarnya berpunca daripada tindakan kemungkiran kontraktor sendiri.

2. Sebab Lanjutan Masa

2.1 Menurut peruntukan Kontrak, terdapat sepuluh sebab-sebab yang membolehkan lanjutan
masa dipertimbangkan untuk diberikan. la merangkumi sebab-sebab neutral dan juga sebab-sebab di
mana kelewatan disebabkan oleh Kerajaan sendiri:

(a) ‘Force majeure’ iaitu peristiwa yang berlaku di luar bidang kawalan Kerajaan dan pihak
Kontraktor.

(b) Keburukan cuaca yang luar biasa.

(c) Penangguhan kerja sebagalmana Fasal 50 Syarat-syarat Kontrak PWD 203 A
(Rev.2007).

(d) Arahan-arahan yang diberi oleh P.P. berbangkit dari pertikaian dengan tuan-tuan
punya berjiran dengan syarat ianya tidak disebabkan oleh apa-apa perbuatan kecuaian
atau kemungkiran di pihak kontraktor atau mana-mana Subkontraktor yang
Dinamakan atau selainnya.

(e) Arahan-arahan P.P. yang dikeluarkan, selagi mana arahan tersebut bukan berpunca
daripada kelalaian dan kecuaian, kemungkiran atau pecah Kontrak oleh Kontraktor
Utama, Subkontraktor Dinamakan dan Pembekal Dinamakan.

() Kontraktor telah tidak menerima dalam masa yang wajar daripada P.P., apa-apa
arahan, pelan, aras yang diperiukan atau arahan berkenaan dengan penamaan
subkontraktor dan/atau penamaan pembekal yang diperuntukkan di dalam Kontrak,
setelah kontraktor memohon secara bertulis untuk mendapatkannya dalam tempoh
yang munasabah.

(g) Kelambatan memberi milik Tapak Bina dan bukannya disebabkan kelewatan/kegagalan
kontraktor menyediakan insuran dan Bon Pelaksanaan.

(h) Kelambatan di pihak artisan, tukang-tukang atau orang-orang lain yang ditugaskan
oleh Kerajaan bagi melaksanakan kerja yang tidak menjadi sebahagian dari Kontrak.

(i) Kontraktor tidak berupaya kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal dan
diramalkan olehnya dengan munasabahnya pada tarikh penutupan tender untuk
mendapatkan apa-apa barang atau bahan yang diperlukan untuk menjalankan Kerja
dengan sewajarnya.
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Kelambatan di pihak Subkontraktor Dinamakan dan/atau Pembekal Dinamakan
melaksanakan kerja mereka dan kelambatan yang menjejaskan kerja mereka itu adalah
disebabkan oleh sebab-sebab yang sama sebagaimana dinyatakan dalam perkara (a)
hingga (i) di atas tetapi kelambatan tidak disebabkan oleh Subkontraktor Dinamakan
dan/atau Pembekal Dinamakan sendiri.

3. Pemantauan Dan Penilaian P.P.

3.1 Adalah penting bagi P.P. untuk memastikan/menentukan kelambatan di dalam perlaksanaan
dan penyiapan Kerfa tidak disebabkan oleh Kerajaan. Sehubungan dengan itu P.P. perlulah
memantau kemajuan kerja berdasarkan kepada program kerja yang telah dikemukakan oleh
kontraktor bagi menentukan sebab kelambatan itu berlaku,

3.2  Beberapa langkah yang perlu dipantau/dilihat oleh P.P. bagi memastikan kelambatan tidak
berlaku atau dapat dikurangkan, antara lain adalah seperti berikut:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(M

(g

Perancangan dan pelaksanaan projek yang rapi;

Penyiasatan ke atas tapak bina dan tanah yang lengkap dan terperinci;
Mengadakan mesyuarat pelarasan dari semasa ke semasa;

Keterangan ke atas kehendak perekabentuk yang sepenuhnya;

Pemberian dokumen lengkap (lukisan, spesifikasi, dan senarai kuantiti) oleh P.P.
kepada pihak kontraktor;

Tanggungjawab P.P. meminta dan mengkaji kaedah perancangan pembinaan yang
disediakan pihak kontraktor; dan

Perubahan kerja tidak boleh diarahkan dengan sewenang-wenangnya dan perlu dikaji
oleh P.P.

3.3 P.P. hendaklah memberi perhatian atas beberapa perkara dalam menilai tempoh kelambatan
dan lanjutan masa:-

(a)

(b)

(c)

Sebab-sebab kelambatan yang dikemukakan oleh kontraktor hendaklah dikaji sama ada
dibenarkan di bawah Kontrak.

Tentukan masa tambahan yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu kerja tersebut
dengan mengambil kira tempoh-tempoh kelewatan yang bertindih.

Mengambil kira kemajuan sebenar di Tapak Bina dengan mengambilkira kemungkiran
di pihak kontraktor sendiri.

3.4  P.P hendaklah juga mengambil kira samada kontraktor telah sedaya upaya mengambil semua
langkah/tindakan di pihaknya untuk mengelakkan kelambatan. Sehubungan itu, amalan memberi
lanjutan masa secara berulang kali kepada kontraktor yang lewat menyiapkan projek adalah tidak
dibenarkan kecuali atas sebab yang diperuntukkan dalam kontrak.
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3.5  Sekiranya P.P. berpendapat bahawa kontraktor berhak untuk mendapatkan lanjutan masa
menurut peruntukan Kontrak, maka ia hendaklah mengesyorkannya kepada Pegawai Yang Diberi
Kuasa (PYDK) menurut peruntukan Kontrak. Sekiranya PYDK bersetuju, maka P.P. bolehlah
menyediakan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa untuk ditandatangani oleh PYDK.

3.6  P.P. hendaklah memastikan kontraktor melanjutkan liputan insurans yang berkaitan dalam

tempoh lanjutan masa tersebut dan sekiranya kontraktor gagal berbuat demikian, maka P.P.
hendaklah melanjutkannya untuk menjamin kepentingan Kerajaan.
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BAB VI: PENYIAPAN KERJA, PENYERAHAN KERJA DAN KECACATAN

8 Pengenalan

1.1 Menurut peruntukan Kontrak, P.P. bertanggungjawab untuk mengeluarkan Perakuan Siap
Kerja, Perakuan Siap Kerja Berbahagian-Bahagian serta Perakuan Siap Kerja Membaiki Kecacatan.
Tanggungjawab P.P. hendaklah dilaksanakan dengan teliti dan berhati-hati apabila kontraktor telah
berjaya melaksanakan tanggungjawab kontraknya menurut peruntukan Kontrak.

2.  Penyiapan Kerja

2.1.  Apabila pada pendapat P.P. kontraktor telah menylapkan kerja menurut peruntukan Kontrak,
maka P.P. adalah bertanggungjawab untuk mengeluarkan Perakuan Siap Kerja (PSK).

2.2 Menurut peruntukan Kontrak, kerja hendaklah diperakukan siap apabila ia telah memenuhi
perkara-perkara berikut:

(a) Kerja telah disiapkan menurut terma-terma dan syarat-syarat Kontrak.

(b) Kerajaan boleh mendapat penggunaan yang penuh, dan dengan sewajarnya dan
mendapat manfaat berhubung dengan tujuan kerja dilaksanakan meskipun masih
terdapat baki kerja yang sangat kecil sifatnya yang perlu dilaksanakan dengan syarat ia
tidak menghalang atau mengurangkan penggunaan yang penuh, dengan wajar dan
mendapat manfaat.

(c) Kerja telah lulus ujian pentaulthan menurut peruntukan Kontrak.

(d) Kerja telah disiapkan dan disiapkan kepada Kerajaan agar ia adalah sesuai untuk
penghunian.

(e) Semua keperluan perkhidmatan seperti jalan masuk, landskap (sekiranya berkaitan),
tempat letak kereta, longkang, pembentungan, peralatan kebersihan, sistem bekalan air
dan elektrik, pili bomba, dan lift bomba seperti yang termaktub dalam Kontrak telah
disiapkan menurut peruntukan Kontrak.

2.3 P.P. hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Kerja kepada kontraktor dan menyalinkan
perakuan tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan termasuk kepada Institusi Kewangan yang
mengeluarkan Bon Pelaksanaan (jika berkaitan) dan juga Syarikat Insurans yang memberi perlindungan
insurans bagi projek tersebut.

2.4  Tarikh yang diisytiharkan siap oleh P.P. dalam Perakuan Siap Kerja itu merupakan tarikh
bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan.
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3. Penyerahan Kerja

3.1.  Apabila P.P. mengeluarkan Perakuan Siap Kerja, maka Kerajaan mengambil alih kerja yang
telah disiapkan dan dengan itu apa-apa risiko berkaitan dengan kerja dengan itu berpindah kepada
pihak Kerajaan. Sehubungan itu P.P, hendaklah menyerahkan projek yang siap itu kepada Jabatan
Pelanggan/Kementerian Pelanggan dengan seberapa segera yang mungkin.

3.2 Bagi tujuan penyerahan Kerja kepada Jabatan/Kementerian Pelanggan, satu pemeriksaan
bersama (oleh Jabatan /Kementerian Pelanggan, P.P., kontraktor dan pihak lain yang terlibat )
hendaklah diatur dan kunci bangunan diserahkan kepada Jabatan/Kementerian Pelanggan.

4.  Siap Berbahagian-Bahagian

4.1  Sekiranya Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak memperuntukan Penyiapan Berbahagian-
bahagian dalam sesebuah projek yang sama, maka P.P. hendaklah mengeluarkan Perakuan Siap Kerja
menurut bahagian-bahagian yang dinyatakan dalam Lampiran Kepada Syarat-Syarat Kontrak.

4.2  Kriteria untuk mengeluarkan Perakuan Siap Berbahagian-Bahagian itu adalah juga menurut
kriteria-kriteria yang telah diperuntukkan bagi pengeluaran Perakuan Siap Kerja seperti di atas.

4.3  Tarikh yang diisytiharkan siap oleh P.P, dalam Perakuan Siap Kerja itu merupakan tarikh
bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi bahagian-bahagian kerja yang diistiharkan siap itu.

5. Pendudukan Separa

5.1  Jika pada pendapat P.P. mana-mana bahagian kerja didapati siap menurut peruntukan
Kontrak dan boleh dihuni dan digunakan dengan sewajarnya, maka pihak Kerajaan boleh mengambil
milik dan menduduki bahagian tersebut dengan persetujuan Kontraktor. Kriteria bagi menentukan
bahagian kerja yang didapati siap itu untuk diambil milik adalah sama seperti kriteria bagi pengeluaran
Perakuan Siap Kerja.

5.2  P.P. hendakiah mengeluarkan Perakuan Pendudukan Separa dalam masa twijuh (7) hari dari
tarikh mengambil milik Bahagian Kerja yang berkaitan tersebut. Perakuan tersebut hendaklah
menyatakan nilai anggaran bagi bahagian kerja yang diambil milik dan diduduki.

5.3  Tarikh yang diistiharkan siap oleh P.P. dalam Pendudukan Separa itu merupakan tarikh
bermulanya Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi bahagian Kerja yang diambil milik.

6.  Lukisan Siap Dibina

6.1  "Lukisan siap dibina" hendaklah dikemaskini di sepanjang masa kerja berjalan dan hendaklah
dikemukakan kepada P.P. mengikut peringkat berdasarkan peruntukan Kontrak bagi kerja-kerja
tertentu seperti kerja cerucuk dan kerja tanah. "Lukisan siap dibina” hendaklah dikemaskini dan
disiapkan seberapa segera yang praktik setelah Kerja disiapkan.

94



7. Kecacatan

7.1  Tempoh Tanggungan Kecacatan bermula pada tarikh kerja diisytiharkan siap oleh P.P. dan
berakhir berdasarkan tempoh yang ditetapkan di dalam Kontrak. Sekiranya timbul apa-apa kecacatan,
ketidaksempurnaan, kekecutan atau apa-apa kerosakan, P.P. boleh mengarahkan kontraktor untuk
membaiki kecacatan dalam tempoh yang munasabah sebagaimana yang ditetapkan oleh P.P.

7.2 Sekiranya kontraktor gagal membaiki kecacatan setelah arahan diberikan oleh P.P., maka P.P.
bagi pihak Kerajaan berhak untuk melantik kontraktor yang berasingan untuk membaiki kos kecacatan
tersebut. Apa-apa kos yang ditanggung oleh Kerajaan berikutnya hendaklah ditanggung oleh
kontraktor samada dengan memotong daripada baki wang yang hendak dibayar kepada kontraktor
dalam akaun projek tersebut atau daripada bon pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bon Pelaksanaan
Institusi Kewangan ataupun dalam bentuk Wang Jaminan Pelaksanaan.

7.3 Apabila Tempoh Tanggungan Kecacatan berakhir, P.P. hendakiah melakukan satu lawatan
bersama dengan kontraktor bagi memeriksa dan mengenal pasti kecacatan yang timbul. P.P.
hendaklah menyediakan Jadual Kecacatan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh berakhirnya
Tempoh Tanggungan Kecacatan dan menyerahkannya kepada kontraktor. Kontraktor hendaklah
membaiki kecacatan tersebut dalam tempoh yang munasabah tetapi tidak melebih 3 (tiga) bulan
daripada tarikh penyerahan jadual kecacatan tersebut,

7.4  Sekiranya kontraktor gagal membaiki kecacatan maka P.P. hendaklah mengambil langkah
sebagaimana yang digariskan di perenggan 7.2 di atas.

8. Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan

8.1  Apabila kontraktor telah membaiki kecacatan, P.P. hendaklah memeriksa kerja-kerja
pembaikian tersebut dan sekiranya P.P. berpuas hati bahawa kerja pembaikian yang telah dilaksanakan
itu adalah menurut peruntukan Kontrak, maka P.P. hendaklah menyedia dan meluluskan Perakuan
Siap Memperbaiki Kecacatan (PSMK).

8.2  Apabila PSMK dikeluarkan, maka P.P. boleh melepaskan Bon Pelaksanaan yang dikeluarkan

oleh Institusi Kewangan, manakala Wang Jaminan Pelaksanaan boleh dibayar melalui Perakuan
Muktamad.
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BAB VII: PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP

1 Pengenalan

1.1 Apabila kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja pada tarikh yang dibenarkan dalam Kontrak,
Kerajaan berhak mengenakan Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan menurut kadar yang diperuntukkan
dalam Kontrak.

2.  Penyediaan Dan Pengeluaran Perakuan Kerja Tidak Siap

2.1 Apabila pada pendapat P.P. bahawa kontraktor tidak akan dapat menyiapkan kerja pada atau
sebelum tarikh penyiapan yang dibenarkan dalam Kontrak, P.P. hendaklah mengeluarkan satu surat
amaran untuk mengenakan Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan kepada kontraktor,

2.2 Sekiranya kontraktor tidak dapat menjelaskan sebab-sebab yang munasabah serta meyakinkan
dengan mengemukakan bukti mengapa kontraktor tidak dapat menyiapkan kerja pada atau sebelum
tarikh penyiapan yang dibenarkan, maka Perakuan Kerja Tidak Siap (PKTS) hendaklah dikeluarkan
kepada kontraktor.

2.3 P.P. hendaklah memastikan penyediaan PKTS itu dibuat pada tarikh siap kerja yang
dibenarkan dalam Kontrak dan mengemukakan kepada Pegawal Yang Diberi Kuasa menurut Lampiran
Kepada Syarat-Syarat Kontrak untuk menandatanganinya.

2.4  Apabila Pegawai Yang Diberi Kuasa telah menandatangani PKTS tersebut, perakuan tersebut
hendaklah dihantar kepada kontraktor dan P.P. kemudiannya hendaklah mengenakan Ganti Rugi
Tertentu dan Ditetapkan melalui Perakuan Bayaran Interim yang dikeluarkan mengikut kadar yang
ditetapkan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak sehinggalah kerja diperakui siap oleh P.P.

. 3 Keperluan Memantau Kemajuan Kerja Dengan Lebih Rapi Setelah Ganti Rugi
Tertentu Dan Ditetapkan Dikenakan

3.1 P.P. hendaklah memantau kemajuan kerja dengan lebih rapi lagi selepas kontraktor dikenakan
Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan bagi tujuan kawalan kemajuan kerja projek tersebut, Pemantauan
dengan lebih kerap dan terperinci senantiasa perlu dilaksanakan oleh P.P.

3.2 Sekiranya kontraktor didapati tidak meningkatkan tahap kemajuan kerjanya dengan lebih
cergas dan didapati jumlah terkumpul Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan telah menjadi besar dan
akan secara langsung menjejaskan kemajuan kerja kontraktor, maka P.P. boleh menimbang untuk
mengesyorkan tindakan penamatan pengambilan kerja kontraktor dibuat terhadap kontraktor tersebut
kepada Pegawal Yang Diberi Kuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan menurut peruntukan
Kontrak.
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BAB Vill: SUBKONTRAKTOR DINAMAKAN

: Pengenalan

1.1 Menurut peruntukan Kontrak apabila Kontrak memperuntukan Wang Kos Prima (WKP),
maka P.P. boleh menamakan Subkontraktor Dinamakan bagi melaksanakan kerja pakar yang menjadi
sebahagian daripada sesebuah Kontrak.

1.2 Apabila Subkontraktor Dinamakan oleh P.P. kepada kontraktor, kontraktor hendakiah
memasuki subkontrak dengan Subkontraktor Dinamakan di mana wujudnya satu ikatan Kontrak di
antara kontraktor dengan Subkontraktor Dinamakan. Dalam hal ini Kerajaan tiada mempunyai ikatan
Kontrak dengan Subkontraktor Dinamakan tersebut.

2. Penerimaan Tender Dan Penamaan Subkontraktor Dinamakan

2.1 P.P. hendakiah memperolehi tender bagi kerja-kerja yang diperuntukkan sebagai WKP dalam
Kontrak. Setelah tender diperolehi satu penilaian serta perakuan tender hendaklah dibuat oleh P.P. ke
atas tender-tender yang diterima tersebut.

2.2 laporan penilaian tender tersebut hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Perolehan
menurut Arahan Perbendaharaan. Setelah keputusan diperolehi daripada Lembaga Perolehan, P.P.
hendaklah menamakan Subkontraktor Dinamakan kepada kontraktor.

2.3 Menurut peruntukan Kontrak, P.P. tidak boleh menamakan Subkontraktor Dinamakan kepada
kontraktor dalam keadaan-keadaan berikut:

(a) Bantahan secara bertulis oleh kontraktor dengan memberi alasan yang difikirkan
munasabah oleh P.P. dalam tempoh 14 hari selepas arahan P.P. berkaitan dengan
penamaan subkontraktor dinamakan.

(b) Subkontraktor Dinamakan oleh P.P. tersebut enggan memasuki Kontrak dengan
kontraktor berdasarkan borang Kontrak PWD 203N (Rev. 2007) dengan kontraktor.

2.4  Apabila ini berlaku menurut peruntukan Kontrak, P.P. boleh mengambil langkah-langkah
berikut:

(a) Menamakan Subkontraktor alternatif; atau

(b) Mengubah Kerja mengikut peruntukan Kontrak yang berkenaan termasuk jika
perfu,meninggalkan kerja itu daripada Kontrak tersebut; atau

{c) Mengatur untuk Kontraktor Utama sendiri melaksanakan kerja tersebut dengan
mengikut peruntukan Kontrak yang berkenaan.
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3. Permulaan Dan Penyiapan

3.1 Menurut peruntukan Kontrak PWD 203N (Rev. 2007) kontraktor hendaklah mengeluarkan
satu perintah rasmi kepada Subkontraktor Dinamakan bagi memulakan kerjanya di tapak bina.

3.2 Subkontraktor Dinamakan hendaklah menyiapkan kerjanya dalam tempoh yang ditetapkan
dalam dokumen subkontrak.

4. Tanggungjawab Kontraktor Ke Atas Subkontraktor Dinamakan

4.1  Kontraktor hendaklah bertanggungjawab penuh ke atas kemungkiran atau pelanggaran
peruntukan Kontrak dengan caranya tindakan kemungkiran subkontraktor yang dilantik oleh
kontraktor sendiri. Ini adalah kerana wujudnya satu ikatan Kontrak di antara kontraktor dan
Subkontraktor Dinamakan.

4.2 Sekiranya Subkontraktor Dinamakan didapati menolak penamaan subkontraktor kepada
Kontraktor Utama atau didapati meninggalkan subkontraknya atau ditamatkan pengambilan kerja
subkontraknya oleh Kontraktor Utama, maka kerja subkontrak tersebut hendaklah disiapkan
berdasarkan kepada pilihan-pilihan berikut:

(a) dengan persetujuan P.P., kontraktor melantik subkontraktor lain untuk menyiapkan baki
kerja subkontrak; atau

(b) kontraktor dengan sendirinya mengaku janji akan menyiapkan baki kerja  subkontrak
tersebut,

Namun demikian, kontraktor hanya berhak untuk dibayar jumiah wang yang sama menurut harga
subkontrak asal.

5. Bayaran Kepada Subkontraktor Dinamakan

5.1 P.P. hendaklah menilai kerja yang telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Subkontraktor
Dinamakan berdasarkan kepada peruntukan Kontrak di antara Kerajaan dengan kontraktor.

5.2 Apa-apa penilaian yang dibuat oleh P.P. hendakiah dimasukkan ke dalam penilaian kerja bagi
keseluruhan kerja sepertimana yang diperuntukkan dalam Kontrak di antara Kerajaan dengan
kontraktor. P.P. hendaklah menyatakan jumiah yang diperakukan kepada Subkontraktor Dinamakan
secara berasingan dalam Perakuan Bayaran Interim yang dikeluarkan kepada kontraktor.

5.3  Kerajaan hendaklah membuat bayaran secara terus kepada Subkontraktor Dinamakan dan
tindakan ini hendaklah disifatkan sebagai pembayaran bagi pihak Kontraktor Utama dalam Kontrak di
antara Kerajaan dengan Kontraktor Utama. Apa-apa bayaran interim yang dibuat secara terus kepada
Subkontraktor Dinamakan oleh Kerajaan hendaklah tidak ditafsirkan dengan cara apa jua pun
mewujudkan satu ikatan Kontrak di antara Kerajaan dengan Subkontraktor Dinamakan.
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BAB IX: PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR

Pengenalan

1.1 Menurut peruntukan Kontrak, kontraktor bertanggungjawab untuk menjalankan kerja
dengan tekun dan teratur dan hendaklah menyiapkan kerja menurut peruntukan Kontrak, sebelum
atau pada tarikh yang dibenarkan dalam Kontrak.

1.2 Penamatan pengambilan kerja kontraktor hendaklah dibuat apabila didapati kontraktor telah
memungkiri tanggungjawab Kontraknya. Ini berlaku apabila kontraktor dijangka didapati tidak dapat
menyiapkan keseluruhan projek atau didapati kontraktor tidak berupaya untuk menyiapkan
keseluruhan projek tersebut atau didapati tidak melaksanakan tanggungjawab kontraknya menurut
peruntukan Kontrak.

1.3 Tindakan untuk menamatkan pengambilan kerja kontraktor hanya boleh dibuat oleh PYDK
untuk bertindak bagi pihak Kerajaan sepertimana yang diperuntukkan dalam Lampiran Kepada
Syarat-Syarat Kontrak. Namun demikian P.P. masih berperanan untuk mengawas serta memantau
kemajuan kerja dan mengesyorkan kepada PYDK bagi menamatkan pengambilan kerja kontraktor
berdasarkan kepada fakta-fakta kemajuan sesebuah projek tersebut.

2. Penamatan Disebabkan Kemungkiran Kontraktor

2.1  Apabila P.P. mendapati kontraktor telah memungkiri tanggungjawab kontraknya, P.P.
hendaklah memantau kemajuan kerjanya dengan lebih teratur dan rapi. Di samping itu P.P.
hendaklah mengeluarkan satu surat amaran kepada kontraktor untuk membetulkan kemungkirannya
itu,

2.2 Sekiranya P.P. mendapati bahawa kontraktor masih gagal untuk memperbaiki
kemungkirannya menurut peruntukan Kontrak, maka P.P. boleh mengesyorkan kepada PYDK agar
tindakan penamatan pengambilan kerja kontraktor dibuat menurut klausa-klausa yang dibenarkan di
dalam Kontrak. P.P. juga perlulah mengemukakan maklumat-makiumat berkaitan dengan kemajuan
kerja kontraktor dan menyatakan bentuk kemungkiran yang telah dilakukan oleh kontraktor yang
disokong dengan bukti-bukti yang berkaitan.

2.3  Sekiranya PYDK bersetuju dengan pengesyoran P.P. tersebut, maka P.P. hendakiah
menyediakan surat notis tujuan penamatan Kontrak dengan menyatakan dengan jelas akan
kemungkiran kontraktor tersebut serta menyatakan klausa yang berkaitan yang membolehkan
penamatan Kontrak dibuat. Surat notis tujuan tersebut hendakiah juga menyatakan bahawa kontraktor
diberi tempoh 14 hari untuk memperbetulkan kemungkirannya itu.

2.4  Pemantauan dengan rapi dan terperinci selanjutnya hendaklah dilaksanakan oleh P.P. dan
sekiranya dalam tempoh 14 hari tersebut kontraktor didapati tidak memperbetulkan kemungkirannya,
maka P.P. hendaklah mengesyorkan penamatan pengambilan kerja kontraktor dibuat terhadap
kontraktor kepada PYDK.
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2.5  Sekiranya PYDK bersetuju dengan pengesyoran tersebut, maka P.P. hendaklah menyediakan
surat penamatan pengambilan kerja kontraktor dengan menyatakan dengan jelas akan kemungkiran
kontraktor tersebut serta menyatakan klausa yang berkaitan yang membolehkan penamatan Kontrak
dibuat bagi PYDK menandatanganinya.

2.6 Kedua-dua surat notis tujuan dan surat penamatan pengambilan kerja kontraktor hendaklah
dihantar menurut kaedah yang diperuntukkan di dalam syarat-syarat Kontrak.

3.  Tindakan Selepas Penamatan

3.1 Selepas penamatan dibuat, P.P. hendaklah memastikan kontraktor meninggalkan tapak bina
dan melantik pengawal keselamatan bagi memastikan bahan-bahan binaan yang telah dihantar ke
tapak bina tidak dicuri atau kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor tidak dirosakkan oleh
mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab.

3.2 P.P. juga hendaklah merampas Jaminan Bon Pelaksanaan daripada Institusi Kewangan yang
menjamin pelaksanaan projek tersebut dengan kadar segera. Bagi projek yang menggunakan Wang
Jaminan Pelaksanaan (W]P) selain daripada Jaminan Bon Pelaksanaan, P.P, hendaklah melunaskan
W]P tersebut bagi faedah Kerajaan dan memastikan ianya dikreditkan ke dalam hasil Kerajaan.

3.3 Di mana Wang Pendahuluan telah dibayar kepada kontraktor, sekiranya bayaran balik
sepenuhnya tidak dapat dibuat melalui potongan melalui setiap Perakuan Bayaran Interim, P.P.
hendaklah merampas Jaminan Bayaran Pendahuluan daripada Institusi samada sepenuhnya atau
setakat mana jumiah yang tidak dibayar balik kepada Kerajaan.

3.4 P.P. juga hendaklah melawat tapak dan menyediakan dokumen tawaran bagi menyiapkan
baki kerja yang masih belum disiapkan agar tender kerja dapat dipanggil dalam tempoh yang
terdekat.

3.5  Apabila tender baru telah diperolehi, P.P. hendaklah menyediakan Perakuan Muktamad
Kontrak Yang Ditamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor menurut peruntukan Kontrak bagi
membolehkan Kerajaan menuntut kerugian yang dialaminya daripada kontraktor bagi menyiapkan
keseluruhan projek tersebut.

4. Jenis-Jenis Penamatan Lain
4.1  Menurut peruntukan Kontrak terdapat tiga (3) jenis lagi penamatan Kontrak iaitu

Penamatan Kontrak Disebabkan Kepentingan Nasional, Penamatan Kontrak Disebabkan Kesalahan
Rasuah dan Penamatan Kontrak Bersama Disebabkan Penangguhan Kerja Oleh Kerajaan.

4.2 Penamatan Kontrak Disebabkan Kepentingan Nasional
(a) Bagi penamatan Kontrak disebabkan kepentingan Nasional, Kerajaan boleh

menamatkan Kontrak sekiranya pada pendapat Kerajaan penamatan itu perlu
disebabkan kepentingan nasional, dasar nasional atau keselamatan nasional.
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4.3

(b)

(c)

Dalam hal ini, hanya Kerajaan sahaja yang berhak membuat keputusan berkaitan
dengan jenis penamatan ini dan PYDK hendaklah mengeluarkan Surat Penamatan
Kontrak apabila keputusan telah dibuat oleh Kerajaan.

Apabila penamatan telah dibuat, P.P. hendaklah memastikan kontraktor meninggalkan
tapak bina dan mentaksirkan kerja yang telah dilaksanakan di tapak bina menurut
peruntukan Kontrak dan menyediakan perakuan muktamad bagi projek tersebut,

Penamatan Disebabkan Kesalahan Rasuah

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f

(2)

Apabila terbukti bahawa kontraktor atau wakilnya atau pekerjanya atau mana-mana
subkontraktor di bawahnya didapati telah melakukan kesalahan rasuah menurut
peruntukan Kontrak mahupun berdasarkan peruntukan undang-undang semasa, maka
P.P. hendaklah mengesyorkan kepada PYDK agar penamatan pengambilan kerja
kontraktor dilaksanakan terhadap kontraktor,

Sekiranya PYDK bersetuju memang terbukti bahawa kesalahan rasuah telah dilakukan,
maka P.P. hendaklah menyediakan surat penamatan pengambilan kerja kontraktor
bagi PYDK untuk menandatanganinya.

Selepas penamatan dibuat, P.P. hendakiah memastikan kontraktor meninggalkan tapak
bina dan melantik pengawal keselamatan bagi memastikan bahan-bahan binaan yang
telah dihantar ke tapak bina tidak dicuri atau kerja yang telah dilaksanakan oleh
kontraktor tidak dirosakkan oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab.

P.P. juga hendaklah merampas Jaminan Bon Pelaksanaan daripada Institusi Kewangan
yang menjamin pelaksanaan projek tersebut dengan kadar segera. Bagi projek yang
menggunakan W]JP selain daripada Jaminan Bon Pelaksanaan, P.P. hendaklah
melunaskan W]JP tersebut bagi faedah Kerajaan dan memastikan ianya dikreditkan ke
dalam hasil Kerajaan.

Di mana Wang Pendahuluan telah dibayar kepada kontraktor, sekiranya bayaran balik
sepenuhnya tidak dapat dibuat melalui potongan melalui setiap Perakuan Bayaran
Interim, P.P. hendaklah merampas Jaminan Bayaran Pendahuluan daripada Institusi
sama ada sepenuhnya atau setakat mana jumlah yang tidak dibayar balik kepada
Kerajaan.

P.P. juga hendaklah melawat tapak dan menyediakan dokumen tawaran bagi
menyiapkan baki kerja yang masih belum disiapkan agar tender kerja dapat dipanggil
dalam tempoh yang terdekat.

Apabila tender baru telah diperolehi, P.P. hendaklah menyediakan Perakuan
Muktamad Kontrak Yang DiTamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor menurut
peruntukan Kontrak bagi membolehkan Kerajaan menuntut kerugian yang dialaminya
daripada kontraktor bagi menyiapkan keseluruhan projek tersebut.
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4.4 Penamatan Bersama Disebabkan Penangguhan Kerja Oleh Kerajaan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(N

(g)

Apabila didapati pihak Kerajaan tidak dapat meneruskan tanggungjawab kontraknya,
maka P.P. hendaklah memakiumkan secara bertulis dengan mengemukakan justifikasi
yang kukuh kepada PYDK. Sekiranya PYDK bersetuju maka menurut peruntukan
Kontrak, PYDK boleh mengeluarkan surat kepada kontraktor untuk menangguhkan
kerja di tapak bina.

Sekiranya penangguhan kerja tersebut didapati melebihi tempoh 12 bulan, maka P.P.
hendaklah memakumkan kepada PYDK bahawa Kerajaan masih tidak dapat
meneruskan tanggungjawab kontraknya, maka P.P. hendaklah mengesyorkan satu
perbincangan diadakan dengan kontraktor samada kedua-dua belah pihak masih ingin
meneruskan pelaksanaan Kontrak tersebut.

Sekiranya PYDK bersetuju dengan cadangan P.P. tersebut, maka P.P. hendaklah
mengadakan satu perbincangan dengan kontraktor bagi mendapatkan satu persetujuan
samada untuk meneruskan pelaksanaan projek tersebut ataupun tidak.

Sekiranya kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menamatkan pelaksanaan Kontrak
tersebut, maka P.P. hendaklah memaklumkan kepada PYDK berkaitan dengan hasil
persetujuan tersebut. Sekiranya PYDK bersetuju, PYDK hendaklah menulis surat
kepada Kementerian Kewangan untuk mendapatkan persetujuan dengan memberi
justifikasi yang kukuh.

Sekiranya Kementerian Kewangan bersetuju, maka PYDK hendaklah menulis surat
kepada kontraktor untuk menamatkan Kontrak tersebut secara bersama,

P.P. hendaklah menurut mentaksirkan kerja yang telah dilaksanakan di tapak bina
menurut peruntukan Kontrak.

P.P. hendaklah menyediakan perakuan muktamad bagai projek tersebut setelah
taksiran dibuat bagi kerja yang telah dilaksanakan.
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PENUTUP

Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa (P.P) Dalam
Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan ini adalah untuk membantu P.P., Wakil P.P. dan
pihak berkenaan bagi melaksanakan tugas serta menjamin kelancaran projek pembangunan
Kerajaan.

Garis Panduan ini boleh dimuat turun daripada laman web Perbendaharaan di alamat
http://www.treasury.gov.my dan diedarkan secara percuma.

Sebarang kemusykilan mengenai Garis Panduan ini, sila hubungi alamat seperti berikut:

Pengarah Kanan

Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan

Pejabat Pengarah Cawangan Kontrak & Ukur Bahan
Ibu Pejabat JKR Malaysia

Tingkat 14, Menara Tun Ismail Mohamed Al
No.25, Jalan Raja Laut

50582, KUALA LUMPUR.

Tel :03-2616 5555

Faks :03-2693 8293
Emel : Bahan@jkr.gov.my
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LAMPIRAN 4.24

LAPORAN CADANGAN PENAMATAN BERSAMA
KEMENTERIAN BIL X/2XXX
PADA

Nama Kem./Jabatan/Agensi s
No. Kontrak:
Tajuk Projek:

1.0 BUTIR-BUTIR KONTRAK

1.1 Status Tender Asal: Bumiputera/Terbuka/Rundingan
1.2  Kelas Kontraktor:

1.3 Nama dan Alamat Kontraktor:

1.4 Harga Kontrak Asal: RM

1.5 Harga Kontrak Semasa: RM

1.6 Skop Asal:

1.7  Tarikh Milik Tapak:

1.8  Tarikh Siap Asal:

1.9 Tarikh Dilanjutkan Kepada:

(Berikan butir-butir Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa, tempoh dan sebab-sebab lanjutan)
No. Lanjutan Masa Sebab-sebab Klausa Tempoh

1.10 Perakuan Kerja Tidak Siap (jika berkaitan)
(i) Tarikh dikeluarkan dan kadar LAD:

(ii) Jumlah nilai LAD yang telah dikenakan: RM

1.11 Notis Bagi Tujuan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (jika berkaitan)
Tarikh dikeluarkan:
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1.12 Kemajuan Kerja (% sebenar / % jadual):

1.13 Jumlah Bayaran Interim yang telah dibayar kepada Kontraktor Utama:
RM

1.14 Pegawai Penguasa / Pengarah Projek:

1.15 Wakil Pegawai Penguasa / Wakil Pengarah Projek:

1.16 Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan berkaitan dengan
penamatan kontrak:

2.0 BUTIR-BUTIR KERJA YANG BELUM DISIAPKAN:

2.1  Ulasan terhadap prestasi Kontraktor Utama dan masalah yang dihadapi untuk
menyiapkan projek :

2.2  Peratus Kerja Yang Belum Siap: %
2.3 Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap: RM
2.4  Skop Kerja Yang Belum Siap:

2.5 Cadangan Kontraktor untuk menyegerakan penyiapan (sekiranya ada):

2.6  Jangkaan tempoh penyiapan projek sekiranya kontraktor menjalankan Kerja dengan
tekun:

2.7  Jumlah Bayaran Wang Pendahuluan: RM
Jumlah yang telah dibayar balik: RM
Baki yang belum dituntut: RM

2.8 Laporan kemajuan serta gambar-gambar projek: Rujuk Lampiran
(Laporan Bulanan/Minit Mesyuarat Tapak boleh digunakan sebagai rujukan)

3.0 PENGESYORAN PEGAWAI PENGUASA / PENGARAH PROJEK

(P.P. diminta untuk mengesyorkan sama ada kontraktor ini masih berupaya untuk melaksanakan serta
menyiapkan projek ini atau mengesyorkan penamatan kerja kontraktor)

[ ] Ditamatkan Kontrak [_] Tidak Ditamatkan Kontrak
Catatan:
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4.0 PENGESYORAN  JENIS PENAMATAN KONTRAK  (SEKIRANYA
PENAMATAN DISYORKAN)

[_] Penamatan Biasa (Unilateral Termination) [ ] Penamatan Bersama (Mutual Termination)
Catatan:

Pegawai Penguasa/Pengarah Projek

Nama
No. K/P

Tarikh:

5.0 KEPUTUSAN JAWATANKUASA PROJEK SAKIT (JKPS)
[ ] Ditamatkan Kontrak [] Tidak Ditamatkan Kontrak
Catatan:

6.0 KEPUTUSAN JENIS PENAMATAN KONTRAK (SEKIRANYA PENAMATAN
DIPUTUSKAN)
[:I Penamatan Biasa (Unilateral Termination) D Penamatan Bersama (Mutual Termination)
Catatan:

Pengerusi JKPS

Nama

No. K/P

Ahli JKPS Ahli JKPS
Nama Nama
No. K/P No. K/P
Tarikh:
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LAMPIRAN 4.25

Terma-terma Asas Dalam Perjanjian Penamatan Bersama

Perjanjian Penamatan Bersama perlu merangkumi terma-terma berikut:

8 Kontraktor hendaklah bertanggungjawab ke atas segala kerja yang telah dilaksanakan
di tapak bina.
v R Kontraktor hendaklah mengembalikan kesemua lukisan serta dokumen kontrak

kepada Kerajaan.

& Segala pembayaran kepada kontraktor hendakiah dibuktikan dan apabila dibayar
oleh Kerajaan ia mestilah satu penyelesaian penuh dan muktamad (full and final
settlement) dan kontraktor tidak lagi boleh membuat apa-apa tuntutan terhadap
Kerajaan. Bayaran tersebut boleh dibuat berdasarkan keadaan-keadaan berikut:

(i) kerja-kerja telah dilaksanakan di tapak bina dengan sempurna di mana
didapati kontraktor masih belum dibayar sehingga tarikh persetujuan
Penamatan Bersama dicapai oleh kedua-dua belah pihak;

(ii) nilai yang perlu dibayar kepada kontraktor berkaitan dengan kerja-kerja
awalan setakat mana yang telah dilaksanakan sewajarnya;

(iii) kos bahan-bahan binaan yang sudah ditempah atau dipesan oleh kontraktor
yang mana kontraktor secara perundangan perlu menerimanya. Apabila
bayaran dibuat maka bahan-bahan binaan tersebut hendakiah menjadi hak
milik Kerajaan;

(iv)  kos yang munasabah bagi kerja-kerja perlindungan ke atas kerja yang telah
dilaksanakan dan bahan-bahan binaan yang telah dihantar ke tapak bina; dan

(v) kos yang munasabah yang ditanggung oleh kontraktor membawa keluar dari
tapak bina segala peralatan kepunyaan kontraktor.

4. Baki bayaran pendahuluan hendaklah dibayar balik oleh kontraktor kepada Kerajaan
ataupun diselaraskan daripada bayaran ganti rugi kepada kontraktor ataupun
dituntut daripada jaminan bagi bayaran pendahuluan.

Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan
30 Disember 2010
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LAMPIRAN 4.26

FORMAT LAPORAN PROJEK SAKIT

No. Kontrak :

Tajuk Projek

1.0 Butir-butir Kontrak
1.1 Status Tender Asal : Bumiputera/Terbuka/Rundingan
1.2 Kelas Kontraktor:

3

Nama dan Alamat Kontraktor:

1.7 "R DRI TORNAIT . ooniensinnsmmaiiminnon e s s i oy hm v it anmi e i b s
3 TR R 2 . rrnnnnes e A e
1.9 Taih- DOk BEBIEEE . ...cooomvmmimsismmasimsmne skt o inst s

(Berikan butir-butir Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa, tempoh dan sebab-sebab lanjutan)

No: Lai n Masa Sebab-sebab Klausa Tempoh

1.10 Perakuan Kerja Tidak Siap (jika berkaitan)
(i) Tarikh Dikeluarkan dan kadar LAD: ....ccccciieciiiiiincocnsconssssassnsae

(i) Jumliah nilai LAD yang telah dikenakan: RM.....cccoviiiiinniiiiannianns
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I.11

1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

2.0

2.1

2.2
2.3

2.4

2.3

Notis Bagi Tujuan Penamatan Pengambilan Kerja Kontrakor (jika
berkaitan)

Pegawai yang berkuasa untuk bertindak bagi pihak Kerajaan berkaitan
dengan penamatan kontrak:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Butir-butir kerja yang belum disiapkan:

Ulasan terhadap prestasi Kontraktor Utama dan masalah yang dihadapi
untuk menyiapkan projek:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
..................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap: RM..............
Skop Kerja Yang Belum Siap:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................

..................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................
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2.6

2.7

2.8

3.0

Jangkaan tempoh penyiapan projek sekiranya kontraktor menjalankan
Kerja dengan tekun:

..................................................................................................

Jumlah Bayaran Wang Pendahuluan: RM................ AR
Jumlah yang telah dibayar balik : R ST (0 10
Baki yang belum dituntut: DI s s L I S R =

Laporan kemajuan serta gambar-gambar projek: Rujuk Lampiran......... 4
(Laporan Bulanan/Minit Mesyuarat Tapak boleh digunakan sebagai rujukan)

Pengesyoran Pegawai Penguasa/Pengarah Projek

(P.P diminta untuk mengesyorkan sama ada kontraktor ini masih berupaya untuk
melaksanakan serta menyiapkan projek ini atau mengesyorkan penamatan kerja kontraktor)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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LAMPIRAN 4.27

LAPORAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PROJEK SAKIT (JKPS)
ERPERIE TR .cocoooninanionismnansmmnssmosscnssssisoniarese BIL X/2XXX

Tahap Kemajuan Keputusan JKPS
" i | A S
eratusan emasa ama
Nama | oD | Nama | o | Nien an | g | Bk Prj Kontacor
Kem/Agensi L Kontraktor Tempoh (RM) Tamat Penyiap dan
okasi (RM) Tapak | Jadual | Sebenar Projek H
Asal (%) | (%) Kelewatan (RM) (Jika Kontrak/ arga
Berkenaan) | Tidak Tamat Tawaran
(Jika
Berkenaan)
[1] (2] (31 4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
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CONTOH

LAMPIRAN 4.28

LAPORAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PROJEK SAKIT (JKPS)

K;MENTERIAN L T I Bll— x,zxxx PADA L R Ty

Tahap Kemajuan Keputusan JKPS
aran
: Ko Tarlkh Peratusan l:islali ASnegng'lasa g Nama
Nama ' Nama Projek Nama Pr. .sk M?Iii.k Dan 5 fa Baki Projek Kontraktor
Kem/Agensi = Dan Lokasi | Kontraktor (;l:) T - Tempoh : (RM) Tamat Penylap dan
apak Jadual | Sebenar Kelewatan Projek (Jika Kontrak/ Harga
Asal (%) | (%) (RM) : v
Berkenaan) | Tidak Tamat Tawaran
( Jika
Berkenaan)
(1] [2] [3] [4] [5] [6] [71 [8] [9] [10] [11] [12]
Kem. ABC | Cadangan Syarikat 10juta 1/3/08 | 50% 23% 27% @ 4juta Tidak JKPS bersetuju | Tidak
membina & XYXY 1 bulan Berkenaan | untuk tidak Berkenaan
menylapkan Sdn Bhd menamatkan
1 bangunan kontrak ini
serba guna 3 dan
tingkat di berpendapat
Seberang kontraktor
Perai masih
berupaya
untuk
meneruskan
projek setelah
mengatasi
masalah
kekurangan
pekerja.
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CONTOH

LAPORAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PROJEK SAKIT (JKPS)
KEME“TERIAH LA AL AL R I R YT ) B!l x/zxxx PADA AR R LR L]

sesisssssssnna

Tahap Kemajuan

Keputusan JKPS

Nilai Anggaran
Peratusan Semasa Nama
Nama Nama Projek Nama P:'(?sk ;?ﬁ;(kh Dan QS:: Baki Projek Kontraktor
Kem/Agensl | Dan Lokasl Kontraktor (;g: o Tempoh v (RM) Tamat Penyiap dan
) Tapak Jadual | Sebenar Kelewatan Projek (Jika Kontrak/ Ha
Asal (%) | (%) (RM) o
Berkenaan) | Tidak Tamat Tawaran
( Jika
Berkenaan)
[1] [2] [31 [4] [5] [6] [7] [8] [91 [10] [11] [12]
Jabatan XYZ | Cadangan Syarikat 20juta | 1/1/09 50% 40% 10% @ 8 juta 8.4juta | JKPS bersetuju | Syarikat
ubah suai & | 123BG Sdn 3 bulan untuk Bagus12
menaik taraf Bhd | menamatkan Sdn Bhd.
bangunan kontrak
pejabat di berdasarkan gfv?fm-
Tanah tempoh :
Merah kelewatan RS it
melebihi 2
bulan
dibandingkan
dengan jadual
asal dan
mendapati
kontraktor
tidak tekun
dalam
melaksana
pembinaan.
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LAMPIRAN 4.29

PERMOHONAN KHIDMAT PENGANGKUTAN DAN KEMUDAHAN PERALATAN
PENGURUSAN PROJEK KEPADA PEGAWAI PENGAWAL/JAWATANKUASA
PEROLEHAN MELALUI KONTRAK (JKPMK)

A. BUTIR-BUTIR PROJEK

Nama Projek:

Anggaran Harga Tender:

Tarikh dijangka tender dipanggil:
Pegawai Penguasa (P.P):

Wakil P.P Utama:

abrwnpeE

B. BUTIR-BUTIR PERMOHONAN
1. Permohonan Untuk Khidmat Pengangkutan

Justifikasi Permohonan:*
(Sila tandakan [ / ] sekiranya memenuhi kriteria yang disenaraikan)

a) Kriteria Wajib:

i. Anggaran Harga Tender melebihi RM500 ribu
il. Kenderaan Jabatan sedia ada tidak mencukupi

— —
—_

b) Kriteria Lain:

Bil. Perkara

a. Jalan masuk yang tidak berturap dan sukar dilalui dan hanya [ ]
boleh dilalui oleh kenderaan pacuan empat (4) roda; atau

b. Melibatkan pembinaan kompleks bangunan dan kawasan tapak |[ ]
bina yang luas (melebihi 40 ekar); atau

C. Pembinaan projek berbentuk linear yang tiada akses di [ ]
sepanjang jajarannya melebihi 1 kilometer; atau
d. Melibatkan kawasan tapak bina yang sukar dilalui seperti [ ]

berbukit bukau, berpaya dan sebagainya.

Nota: * - Semua kriteria wajib di perenggan 1(a) dan salah satu kriteria lain di
perenggan 1(b) mesti dipatuhi
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2. Butir-butir Kenderaan/Peralatan Yang Dipohon

Butir-butir

Kenderaan/

Jenis Cadangan Justifikasi Peralatan

Bil. Kenderaan/ | Bilangan | Penggunaan/ Keperluan Sedia Ada
Peralatan Penempatan Di Pejabat

Yang

Memohon

C. PERAKUAN

Adalah diperakukan bahawa permohonan seperti di atas adalah benar-benar
diperlukan.

Tandatangan:

Nama
Jawatan
Tarikh
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D. Keputusan Pegawai Pengawal/JKPMK

Butir-Butir Permohonan

Keputusan Pegawai

Pengawal/JKPMK
Bil. Jenis _ Lulus/Tidak Bilangan Catatan
Kenderaan/ Bilangan Yang
Lulus :
Peralatan Diluluskan

Saya/JKPMK bersetuju meluluskan khidmat pengangkutan dan kemudahan
peralatan sebagaimana jadual di atas.

Pegawai Pengawal/Pengerusi JKPMK

Nama
Jawatan
Tarikh

Ahli Jawatankuasa
(Sekiranya berkaitan)

Nama
Jawatan
Tarikh

Ahli Jawatankuasa
(Sekiranya berkaitan)

Nama

Jawatan
Tarikh
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LAMPIRAN 4.30

CONTOH BUTIRAN BAGI KERJA-KERJA AWALAN

Bil. ltem Unit Quantity | Rate | Amount

1. | Provide, operate and
maintain  the  following
transportation service for
the SO and his staff as and
when required from the
commencement of the
Contract until the issuance
of the Certificate of
Practical Completion, as

specified:
Veh.
i) Haoveennn. nos. of 4 Month
wheel drive vehicles
i) Haoveennn. nos. of Veh.
motorcycles Month
2. | Provide and maintain the
following for the use of the
SO and his staff from the
commencement of the
Contract until the issuance
of the Certificate of
Practical Completion.
i) Computer facilities | Lump sum
compromising of
LT sets of
microcomputer
system, as specified.
i) LT no. of | Lump sum
medium duty copier
machine, as
specified.

i) (list of any other| Lump sum
necessary facilities
as approved)

# delete where not applicable
* Insert the numbers required
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LAMPIRAN 4.31

DAFTAR KENDERAAN DAN PERALATAN YANG DITERIMA MELALUI KONTRAK KERJA

1. Nama Projek
2. Harga Kontrak
3. Tempoh Kontrak
4. Nama Kontraktor
5. No. Kontrak
, , Penerimaan Pengangkutan/ Peralatan Daripada Penyerahan Pengangkutan/
Butir J_elas Tanl;h Dan ° Kc?ntraktor i Peral)/atan Kepada?Ko%traktor
Bil. JEIES RO Tarikh dan Tandatangan : : Tandatangan | Catatan
Kenderaan/ | Kelulusan . Tarikh Rujukan
(2) Peralatan IJKPMK Rulgkan Penempatan Dan Cop PP Penyerahan Dan Cop PP 9
Penerimaan (5) Serta Tarikh Serta Tarikh

)

®)

(4)

(6)

()

()
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PANDUAN MENGISI DAFTAR KENDERAAN DAN PERALATAN YANG DITERIMA
MELALUI KONTRAK KERJA

1. Daftar perlu diisi dengan lengkap dan dikemas kini. Jika tidak berkaitan,
perlu dicatat “tidak berkenaan” di dalam ruang yang berkenaan.

2. Bilangan, jenis, butir jelas serta spesifikasi bagi setiap peralatan yang
diterima hendaklah direkodkan dengan lengkap pada ruang (2) di dalam
daftar.

3. Bagi memudahkan rujukan, perlu diwujudkan indeks bagi borang-borang
kelulusan, penerimaan dan penyerahan peralatan. Kesemua dokumen ini
perlu disimpan dengan teratur dalam satu fail yang bertajuk : “Kelulusan,
Penerimaan dan Penyerahan Peralatan Yang Diterima Melalui Kontrak”.

4. Sebelum menandatangani pengesahan penerimaan peralatan daripada
pihak kontraktor, Penguasa Projek dikehendaki memastikan semua
peralatan yang diterima adalah sama seperti yang tercatat di dalam
kontrak.

5. Bagi kenderaan memadai dinyatakan jenis serta nombor pendaftarannya di
dalam ruangan (2).
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LAMPIRAN 4.32

PENGESAHAN PENERIMAAN KENDERAAN DAN PERALATAN DARIPADA

KONTRAKTOR

1. Nama Projek

2. Harga Kontrak

3. Tempoh Kontrak

4. Nama Kontraktor

5. No. Kontrak

. No.
Bil. ML Bilangan Tar_lkh Pendaftaran/
Kenderaan/Peralatan Terima No. Siri

Saya, bagi pihak Jabatan, mengaku telah menerima kenderaan/peralatan seperti
yang tercatat di dalam jadual di atas.

(Tandatangan)

Nama
Jawatan
Tarikh

Nota : 1. Satu salinan borang pengesahan penerimaan ini perlu dikemukakan
kepada Pegawai Pengawal berserta salinan geran kenderaan yang
berkaitan.

2. Satu salinan borang pengesahan penerimaan ini perlu disimpan oleh
pihak kontraktor.
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LAMPIRAN 4.33

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN STATUS KENDERAAN DAN PERALATAN

BAGI TAHUN .............
Nama Projek : Nama Kontraktor
Harga Kontrak : Tempoh Kontrak
No. Kontrak : Tarikh Siap Kerja
: : . No. *Status
. RO & B Jenis - Pendaftaran/ | Tarikh Pejabat Yang 112 1|3
Bil. Kelulusan Kenderaan/ Bilangan - : . Catatan
No. Siri Terima Bertanggungjawab
JKPMK Peralatan Model

*Status

1 Tiada Perubahan.

2 Perubahan dengan kelulusan JKPMK.
3 Lain-lain. Sila jelaskan.
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LAMPIRAN 4.34

PENGESAHAN PENYERAHAN KENDERAAN DAN PERALATAN KEPADA
KONTRAKTOR

Nama Projek
Nama Kontraktor
Harga Kontrak
Tempoh Kontrak
No. Kontrak

arwnE

Maklumat Tarikh

Kenderaan/Peralatan Bilangan Serahan Catatan

o0 W IN -

Saya bagi pihak Jabatan mengaku kenderaan/peralatan yang disenaraikan di atas telah
diserahkan kepada Kontraktor.

(Tandatangan)

Nama
Jawatan
Tarikh :

Saya bagi pihak kontraktor, mengaku telah menerima kenderaan/peralatan seperti yang tercatat
di dalam jadual di atas.

(Tandatangan)

Nama
Jawatan
Tarikh :

Nota :
1. Satu salinan borang pengesahan penyerahan ini perlu disimpan oleh pihak
kontraktor.
2. Jabatan hendaklah memastikan kenderaan/peralatan yang diserahkan adalah sama
seperti mana dalam Borang Pengesahan Penerimaan Kenderaan/Peralatan
Daripada Kontraktor. Sekiranyanya terdapat percanggahan, sebab-sebab yang
munasabah hendaklah dinyatakan.
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